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RESUMEN 
PROPUESTA METODOLÓGICA AGIL PARA LA IMPLANTACION DE ERP  EN LAS 
UNIVERSIDADES DE TRUJILLO 
Por el Bach. Jorge Luis Piminchumo Flores 
Existe diversidad de sistemas empresariales o Enterprise Resources Planning (ERP) 
agrupados en licenciados y Open Source, en ambos casos el monto de la inversión  que se 
atribuye al proceso de implementación es alrededor  del 75%, estos montos por lo general 
representan un desembolso importante para las instituciones universitarias, es así que en la 
mayoría de proyectos  el proveedor de ERP se convierte en un socio estratégico, ya que ello 
significa que la empresa debe tener la asistencia necesaria  en la mayoría de los casos por 
un lapso mayor a cinco años; tiempo medio en que se da la TIR (Tasa Interna de Retorno). 
Entre los principales problemas identificados en proyectos de implantación de ERP son la 
falta de una metodología de implantación que integre las diferentes líneas e involucrados en 
el proceso de implantación, una inadecuada gestión de proyectos, y una alta resistencia al 
cambio. Las principales soluciones de ERP implantadas en el Perú son SAP ERP, PeopleSoft 
ERP, Microsoft Dynamic, Oracle e-Business Suite todos ellos orientados a la gestión 
empresarial.  Las universidades de Trujillo tienen  sistemas de información variados, pues 
operan con sistemas de desarrollo propios y sistemas ERP, dentro de los ERP tienen: Banner 
ERP, PeopleSoft ERP, ERP University, Spring ERP, Aditiva ERP. 
La metodología Ágil de implantación de ERP propuesta maneja 5 procesos: inicio, modelado 
de negocio, parametrización, preparación para producción y salida en vivo, y 4 dimensiones: 
funcional, técnica, proyecto, calidad; pretendiendo abordar todos los procesos en proyectos 
de implantación de ERP de una manera ágil. Para poder evaluar el proceso de implantación 
de ERP se identificaron 13 Factores Críticos de Éxito (FCE) en proyectos de implantación de 
sistemas ERP, siendo los más importantes: la metodología de implantación, gestión de 
proyectos, Reingeniería de procesos y parametrización del sistema y 76 indicadores de los 
FCE. 
Para validar los resultados se sometió a Juicio de Experto (9 expertos) la evaluación de 76 
indicadores en los 13 Factores Críticos de Éxitos de proyectos de implantación de ERP 
obteniéndose que en 57 de ellos se obtuvo que están a favor de la metodología propuesta 9 
no están a favor y 10 ni a favor ni en contra de la metodología. Y los resultados de la 
diferencia  de los promedios de los  FCE que fueron simulados si se hubiere aplicado la 
Metodología propuesta en comparación con los promedios de los FCE en su metodología que 
actualmente están aplicando para un proyecto de implantación de ERP, muestran una mejora 
con la metodología propuesta puesto que la media es de 4.1085 en comparación a 3.6385 de 
metodología actualmente aplicada por los expertos. 
 
Palabras clave: ERP, Implantación de ERP, Gestión de Proyectos, Calidad, Aspectos 
Funcionales, Aspectos Técnico, Universidades.     
Piminchumo Flores, Jorge Luis 
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ABSTRACT 
AGIL METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF ERP IN 
UNIVERSITIES OF TRUJILLO 
By: Bs. Jorge Luis Piminchumo Flores 
There are diversity of Enterprises Systems or Enterprise Resources Planning (ERP) 
grouped in property and Open Source, both cases about 75% of investment is allocated 
to the implementation process, this amounts usually represent a significant outlay for 
universities, in most projects the ERP’s vendors becomes a strategic partner, this means 
that the company should have the necessary assistance in most cases for more than five 
years period; average time given the ROI (Rate of Investment). Between the main 
problems identified in ERP implementation projects are the deficiency implementation 
methodology that integrates the different issues and involved in the process of 
implementation, poor project management and high resistance to change. The main 
ERP´s solutions implemented in Peru are SAP ERP, ERP PeopleSoft, Microsoft 
Dynamic, Oracle E-Business Suite all oriented to business management. The universities 
of Trujillo have several information systems: own systems and ERP systems, such as: 
Banner ERP, PeopleSoft ERP, ERP University, Spring ERP, ERP Aditiva. 
The ERP’s implementation agile methodology proposal manages five processes: 
initiation, business modeling, customization, pre-production and go live, and 4 
dimensions: functional, technical, project and quality; pretending to manages all 
processes in ERP’s implementation projects in a flexible manner. To evaluate the process 
of implementing ERP were identified 13 Critical Success Factors (CSF), the most 
important are the implementation methodology, project management, process 
reengineering and customization system; and 76 CSF indicators. 
To validate the results are subjected to expert judgment (9 experts) the evaluation of 76 
indicators in the 13 Critical Success Factors of ERP implementation projects, obtained in 
57 of them that are in favor of the proposed methodology, 9 are not in favor and 10 equal. 
And the results of the difference of the average of the CSF which were simulated if it has 
been applied the proposed methodology compared to the averages of the CSF in their 
methodology currently applying for a project to implement ERP, show an improvement 
with proposed methodology since the average is 4.1085 compared to 3.6385 
methodology currently applied by the experts. 
Keywords: ERP Implantation, Project Management, Quality, Functional issues of the 
organization, technical issues, Universities 
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 CAPÍTULO  I : INTRODUCCION 
 
Las instituciones universitarias, estatales y privadas del Perú, incluyendo nuestra región 
La libertad en los últimos años han tenido la necesidad de incrementar cada vez más su 
nivel de competencia/calidad , no solo porque en la última década se han creado muchas 
nuevas universidades, sino también porque la globalización y el desarrollo de las TIC ha 
propiciado la demanda de profesionales con  un nivel de competencias mínimos 
requeridos  a nivel mundial; es así como el gobierno peruano estableció en el 2006 el 
SINEASE (Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación del Sistema Educativo); y el 
CONEAU (comisión Nacional de Evaluación y Autoevaluación Universitaria) con la 
finalidad de exigir que las universidades formen profesionales con altos estándares 
mundiales. 
Las universidades peruanas dirigen sus esfuerzos hacia acreditar sus carreras 
profesionales ante organismos no solo nacionales CONEAU, sino también hacia 
organismos internacionales de EEUU y Europa, uno de ellos es ABET para carreras de 
ingeniería y tecnología, ICACIT, CYNDA, CNA. Según SINEACE (Sistema Nacional de 
Evaluación, 2015) en su página web, a la fecha,  muestra que solo 43 carreras 
profesionales fueron acreditadas en 18 universidades y centros de formación con rango 
de universidades de las 1881  que existen en el país hasta Agosto del 2015.  
Las instituciones universitarias han entendido que para alcanzar cada vez mayores  
niveles de competencias en su  sector y  poder cumplir con los estándares exigidos por 
el gobierno deben direccionar su visión, misión, estrategias, planes operativos y sus 
procesos de negocio en acreditarse, y es allí donde es necesario que se comprenda el 
papel de los sistemas de informáticos como medio de soporte a todo el procesos 
mencionado; una solución es implementar Sistemas de Planeamiento empresarial  o 
ERP que permita mejorar la gestión de las universidades, en vista que estas soluciones 
incorporan las mejores prácticas de negocio mundial. 
Para tal efecto se plantea en el capítulo I: la problemática, los antecedentes, el 
planteamiento de la hipótesis y los objetivos;  en el capítulo II: se desarrolla el marco 
teórico que permiten la implantación de sistemas ERP; en el capítulo III: se muestra el 
material y métodos para desarrollar la propuesta metodológica ágil para implantación de 
ERP; en el capítulo IV: se realiza un descripción de los sistemas de información de las 
universidades de Trujillo, en el capítulo V: se plantea la Propuesta Metodológica Ágil 
                                                          
1 SENEDU, (Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria, 2015) detalla 76 
universidades institucionalizadas, 66 en proceso de institucionalización y 46 instituciones con 
rango universitario. 
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para implantación de ERP; en el capítulo VI:  se exponer los resultados de la evaluación 
a la metodología ágil para la implantación de ERP en universidades; finalmente en el 
capítulo VII: se somete a discusión, mediante estadística, los resultados de la evaluación 
de la metodología ágil y la puntuación mínima requerida para el proyecto, llegando a las 
conclusiones y recomendaciones. 
1.1. FOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
ÁMBITO DE LA DISCIPLINA DE SISTEMAS DE INFORMACION  
 
 Figura  1 : Ámbito de la especialidad de Sistemas de Información. 
Fuente: (ACM, 2008) 
 
 
Tal y como se nota en la Figura 1. la meta principal de la disciplina de Sistemas 
de Información se enfoca en “lograr la integración de diferentes tecnologías de 
la información y procesos de negocios para llenar las necesidades de los 
negocios y empresas, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de una manera 
efectiva y eficiente, enfatiza la información y las visiones tecnológicas como un 
instrumento para generar, procesar y distribuir información, además se 
preocupan por la información que la empresa necesita para alcanzar sus metas 
y los procesos que se pueden crear o mejorar con la tecnología de la 
información”; en nuestro caso implantar sistemas ERP de forma exitosa es 
mediante una metodología ágil de implantación de sistemas ERP que permita 
obtener resultados esperados con gran alto grado de satisfacción, tiempos y 
costos planificados. 
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1.2. EL PROBLEMA 
Estudios realizados por la Universidad ESAN sobre las tendencias 2011 - 2012 
en prioridades de gestión, inversiones y aspectos organizacionales del área de 
TI en el Perú para alrededor de entre 150 organizaciones de los sectores 
privado y público, incluyendo las universidades, muestra que los Sistemas ERP 
ocupan la posición No. 1 del ranking similar a la alcanzada en el 2012, la tabla 
numero 1 muestra los resultados.  
Es por ello que cada año aumentan las organizaciones que implantan 
soluciones ERP, en ese sentido también se incrementaron el número de 
universidades nacionales, sobre todo en las de corte privado que están 
apostando por la implementación de soluciones integrales (ERP) , de hecho 
este tipo de aplicación se constituye en la primera opción cuando se trata de TI; 
pero el número de soluciones empresariales existentes en el mercado es 
grande; es más, cada una estas soluciones tiene su propia metodología para 
su implementación.  
Tabla  1 : Prioridades de Inversión de TI en empresas peruanas, 2012 
Fuente: (ESAN, 2013) 
 
 
Esta situación hace que las aguas del mar de los ERP, sean amplias y vastas. 
Navegarlas no es fácil. La gran cantidad de vendedores de software que 
apuntan al mercado, tratan de deslumbrar a sus posibles clientes con 
demostraciones espectaculares y promesas tentadoras de navegación tranquila 
en el mar de la implementación. 
1.3. ANALISIS 
Como se ha mencionado, existe diversidad de sistemas empresariales o ERP 
los hay licenciados y los Open Source, en ambos casos el monto de la 
Top 10: Prioridades de Inversión en TI 2012 2011 
Sistemas ERP 1 1 
Business Intelligence 2 2 
Virtualización 3 4 
Redes y comunicaciones 4 7 
Seguridad de la Información 5 7 
Cloud Computing 6 5 
Aplicaciones para dispositivos móviles y digitalización de 
documentos 7 19 
Portales WEB 8 3 
Sistemas CRM 9 8 
Planes de continuidad / Recuperación Desastres 10 9 
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inversión  que se atribuye a la implementación es alrededor  del 75%, estos 
montos por lo general representan un desembolso importante para las 
instituciones universitarias, es así que en la mayoría de casos el proveedor de 
este sistema empresarial se convierte en un socio estratégico, ya que ello 
significa que la empresa debe tener la asistencia necesaria  en la mayoría de 
los casos por un lapso mayor a cinco años; tiempo medio en que se da la TIR 
(Tasa Interna de Retorno). 
Los ERP, son sistemas que  traen consigo procesos  estandarizados que  
recogen las mejores prácticas de cada tipo de industria y sector; por ello es 
muy común  que cuando se realice la implementación, la empresa deba 
adoptar estos nuevos procesos. 
En el proceso de implantación de ERP en universidades es importante 
establecer una adecuada metodología para este proceso, esto permitirá elevar 
el grado de eficiencia y eficacia del mismo, debido a que se planteará las 
situaciones comunes a las universidades de nuestro medio, que deberán 
tenerse en cuenta y que constituirán los factores claves para el éxito de los 
mismos. 
Sin embargo, es justo en esta etapa (implementación) donde las 
organizaciones se enfrentan a diversos problemas como retrasos, aumento de 
presupuesto, insatisfacción del cliente y usuario, obstáculos, por mencionar 
algunos, pero ¿por qué ocurre esto si cada proveedor de sistema ERP tiene 
sus propias metodologías de implementación?, ¿por qué estos sistemas ERP 
son tan difíciles de poner en marcha?, ¿por qué una vez que han sido 
implementados, la ventaja competitiva nunca aparece? 
Para que una empresa pueda considerar que la implementación de un sistema 
ERP ha sido exitosa, no solamente debe basarse en la nueva forma de trabajar 
de los empleados basado en estándares internacionales y mejores prácticas de 
negocios, en el nuevo software y hardware que posee o que el proceso de 
cambio de utilizar sistemas tradicionales a un sistema ERP se haya cumplido 
dentro del tiempo establecido, sino también que a la empresa le permita tener 
ventaja competitiva, ya que sus operaciones serán más rápidas y eficientes y la 
información se generará en tiempo real para una mejor toma de decisiones. 
Según DELOITTE  una de las firmas líderes de servicios profesionales en 
Canadá publica en su revista “Your guide to a successful ERP Journey” del 
2012; información sobre las 10 más grandes razones por las que fallan los 
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proyectos de implantación de ERP en el mundo, el gráfico a continuación 
muestra la información: 
 
Figura  2 : Top 10 de las barreras de implementación ERP 
Fuente: (DELOITTE, 2012) 
 
Según  (Velez Maya & Arango Uribe, 2010), nos menciona las dificultades para 
implementar un ERP:  
“En el proceso de implantar un paquete de soluciones empresariales como por 
ejemplo un ERP, un sin fin de cosas pueden salir mal. Una implementación 
exitosa no solo depende en la selección de la aplicación correcta sino también 
en la calidad de la comunicación entre usted y el vendedor o consultor de la 
misma. Algunas de las implantaciones más desastrosas de ERP que no se ven 
en las noticias pero se conocen, ya sea por su escaso rendimiento financiero, 
por superar al presupuesto o por llevar años para completarse, pueden deberse 
a la complejidad del producto a ser implantado o a la apatía en los consultores 
de la implantación. Pero el éxito de la implantación a menudo depende de la 
organización del cliente y de la habilidad de la gestión de proyecto de su equipo 
de implementación. Aquellos que reciben la implantación se encuentran en una 
posición de desventaja debido a que, en muchos casos, ninguno de los 
integrantes del equipo había pasado por una etapa de implantación antes. 
Aparentemente el equipo representado por un vendedor o consultor de la 
aplicación debería estar más ávido de hacer el proyecto y ser más profesional 
en la ejecución. Sin embargo, los errores pueden ser cometidos por ambas 
partes…” 
Según (Hernández García & Vega García, 2009) nos dicen: “Al momento en 
que se decide implantar un sistema ERP, varios son los problemas que se 
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tienen que enfrentar. El principal y de mayor importancia es contar con una 
metodología única de implantación para la empresa. Para ello, resulta 
necesario contar con personal que conozca a detalle cada una de las áreas de 
la empresa. La implantación de una solución ERP a menudo impulsa los 
cambios organizativos internos. El uso de una solución ERP, adecuada a las 
necesidades y características de la empresa se convierte en una ventaja 
competitiva… “ 
Es por ello que el presente trabajo de investigación propone desarrollar una 
metodología de implantación de ERP, para las universidades  estatales como 
privadas incluidas en nuestro ámbito de estudio; de tal manera que la 
implementación de estas soluciones  tengan un alto grado de éxito (eficiencia y 
eficacia), independientemente de la empresa a la cual se adquiera  la solución 
empresarial. 
1.3.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
¿De qué manera se puede implantar eficazmente sistemas empresariales 
ERP  para las universidades de  Trujillo? 
 
1.4. ALCANCE 
La presente investigación tiene como alcance proponer una Metodología Ágil 
de implantación de ERP en las universidades de la ciudad de Trujillo. 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
La existencia de la necesidad de un modelo de implementación de proyectos 
empresariales ERP que permita integrar/ sintetizar las diferentes metodologías 
existentes en el mercado que permita la implementación eficiente y eficaz de 
estos proyectos tecnológicos para las universidades del ámbito local. 
La Investigación está orientada a revisar exhaustivamente las metodologías 
existentes (estándares) en la implementación de los diferentes ERP disponibles 
actualmente el mercado para encontrar coincidencias que puedan plasmarse 
en un nuevo modelo de implementación de ERP que permita garantizar un 
elevado índice de éxito de proyectos de este tipo bajo un mismo patrón de 
trabajo. 
1. Aspecto Operacional: desarrollar una Metodología Ágil de implantación 
de ERP que permita dar lineamientos al proceso de implantación. 
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2. Aspecto Económico: Una metodología Ágil reduce los costos de 
implantación  en cualquier organización. 
3. Aspecto Humano: permitirá apoyar a todos los involucrados en el 
proceso de implementación de ERP permitiendo un lenguaje común en 
la gestión del proyecto. 
4. Aspecto Técnico: la metodología ágil será desarrollada de acorde a los 
estándares existentes de gestión de proyectos de SI y TI. 
 
1.6. ANTECEDENTES 
En la biblioteca de la UPAO no se encuentra ninguna tesis sobre el tema en 
mención, ni sobre ERP. Sin embargo en otras universidades del mundo existen 
tesis referentes al tema, así tenemos por ejemplo: 
 Autor: Fermín D. Rico Peña 
Título de la investigación: Sistemas ERP. Metodologías de Implementación 
y Evaluación de Software. 
La Coruña 2004, España  
Conclusiones: la importancia de la actitud que sobre el sistema adopte el 
factor humano que interviene en el proceso: usuarios reales y potenciales, 
a los que se han de dedicar los mayores esfuerzos, en formación y fomento 
de su participación efectiva en la configuración, de tal manera que se 
pueda superar la resistencia al cambio e innovación, además de conseguir 
que el nuevo modelo de gestión tenga un alto porcentaje de creación 
propia. (Rico Peña, 2004) 
 Autor: Nora Lumbreras Contreras 
Título de la investigación: Procedimiento de implementación de un sistema 
ERP para la empresa que utiliza Sistemas Tradicionales 
Nueva León 2010, México 
Conclusiones dice: Es difícil controlar el proceso de implementación en una 
organización, ya que en este proceso se involucran gran cantidad de 
personas, recursos técnicos, cambios operacionales y organizativos y 
grandes inversiones económicas, por mencionar sólo algunos factores y 
todos ellos participan al mismo tiempo. La implementación de un sistema 
integral no puede ser igual a otras implementaciones que hayan hecho la 
compañía, ya que no están implementando módulos o procedimientos 
aislados, sino que de aquí en adelante todos los procesos están 
integrados, cualquier operación que se registre en un módulo, 
automáticamente afecta a los demás. (Lumbreras Contreras, 2010) 
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1.7. VIABILIDAD 
El presente proyecto se desarrolló analizando las diferentes metodologías 
empleadas por los proveedores de ERP y proponiendo una nueva metodología 
ágil. 
1.8. APORTES 
El proyecto realiza los siguientes aportes: 
a. Universidad Privada Antenor Orrego: 
 Permitirá sentar las bases de investigación en los procesos de 
implantación de ERP. 
b. Sociedad: 
 La Metodología Ágil para Implantación de ERP podrá ser la base 
para que las organizaciones universitarias puedan implantar 
ERP de una forma más rápida y con seguridad de lograr éxitos 
(cumplir con los FCE) en estos proyectos 
c. Tesista: 
 Plasmar los conocimientos adquiridos a lo largo de la maestría a 
fin de lograr el grado de Maestro en Ingeniería de Sistemas. 
 Obtener los conocimientos profundos sobre Implantación de 
ERP. 
 Sentar las bases para trabajos futuros en la presente área. 
 
 
1.9. HIPÓTESIS 
H1: La elaboración de una propuesta metodológica ágil para la implantación de 
ERP ayudará a implantar eficazmente sistemas de planeación de recursos 
empresariales en las universidades de Trujillo 
1.9.1. VARIABLES 
 INDEPENDIENTE: Propuesta Metodológica Ágil de implantación 
de ERP 
 DEPENDIENTE: Implantación de ERP en universidades de 
Trujillo. 
1.9.2. INDICADORES 
Variable Independiente: Propuesta Metodológica Ágil de implantación de 
ERP. 
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Indicadores: 
 Factores Críticos de Éxito 
 Variable Dependiente: Implantación de ERP en universidades de Trujillo. 
Indicadores: 
 Nivel de cumplimiento en proyecto de implantación 
 
 
1.10. OBJETIVOS 
1.10.1. OBJETIVO GENERAL 
Proponer una metodología ágil para la implantación de un ERP en las 
universidades de Trujillo, teniendo como   base a las diferentes 
metodologías existentes en el mercado actual. 
1.10.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar los principales problemas y Factores Críticos de éxito 
al implantar sistemas ERP. 
 Identificar los diferentes sistemas existentes  que soportan la 
gestión en las universidades de Trujillo. 
 Analizar e identificar los aspectos coincidentes de las 
metodologías de implantación de ERP existentes en el mercado 
actual. 
 Proponer una nueva metodología adaptada a las Universidades 
de la Ciudad de Trujillo. 
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CAPÍTULO  II : MARCO TEORICO 
 
En el presente capítulo, se busca hacer el análisis del estado del arte de las 
Metodologías de implantación de ERP, cómo están conformados e interconectados los 
diferentes procesos y procedimientos, qué características tienen, así como las diferentes 
estrategias aplicadas en este contexto.  
Palabras clave: Implantación de ERP, Metodología Ágil, Gestión de Proyectos, Sistemas 
Integrados de Gestión. 
2.  
2.1. ASPECTO GENERAL 
2.1.1. IMPLEMENTACIÓN VS.  IMPLANTACIÓN 
En Ciencias de la Computación definimos la implementación, también 
conocida como fase de construcción o de codificación, como la realización 
de una especificación técnica o algoritmos como un programa, componente 
software, u otro sistema de cómputo; y la implantación, también conocida 
como fase de despliegue, como la puesta en vivo o en producción de lo 
implementado o construido. La implantación se realiza de forma impuesta u 
obligatoria al usuario sin importar su opinión; en cambio en la 
implementación se involucra al usuario en el desarrollo de lo que se está 
realizando.  
Según la Real Academia de la Lengua Española2 especifica que: 
Implementar es poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., 
para llevar algo a cabo. Implantar es 1. tr. Plantar, encajar, injertar. 2. tr. 
Establecer y poner en ejecución nuevas doctrinas, instituciones, prácticas o 
costumbres U. t. c. prnl. 3. tr. Med. Realizar un implante. 
 
2.1.2. METODOLOGÍA 
Según la Real Academia de la Lengua Española especifica que: 
metodología es un conjunto de métodos que se siguen en una 
investigación científica o en una exposición doctrinal. 
                                                          
2 Real Academia de la Lengua Española (RAE), institución cultural con sede en Madrid, España. Se dedica a la 
regularización lingüística mediante la promulgación de normativas dirigidas a fomentar la unidad idiomática 
entre o dentro de los diversos territorios de Iberoamérica. 
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Metodología es un vocablo generado a partir de tres palabras de origen 
griego: metà (“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto 
hace referencia al plan de investigación  que permite cumplir ciertos 
objetivos en el marco de una ciencia. Donde debe detallarse, los 
procedimientos, técnicas, actividades y demás estrategias metodológicos 
requeridas para la investigación. Deberá indicarse el proceso a seguir en la 
recolección de la información, así como en la organización, sistematización 
y análisis de los datos. 
La metodología no da respuestas sino que ofrece un medio o modo de 
pensar acerca de una situación: cómo ver y entender su naturaleza y las 
consecuencias del cambio. No dice que se encontrará al final de camino, 
sino cuál es el camino que se debe recorrer. Una buena metodología, no 
es un conjunto rígido de reglas que hay que seguir estrictamente, sino una 
guía que nos orienta y debemos atender flexiblemente. 
2.1.3. METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN DE UN ERP 
La metodología de implantación es fundamental dentro del proceso, ya que 
de ésta dependerá gran parte del éxito y óptima utilización del nuevo 
sistema. 
La metodología permitirá la evaluación y documentación de los diferentes 
modelos del negocio, permitiendo determinar áreas críticas y el apoyo que 
brindara el ERP, para potenciar la generación de valor en los diferentes 
procesos. 
Los proveedores de software o las empresas de consultoría autorizadas 
para llevar a cabo procesos de implementación, cuentan con la 
metodología propia de cada software, no obstante su cliente podría optar 
por una propia, adaptable al estado de desarrollo en el análisis de sus 
procesos internos. 
2.1.4. MEJORA CONTINUA 
El proceso de mejora continua es un concepto del siglo XX que pretende 
mejorar los productos, servicios y procesos. 
Postula que es una actitud general que debe ser la base para asegurar la 
estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. Cuando 
hay crecimiento y desarrollo en una organización o comunidad, es 
necesaria la identificación de todos los procesos y el análisis mensurable 
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de cada paso llevado a cabo. Algunas de las herramientas utilizadas 
incluyen las acciones correctivas, preventivas y el análisis de la 
satisfacción en los miembros o clientes. Se trata de la forma más efectiva 
de mejora de la calidad y la eficiencia en las organizaciones. En el caso 
de empresas, los sistemas de gestión de calidad, normas ISO y sistemas 
de evaluación ambiental, se utilizan para conseguir calidad total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  3: Proceso de Mejora Continua 
Fuente: (Stiven, 2014) 
 
2.1.5. MEJORES PRACTICAS 
Proviene de la expresión inglesa best practices, las buenas prácticas o 
prácticas exitosas o mejores prácticas son soluciones que han probado ser 
eficientes y eficaces para cumplir una tarea, resolver un problema, alcanzar 
una meta u objetivo o aprovechar o crear una oportunidad y que pueden 
ser replicadas 
Es un conjunto coherente de acciones que han rendido un buen o incluso 
excelente servicio en un determinado contexto y que se espera que, en 
contextos similares, rindan similares resultados. Éstas dependen de las 
épocas, de las modas y hasta de la empresa consultora o del autor que las 
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preconiza. No es de extrañar que algunas sean incluso contradictorias 
entre ellas. 
Las expresiones buenas/mejores prácticas son traducciones demasiado 
literales de la expresión inglesa best practices. En respuesta a una 
consulta a la Real Academia de la Lengua, esta recomienda "el empleo de 
otros sintagmas alternativos, dependiendo del contexto, como mejores 
soluciones, mejores métodos, procedimientos más adecuados, prácticas 
recomendables, o similares. 
2.1.6. GESTION DE PROYECTOS 
Consiste en la aplicación de conocimientos, metodologías, técnicas y 
herramientas para la definición, planificación y realización de actividades 
con el objeto de transformar objetivos o ideas en realidades. De forma 
general, se puede considerar a la gestión de proyectos como una 
aproximación sistemática y estructurada a como las organizaciones 
gestionan sus actividades no recurrentes. 
Aunque es una disciplina que no se puede datar con exactitud (se realizan 
proyectos desde el inicio de la humanidad) es a partir de 1950 cuando las 
organizaciones empiezan a utilizar sistemáticamente técnicas y 
herramientas de dirección de proyectos en proyectos complejos de 
ingeniería. No cabe duda que el director de proyecto no sólo debe conocer 
las herramientas más técnicas de la dirección de proyectos sino que debe 
utilizar sus habilidades humanas para alinear los intereses del equipo de 
trabajo con los objetivos del proyecto. 
 La gestión de proyectos implica realizar un compromiso 
permanente entre: 
 Alcance, tiempo, costos y calidad 
 Requerimientos explícitos (necesidades) e implícitos 
(expectativas) de los actores 
 Recursos disponibles (personas y dinero) 
 
2.2. PLANEACIÓN DE RECURSOS  EMPRESARIALES (ERP): 
ERP son las iniciales de las palabras inglesa Enterprises Resources Planing 
que se traduce como Planificación de los Recursos Empresariales. 
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2.2.1. CONCEPTO DE ERP 
Los ERP es una solución empresarial de software que integra varios 
módulos configurables de los procesos importantes de la empresa 
(Finanzas, Contabilidad, Recursos Humanos, Producción, Cadena de 
Abastecimiento, Gestión de Clientes) automatizando el flujo de información 
y manejando una sola base de datos compartida. Incorporando en este 
proceso las mejores prácticas mundiales para facilitar las operaciones de 
los usuarios y una eficiente y eficaz toma de decisiones de la alta gerencia, 
reducción de costos y mayor control de los recursos de la empresa. 
Laundon, (Laudon & Laudon, 2012), define los ERP como un sistema 
empresarial, también conocido como Sistema de Planeación de Recursos 
Empresariales (ERP), es un sistema integrado y  permite recopilar datos de 
varios procesos de negocios clave como de manufactura, producción 
finanzas y contabilidad, ventas y marketing y recursos humanos, 
almacenándolos en una sola base de datos central. Los sistemas 
empresariales aportan información valiosa para mejorar la toma de 
decisiones administrativa.3 
2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ERP  
 Acceso de información fiable. Este beneficio se logra por (a) el 
uso de una base de datos común, (b) la consistencia y exactitud 
de los datos, y (c) las mejoras en los informes del sistema. 
 Evita redundancia de datos y operaciones. Como los distintos 
módulos del sistema ERP acceden en tiempo real a la misma 
base de datos central, se evitan dos cosas, (a) los registros 
duplicados o múltiples de los mismos datos en el sistema, y (b) 
la duplicación de las operaciones por falta de actualización del 
registro sobre ellas. 
 Reducción del tiempo de ciclo y de entrega. Este beneficio se 
logra, por una parte, al minimizar el proceso de recuperación, y 
por otra, al realizar informes sobre los retrasos de producción o 
entrega. 
 Reducción de costos. Esta reducción se debe tanto a la 
economía de tiempo, como a las mejoras en el control y en el 
análisis de las decisiones empresariales. 
 Fácil adaptabilidad. Los sistemas ERP se pueden modificar a 
través de la redefinición de sus distintos procesos de negocio, 
                                                          
3 Keneth C Laudon  pg 61,62 
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esto hace fácil que se adapte y reestructure para satisfacer los 
nuevos requerimientos. 
 Mejoras en Escalabilidad. Debido a un diseño modular y 
estructurado los sistemas ERP permiten realizar adiciones de 
funciones para aumentar o escalar la solución inicial. 
 Mejoras en el mantenimiento. La existencia de un contrato a 
largo plazo de mantenimiento con el proveedor, como parte de la 
adquisición de sistema ERP, hace que mejore el proceso de 
mantener el sistema de información al día de los avances 
tecnológicos y de gestión. 
 Alcance fuera de la organización. Los módulos de extensión de 
los sistemas ERP como son los CRM (Customer Relationship 
Management - Gestión de la relación con el cliente), y los SCM 
(Supply Chain Management - Gestión de la cadena de 
abastecimiento) hacen que la organización se integre con 
clientes y proveedores, fuera de los límites tradicionales de la 
empresa 
 Mejores Prácticas en la organización. Los procesos de los 
sistemas ERP incluyen las mejores prácticas de negocio, 
permitiendo redefinir los procesos de la empresa. 
 Comercio electrónico y e-Business. Por una parte esto es 
posible debido a que la infraestructura tecnológica de los 
sistemas ERP soportan procesos en Internet, lo que es básico 
para el comercio electrónico, y por otra parte, a que la adopción 
de los sistemas ERP desarrolla una cultura de colaboración 
 
2.2.3. COMPONENTES DE LOS ERP   
Según (Sierra Molina & Escobar Pérez, 2007) propone los siguientes 
componentes para un sistema ERP: 
A. Infraestructura de hardware y comunicaciones. Resulta sumamente 
complejo describir requerimientos de hardware comunes en el 
universo de las aplicaciones de negocio. El abanico de 
posibilidades abarca desde los servidores monoprocesador con 
capacidad escasamente superior a un moderno PC de gama alta, 
hasta las granjas de servidores multiprocesador con 
requerimientos de seguridad, tolerancia a fallos, redundancia, etc. 
Así, el hardware y comunicaciones, aspecto éste a veces tan 
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fundamental como las propias máquinas, de una instalación viene 
determinado por los requisitos mínimos del fabricante del ERP y 
por cómo la empresa usuaria de dicha instalación desea proteger 
sus datos y procesos. Estos procesos de negocio, una vez el ERP 
está funcionando, suelen ser muy dependientes del funcionamiento 
de la aplicación, por lo que la adecuada protección (copias de 
seguridad, recuperación frente a pérdidas de información, caídas 
del sistema) debe ser cuidadosamente planificada. 
B. Infraestructura de software. Tras haber implantado la 
infraestructura de máquinas y comunicaciones, se debe pasar a 
estudiar qué software se ejecutará en ella. Resulta obvio pues que 
esta plataforma de  software será absolutamente dependiente de la 
capa anterior. En la actualidad, los sistemas operativos 
predominantes para las aplicaciones de negocio son Windows, 
Unix, en distintas versiones, AS/400 y Linux. Con ello, llegamos por 
fin a lo que comúnmente se percibe como el sistema ERP en sí 
mismo. Según el fabricante y la arquitectura de diseño escogida 
por éste, la aplicación y el interfaz pueden estar integrados en uno 
sólo (arquitectura cliente/servidor en dos capas) o disgregados en 
componentes separados. Ésta última opción parece ser la seguida 
en las últimas versiones de los fabricantes tecnológicamente más 
avanzados, ya que permite un mejor aprovechamiento de los 
recursos, pudiendo desplazar la ejecución de la aplicación hacia 
una máquina distinta de la del usuario. Así, el usuario no necesita 
más que una aplicación cliente ligero o incluso su navegador de 
Internet para interactuar con el sistema ERP.  
C. Gestor de base de datos o, simplemente, la base de datos. De 
nuevo, encontramos una gran diversidad de tipos, debido tanto al 
volumen en sí de los datos a gestionar como a las formas de 
almacenar, proteger y dar soporte a la aplicación de negocio. Suele 
ser común entre los fabricantes de software ofrecer la  posibilidad 
de escoger entre distintos motores de base de datos, siendo la 
empresa usuaria quien debe seleccionar éste en función de los 
requerimientos del sistema, compatibilidad con la plataforma de 
hardware/software, política de empresa u otras razones. 
D. Aplicación. Este componente es el corazón del sistema, ya que 
proporciona la funcionalidad requerida por el usuario, reflejando los 
procesos internos de la empresa. Por ello, suele requerir de una 
personalización para modificar el diseño estándar realizado por el 
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fabricante y adaptarse aún mejor a los requisitos de la empresa 
usuaria. Es crítico mantener un equilibrio entre estas 
personalizaciones y el estándar, ya que el impacto en los tiempos 
de implantación y por ende  en el coste final del proyecto puede 
subir exponencialmente. Adicionalmente, un exceso de 
modificaciones puede penalizar las actualizaciones a versiones 
posteriores del ERP. En cuanto a qué módulos contiene un ERP, 
de nuevo el abanico de posibilidades es amplio. Cada  fabricante 
organiza la aplicación y el contenido de cada módulo de forma 
ligeramente distinta, pero suelen coincidir en los siguientes 
módulos: 
 Gestión Financiera. Agrupa típicamente las funciones de 
Contabilidad, Tesorería, Presupuestos y Activos Fijos. 
 Ventas/Compras/SCM. Incluirá la funcionalidad referida a la 
gestión de la cadena de suministro, aprovisionamientos, 
gestión del ciclo de ventas desde la presentación de ofertas 
hasta la facturación, etc. 
 Fabricación. Control y gestión de los procesos de 
fabricación. 
 Gestión de Almacenes/Logística. Permite al usuario la 
gestión de almacenes en sus distintas variantes. 
 Gestión de Proyectos. Control y gestión de los proyectos en 
sus distintas fases. 
 CRM (Customer Relationship Management). Gestión de la 
empresa con sus clientes (clientes potenciales, gestión 
documental, datos e informes, referencias, marketing, 
ofertas, pedidos, etc.). Suele estar integrada estrechamente 
con el área de Ventas. Una de las áreas de más crecimiento 
en los últimos años. 
 Recursos Humanos. Gestión de la empresa con sus 
empleados (datos personales, carreras, control de presencia, 
etc.).  
 Otras aplicaciones son Inteligencia de Negocio (Business 
Intelligence), Almacenes de Datos (Data Warehouse) y 
Minería de Datos (Data Minning). 
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E. Interfaz de Usuario. Todos los componentes anteriores no servirían 
de nada sin una adecuada interfaz que permita al usuario trabajar 
con la aplicación. Éstas suelen responder a una de las siguientes 
tipologías, según el empleo que el usuario haga de la aplicación 
ERP:  
 Cliente Estándar. Consiste en una aplicación con toda la 
funcionalidad  disponible que puede estar ejecutando las 
reglas de negocio o tareas en las áreas funcionales citadas 
anteriormente, en el mismo ordenador en el que se está 
ejecutando la propia aplicación Cliente Estándar. Ello implica 
una mayor necesidad de recursos tanto de hardware, ya que 
no cualquier ordenador servirá, como de comunicaciones 
porque el ancho de banda disponible deberá ser grande. 
 Cliente Ligero. Es una aplicación especialmente diseñada 
para que el uso de recursos de hardware y comunicaciones 
se minimice. La tendencia general es que esta aplicación 
especial sea el navegador web. Con ello se obtienen varios 
beneficios: no hay que instalar nada adicional, consumo 
reducido de ancho de banda, posibilidad de usar dispositivos 
móviles, etc. A todo esto se puede sumar que las 
posibilidades de estos clientes ligeros están ya muy cerca de 
los clientes estándar. 
 Aplicaciones de hoja de cálculo. Si bien no se suelen 
considerar como parte del ERP, la experiencia demuestra 
que gran número de los usuarios de estos sistemas, utilizan 
las hojas de cálculo especialmente para presentar informes 
complejos, gráficos, análisis de datos, etc. 
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Figura  4: Componentes de un ERP 
Fuente: (Sierra Molina & Escobar Pérez, 2007) 
 
2.2.4. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PLANEACIÓN DE RECURSOS  
EMPRESARIALES: 
Estos sistemas comenzaron a desarrollarse en USA durante la segunda 
guerra mundial, con el objetivo de apoyar la gestión de los recursos 
materiales que demandaba el ejército. Fueron llamados MRPS (Material 
Requirements Planning Systems), o sistemas de planeación de 
requerimientos de materiales. En la década de los 60, las compañías 
manufactureras retomaron la idea de MRPS con el fin de gestionar y 
racionalizar sus inventarios y planificar el uso de recursos acorde a la 
demanda real de sus productos, por lo que los MRPS evolucionan a MRP 
(Manufacturing Resource Planning). En los años 80 la utilización de estos 
sistemas incluían conceptos como “Just in Time”, manejo de la relación con 
clientes y proveedores, entre otros, es así como los MRP evolucionan 
completamente hasta lo que se conoce como MRP II. En la década de los 
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90, producto de la globalización, las empresas comenzaron a requerir de 
sistemas que apoyaran la gestión empresarial, integraran las partes del 
negocio, promovieran la eficiencia operativa y sirvieran de soporte 
aspectos críticos de la administración. Así la industria de software en un 
comienzo desarrolló aplicaciones para integrar los distintos sistemas MRP I 
y MRP II, que años más tarde se transformaron en los sistemas 
empresariales integrados, conocidos actualmente como ERP (Enterprise 
Resource Planning) o Sistemas de Planeación de Recursos Empresariales. 
Los Sistemas del tipo ERP (Enterprise Resource Planning) se han definido 
como un sistema global de planificación de los recursos y de gestión de la 
información que de forma estructurada puede satisfacer la demanda de las 
necesidades de gestión de la empresa. Se trata de establecer un sistema 
de información que funcione como columna vertebral de las decisiones 
tomadas en la empresa. (Marín, 2001), una de la principales claves para 
entender la expansión de los sistemas integrados es la difusión de la 
cultura RP (Resource Planning) en la empresa, es decir, la cultura de 
trabajo en base a una planificación de las necesidades de recursos previa 
y un control de la evolución del consumo de recursos. Otro aspecto en el 
que inciden las aplicaciones ERP es la gestión por procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  5: Evolución de los ERP’s 
Fuente: (Piminchumo Flores, 2014) 
 
2.2.5. CLASIFICACION DE LOS ERP 
Según la web de EvaluandoERP (Aisemberg, 2013) propone la siguiente 
clasificación: 
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 Nivel I (Tier 1): Estos son los paquetes más caros, orientados a la 
“gran empresa” o corporaciones multinacionales  y se caracterizan 
por el hecho de que requieren un equipo de consultores con un 
conocimiento muy profundo del software para "configurar" el 
software para su negocio. El peligro es que se pueden transferir 
todos los viejos vicios y problemas al  nuevo sistema si no hay 
reingeniería.  Una empresa con ingresos superiores a los USD 200 
millones, con varias plantas o ubicaciones y 100 o más usuarios 
probablemente necesite un paquete del nivel I. Para las 
consultoras internacionales, en este nivel figuran: SAP, Oracle (e-
business Suite, JDE, Pepople Soft). 
 Nivel II (Tier 2): En términos de cantidad de empresas, potenciales 
clientes, este es el nivel medio. Los clientes del Nivel II son 
compañías con facturación entre los USD 20 millones a USD 200 
millones. Por lo general las firmas tienen un solo sitio o un conjunto 
bien localizados. El software debería ser posible (y preferible) para 
la mayoría de las empresas  que sean capaces de implementar 
estos paquetes  como el "out of the box" y dejar para otro momento 
las personalizaciones (customizaciones). Las empresas con más 
de 50 usuarios concurrentes  y / o más de 200 empleados deberán 
considerar paquetes del nivel II. En este nivel, los especialistas 
ubican a : CDC Software, Epicor, IFS, Infor, Microsoft Dynamics 
(AX, NAV), QAD. 
 Nivel III (Tier 3): Estos paquetes están diseñados para ser 
implementado "tal cual son", es decir casi sin modificaciones,  y 
son para empresas con entre 30 y 200 empleados, con un sitio 
único y  menos de $ 40 millones de dólares de facturación. Se trata 
de compañías con 5 a 30 usuarios y con necesidades menos 
exigentes que, mayormente, son familiares. Para los analistas, 
forman parte del nivel 3 los siguientes paquetes: Netsuite, Sage 
Software, Microsoft Dynamics GP, Syspro, Exact.  
 Nivel IV (Tier 4): La mayoría de los paquetes del Nivel 4 (e incluso 
algunos de Nivel 3) no son paquetes ERP. Se trata de software 
administrativo-financiero, con algunas calculadoras básicas de 
planificación de materiales para ordenar materias primas. Son 
aplicables a las empresas con menos de 50 empleados que en su 
mayoría operan un sistema de planificación manual.  
Los criterios para la clasificación se muestran en la siguiente tabla 
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Tabla  2  : Criterios para clasificar ERP 
Fuente: (Aisemberg, 2013) 
2.3. IMPLANTACION DE ERP 
2.3.1. POR QUÉ FALLAN LOS PROYECTOS ERP 
 Resistencia al cambio: imponer un sistema ERP desde arriba 
puede ser un gran error. 
 Falta de recursos humanos especializados y comprometidos, tanto 
funcional como técnico. 
 Falta de recurso de Hardware y Software apropiado para estos 
tipos de proyectos. 
 Deficiente planificación del proyecto de implantación. 
 Falta de compromiso de la alta dirección. 
 Algunos proveedores se han especializado en ciertas industrias. 
 
2.3.2. CONSIDERACIONES PARA IMPLANTAR UN ERP 
Implantar un sistema ERP en una empresa no solo significa adquirir el 
software de gestión empresarial que dé soporte a los principales procesos 
de la empresa,  integrando los datos en una sola base de datos; y sobre el 
cual se integren soluciones complementarias especializadas; si no 
también, requiere que el proceso de  implantación garantice la solución de 
los problemas en los plazos y presupuesto previstos, además de permitir 
definir claramente las responsabilidades de las partes implicadas y 
establecer las bases de un plan de mejora continua en acciones conjuntas. 
La implementación de dicho sistema no es una tarea fácil. Deben tenerse 
muchas consideraciones y tomar en cuenta factores que generalmente 
pasan desapercibidos, es por ello que a continuación se mencionan 
algunos a considerar: 
 Aspectos de carácter humano: 
o Se debe incrementar la cultura tecnológica en todas las 
áreas de la empresa, ya que de ésta depende que tenga 
éxito y buen funcionamiento la implementación de un 
sistema ERP. 
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o Enfocarse en los factores humanos o habilitadores 
sociales. Entre dichos elementos se encuentran 
principalmente: · Liderazgo comprometido. Comunicación 
abierta y honesta. Equipo de implementación balanceado y 
con poder delegado. 
o El encargado del proyecto debe ser un líder que tenga 
conocimiento tanto técnico como del negocio y credibilidad 
ante sus subordinados y ante la alta dirección, la cual a su 
vez debe apoyarlo categóricamente. 
o Es necesario definir claramente el objetivo y visión del 
proyecto del negocio y realizar un plan de trabajo bien 
definido, incluyendo la metodología y el tiempo estimado 
para la consecución de cada uno de los procesos a seguir 
para la correcta implementación. 
o La implementación de este tipo de tecnologías constituye 
un cambio organizacional importante, por lo que es 
importante observar y tomar en cuenta el tipo de cultura 
organizacional de la empresa. 
 Aspectos de carácter tecnológico: 
o Si la empresa no tiene un gran avance en materia de 
tecnología e informática, se deben buscar opciones de 
mejora acordes con sus necesidades y posibilidades. 
o Se debe de buscar un software acorde con las 
necesidades de la empresa. La tecnología mejora los 
procesos de negocio, por ello es conveniente tener en 
cuenta que la implementación de sistemas ERP's pueden 
ser un catalizador  importante en la búsqueda de ventajas 
competitivas y de sobrevivencia si y sólo si, se cuenta con 
la tecnología adecuada para su implantación. 
 
2.3.3. FACTORES CRÍTICO DE ÉXITO EN IMPLANTACIÓN DE ERP 
En el ámbito de los negocio se define Factores Críticos de Éxito como 
aquellas pocas áreas críticas donde las cosas deben ir bien para que el 
negocio florezca, En el contexto de implantación de ERP se define como 
los factores necesarios para asegurar el éxito de un proyecto de 
implantación de ERP 
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Según Ramírez (Ramirez Correa, 2009) existen más de 69 FCE, pero 
según Rabaa’i (Rabaa’i, 2009) define como los más importantes a 10, en 
base a la experiencia y lectura se ha agregado tres más, los cuales 
mostramos a continuación: 
a) Compromiso y Apoyo de la alta Dirección,  referida a la buena 
disposición de la alta dirección, entendiéndose como el principal 
encargado del sistema, y a la asignación de los recursos requeridos 
son vitales en el buen fin de la implantación. 
b) Gestión de proyectos, dado que la implementación de ERP es 
compleja, toma mucho tiempo y tienen que cubrir una combinación de 
hardware, software y del negocio, una gestión eficaz de los proyectos 
permite las empresas planificar, coordinar y supervisar diversas 
actividades en diferentes etapas de ejecución. Un plan de proyecto 
claro y definido que incluye metas, los objetivos, la estrategia, el 
alcance, calendario, etc. son necesarias para el éxito del proyecto. 
c) Reingeniería de Proceso de Negocios, se deben rediseñar los 
procesos de negocio para adaptarse al software ERP en lugar de tratar 
de modificar el software para adaptarse a los procesos de negocio 
actuales de la organización. A la inversa, el costo y la posibilidad de 
error se incrementará si se  llevan a cabo más personalización para el 
software. (Ngai, Law, & Wat, 2008) 
d) Parametrización del Sistema, la selección de los módulos y opciones 
del software ERP personalizados a los procesos e información del 
negocio, con un mínimo ajuste, reducirá el esfuerzo, el tiempo y los 
riesgos del proyecto al mínimo haciendo que la brecha a través de 
cambios al momento de implantar o personalizar más tarde se reduzca 
a lo mínimo, estas personalizaciones pueden ser de normatividad o 
legales del país en el cual se implantan. 
e) Entrenamiento en el ERP, es importante seleccionar un plan 
apropiado para el entrenamiento y la educación del usuario final y 
técnico en el ERP tanto en su parte funcional como técnica, pues un 
entrenamiento inadecuado ha sido una de las razones más 
significativas de fallo en implantaciones de sistemas de ERP 
f) Composición del Equipo de implantación, se requiere una 
combinación equilibrada dentro del equipo de implementación, tanto la 
competencia técnica y del negocio deben estar disponibles en un 
equipo. Además, el líder del proyecto debe estar facultado para tomar 
decisiones rápidas y eficaces. El trabajo en equipo y la composición de 
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los equipos del proyecto, tales como la disponibilidad de los miembros 
del proyecto cualificados y cómo gestionarlos, incluyendo consultores 
externos, son esenciales para el éxito del ERP,  
g) Selección de consultores del proveedor del ERP y el trato con 
ellos, un buen proveedor puede proporcionarnos apoyo con su staff de 
consultores, expertos en el ERP, que van desde la asistencia técnica, 
la educación en el ERP, así como, el uso de herramientas de 
personalización del proveedor. Por eso cuando se selecciona un ERP 
se evalúa su experiencia en el rubro del negocio, tiempo en el 
mercado, número de proyectos de implantación exitosos, entre otros. 
Se debe proporcionar todos su requerimientos por en bien del 
proyecto. 
h) Planificación estratégica de TI, ayuda a asegurar que las metas de 
desarrollo de las tecnologías de información estén alineadas con las 
necesidades de la organización. Esta planificación es importante para 
determinar requerimientos, análisis y diseño de sistemas de 
información, y control de los recursos. 
i) Gestión de comunicación, una comunicación clara y efectiva en 
todos los niveles de una organización es necesario antes y durante la 
implementación de ERP. La comunicación incluye la promoción formal 
de los equipos de proyectos ERP y anuncios para el resto de la 
organización sobre el progreso del proyecto, una política de 
información abierta y honesta a los usuarios puede satisfacer su 
necesidad de información. (Ngai, Law, & Wat, 2008) 
j) Evaluación post-implantación, Se debe evaluar regularmente el 
progreso de la ejecución del ERP pues nos ayuda a tener un control 
más eficiente y eficaz. A través del monitoreo y la retroalimentación de 
los usuarios, el rendimiento de la ERP puede ser revisado y evaluado 
para ver si se están logrando las metas y objetivos del negocio. (Ngai, 
Law, & Wat, 2008) 
k) Gestión de Calidad en la implantación, es la aplicación de procesos 
de aseguramiento y control de calidad a la implantación del ERP, esto 
ayuda a reducir los riesgos y asegura que el proyecto termine de 
acuerdo a los criterios de existo de los involucrados. 
l) Gestión de la Información y los Datos, Los datos deben ser 
validados y convertido en un formato único y consistente al momento 
de usar el sistema ERP. Antes de seleccionar un ERP la organización 
debe determinar que el modelo de datos soportado por éste es 
compatibles con las necesidades de información de la organización, el 
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mapeo y la conversión de datos deben establecerse como una tarea 
integral de cualquier plan de proyecto ERP. (Ngai, 2008) 
m) Metodología de Implantación de ERP, es necesario elegir los 
procesos y procedimientos de implantación del ERP, esto nos asegura 
un mejor conocimiento del alcance del proyecto de implantación, así 
como un mejor control de las tareas y los entregables del proyecto. 
 
2.3.4. DIMENSIONES DEL ÉXITO DE LOS SISTEMAS ERP 
Según Ramírez (Ramirez Correa, 2009) existen 3 dimensiones de éxito, los 
cuales mostramos a continuación: 
a) CALIDAD DEL SISTEMA, esta dimensión se centra en las 
características del sistema de procesamiento de información en si 
mismo. Las características que se evalúan del sistema de 
procesamiento se asocian a su grado de: 1) Facilidad de uso; 2) 
Facilidad de aprendizaje; 3) Si el sistema satisface los 
requerimientos de los usuarios; 3) Si las características globales 
del sistema son suficientes; 4) Precisión; 5) Flexibilidad; 6) 
Sofisticación; 7) Grado de integración; 8) Grado de ajuste del 
sistema a la organización 
b) CALIDAD DE INFORMACIÓN, esta dimensión se centra en las 
características de la información que produce el sistema, 
primariamente en forma de informes o reportes. La evaluación de 
la calidad de esta información se asocia a que sea: 1) Disponible; 
2) Utilizable; 3) Comprensible; 4) Pertinente; 5) Formato correcto; y 
6) Concisa 
c) CALIDAD DE SERVICIO, En la literatura de dirección de 
empresas, el concepto de calidad engloba dos grandes punto de 
vista: la calidad objetiva y la calidad percibida. La primera se centra 
en la oferta y mide las características objetivas y verificables de los 
productos, la segunda parte del lado de la demanda y hace 
referencia a la apreciación de los clientes sobre dichas 
características. Esta dimensión captura la calidad del servicio que 
la función de sistemas de información otorga a la organización. Los 
factores de tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, 
seguridad y empatía se consideran determinantes de esta calidad 
de servicio 
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2.4. SOLUCIONES DE ERP 
Cuenca (Cuenca, Boza, & Sanchis, 2008) realiza un estudio comparativo de 
software ERP existentes en el mercado actual, pero aplicadas a la industria. 
Piminchumo (Piminchumo Flores, 2014) identifica entre las soluciones de ERP 
implantadas en Perú tenemos SAP ERP, PeopleSoft ERP, Microsoft Dynamics 
ERP, Oracle e-Businees Suite, Banner ERP, ERP University. A continuación se 
detalla de cada una de ellos lo siguiente: Introducción al producto, Módulos 
funcionales, Arquitectura de la aplicación, Base de datos compatibles, 
Herramientas de desarrollo y principales clientes. 
2.4.1. SAP ERP 
SAP fundada en 1972 en la Ciudad de Mannheim, Alemania, por cuatro ex 
empleados de IBM, en 1973 crean su primer ERP llamado SAP/R1 que 
evoluciona hasta SAP/R3 siendo el lanzamiento de su primera versión en 
el 1992. Actualmente es una de las Cinco mejores empresas mundiales. 
Este ERP comprende muchos módulos completamente integrados, que 
abarca prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial. 
Ha sido desarrollado para cumplir con las necesidades crecientes de las 
organizaciones mundiales y su importancia está más allá de toda duda 
En el Perú las empresas proveedoras de SAP son: SAP Peru SAC, 
Sypsoft. 
2.4.1.1. MÓDULOS: 
Los módulos de SAP se dividen en tres grupos principales, los 
módulos funcionales, módulos técnicos y módulos específicos de 
la industria. La siguiente es una lista de los módulos de SAP más 
populares. 
 Módulos Funcionales 
- Módulo SAP APO – Optimizador de Planes Avanzados 
- Módulo CO SAP – Control 
- Módulo de SAP CRM – Gestión de Relación con 
Clientes 
- Módulo SAP CS – Servicio al Cliente 
- Módulo SAP CE – Empresa de Control 
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- Módulo de SAP EHS – Medio Ambiente, Salud y 
Seguridad 
- Módulo SAP EWM – Gestión de Almacén 
- Módulo de SAP FI – Contabilidad Financiera 
- Módulo SAP FM – Gestión de flotas 
- Módulo SAP FSCM – de Gestión de la Cadena de 
Suministro 
- Módulo SAP HR – Recursos Humanos 
- Módulo SAP IM – Gestión de Inversiones 
- Módulo SAP MM: – Gestión de Materiales 
- Módulo de SAP PLM – Gestión del Ciclo de Vida de los 
Product 
- SAP módulo PM – Mantenimiento de Planta 
- Módulo PP SAP – Planificación de la producción 
- Módulo PS de SAP – Instalaciones de proyecto 
- Módulo SAP QM : – Gestión de la Calidad 
- Módulo SAP RE – Bienes Raíces 
- Módulo de SAP SCM – Manejo de la Cadena de 
Suminsitro 
- Módulo SD de SAP – Ventas y Distribución 
- Módulo SAP SEM – Gestión Estratégica de Negocios 
- SAP módulo SM – Gestión de Servicios 
- Módulo TR SAP: – Tesoro 
- Módulo WM SAP – Gestión de Almacenes 
- Módulo SAP LO – General de Logística 
 
 Módulos Técnicos 
- Módulo SAP ABAP – Programación Avanzada de 
Aplicaciones en el Negocio 
- Módulo de SAP Basis – Administración de SAP 
- Módulo de SAP BI – Inteligencia de Negocios 
- Módulo de SAP BPC – Planificación y Consolidación de 
Empresas 
- Modulo SAP BODI – Integración de los Objetivos del 
Negocio 
- Módulo de SAP Enterprise Portal EP 
- Módulo de SAP GRC – Grupo de Cumplimiento de 
Riesgos. 
- Módulo de SAP MDM – Gestión Maestra de Datos 
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- Módulo de SAP Netweaver – La base técnica para las 
aplicaciones de SAP. 
- Módulo de seguridad SAP – Seguridad para las 
operaciones empresariales 
- Módulo de SAP Solution Manager – Administra el 
soporte técnico para los sistemas distribuidos 
- Módulo XI SAP – Permite la ejecución de los procesos 
entre sistemas de servicios 
- Módulo SAP PI – Integración de aplicaciones 
empresariales (EAI) de software 
 Módulos específicos por sector (conocido como SAP IS) 
- SAP IS Aerospace & Defense – industria aérea y militar 
- SAP IS Automotive – industrias de fabricación de 
automóviles 
- SAP IS Banking – Industrias Financieras , Banca y 
Gestión de Riesgo de Mercado 
- SAP IS Química – Industria Química 
- SAP IS Consumer Products – industrias de productos de 
consumo masivo 
- SAP IS Defense & Security – Para industrias de defensa 
y de seguridad 
- SAP IS Ingeniería, Construcción y Operaciones – 
Empresas de construcción e ingeniería 
- SAP IS Healthcare – Hospitales y centros asistenciales 
- SAP IS Higher Education & Research – Gestión de 
Educación Superior e Investigación 
- SAP IS Hishg Tech – Industrias de alta tecnología 
- SAP IS Industrial Machinery and Componets – 
Empresas de fabricación de maquinaria pesada 
- SAP IS Insurance – Compañías de seguros y mercados 
de divisas 
- SAP IS Life Sciences – Industria de ciencias de la vida 
- SAP IS Media – Industrias de comunicación y 
publicaciones 
- SAP IS Mill Products – industrias de productos de 
molino 
- SAP IS Mining – Industrias extractivas o mineras 
- SAP IS Oil & Gas – Industrias de Petróleo y Gas 
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- SAP IS Professional Services – industria de servicios 
profesionales 
- SAP IS Pharma – Industrias farmacéuticas 
- SAP IS Public Sector – Sector Público y Administración 
- SAP IS Retail – Supermercados y e industria al por 
menor 
- SAP IS Telecommunications – Operadores de 
telecomunicaciones 
- SAP IS Transportation & Logistics – Transporte y 
logística de la industria 
- SAP IS Utilities – industrias de servicios públicos 
- SAP IS Wholesale Distribution – industria de la 
distribución al por mayor. 
 
2.4.1.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA SAP 
Arquitectura cliente / servidor del sistema. El sistema  opera 
utilizando el principio cliente / servidor aplicado a varios niveles. 
Es altamente modular y se aplica fundamentalmente por medio 
del software, de forma que los modos de iteración entre los 
diversos clientes y servidores puedan ser controlados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  6 : Arquitectura de SAP ERP 
Fuente: (Piminchumo Flores, 2014) 
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2.4.1.3. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES 
 UNIX 
 Open VMS 
 MPE/ IX 
 Windows Server 
 IBM OS/400 
2.4.1.4. BASES DE DATOS COMPATIBLES 
 Informix 
 Oracle 
 Adabas 
 Sybase ASE 
 IBM DB/2 
 Microsoft SQL Server 
2.4.1.5. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 ABAP 
2.4.1.6. PRINCIPALES CLIENTES EN EL PERÚ 
 Gloria, Química Suiza, EsSalud, Inca Kola, Farmindustria, 
Electro Perú, La República,  Universidad San Martín de 
Porres, ESAN, Yura S.A., Agrokasa, Mauricio Hochschild, 
Quimpac S.A. 
 
2.4.2. PEOPLESOFT 
Fundada en 1987 por Ken Morris y Dave Duffield, PeopleSoft en Walnut 
Creek.  En 1988 PeopleSoft lanzado a finales de 1980, fue el primer 
robusto cliente-servidor suite de aplicaciones totalmente integrado, HRMS. 
PeopleSoft ha ampliado su gama de productos para incluir un módulo de 
finanzas en 1992, la distribución en 1994, y la fabricación en 1996 
2.4.2.1.  MÓDULOS: 
 Soluciones  de Campus 
 Planificación de Inscripción y Grado 
o Reclutamiento y admisión 
o Registro de estudiantes 
 Definir catálogo de cursos y requisitos 
de inscripción. 
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 Activar periodos académicos para 
estudiantes 
 Registro de Matrícula 
 Asistencias 
 Traslados 
 Graduación y cumplimiento de grado 
 Procesos de fin de periodo académico 
 Reglas de periodo de pruebas  y 
destitución 
 Reglas de progreso de cursos 
o Libro de Calificaciones y Asesoría académica 
 Libro de calificaciones ayuda a 
supervisar los trabajos de clase y las 
calificaciones, así como facilitar la 
comunicación entre profesores y 
estudiantes. 
 Asesoría Académica se utiliza para 
realizar un seguimiento de los requisitos 
y las políticas que el estudiante debe 
cumplir para graduarse. 
o Finanzas de estudiantes 
 Calculo los cargos de matrícula y cuotas 
del estudiante a nivel individual o grupal. 
 Generación de facturas. 
 Procesamiento de pagos. 
 Definir planes de pago. 
 Colecciones de cuentas vencidas. 
 E-check y pagos vía tarjetas de crédito. 
 Otorgamiento y desembolso de las 
becas. 
o Integración a la Gestión de Aprendizaje 
o Campus Mobile 
o Campus analítico 
o Gestión de Ex alumnos y recaudación de fondos 
 
 Gestión Financiera 
 Facturación 
 Control Financiero y Presentación de Informes 
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 Dentro de la Memoria Analizador de indicadores 
financieros 
 Dentro de la Memoria Analizador de posición financiera 
 Control Financiero y Presentación de Informes 
 Compras y Cuentas por pagar. 
 Viajes y Gastos de Gestión 
 Gestión de Tesorería 
 Aplicaciones adicionales para el Sector Público 
 Aplicaciones adicionales para Servicios Financieros 
 
 Gestión del Capital Humano 
 Global Core 
o Recursos Humanos globales 
o Ciclo de vida laboral 
o Beneficios 
o Directorio empresarial 
 Gestión del Personal 
o Planilla 
o Control de Asistencia 
o Programación del personal 
o Ausencias 
 Servicios al personal 
o Comunicaciones 
o Portal 
o Mesa de ayuda 
o autoservicio 
 Gestión del Talento 
o Selección 
o Desempeño 
o Aprendizaje 
o Desarrollo 
o Plan de Sucesiones 
o Compensación 
o Redes laborales 
o Revisión de trabajo 
o Objetivos 
 BI para RRHH 
o Predicciones 
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o Analíticos embebidos 
o Analíticos operacionales 
 Gestión del ciclo de vida de los Activos Fijos 
 Gestión de inmobiliaria 
 Gestión de los activos de TI 
 Gestión de las relaciones con el proveedor 
 CRM 
 SCM 
2.4.2.2. ARQUITECTURA DE PEOPLESOFT 
 
Figura  7: Arquitectura de PeopleSoft ERP 
Fuente: (Piminchumo Flores, 2014) 
 
2.4.2.3. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES 
 UNIX 
 Windows Server 
 Linux 
 
2.4.2.4. BASES DE DATOS COMPATIBLES 
 Oracle DBMS 
2.4.2.5. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
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 PL/SQL, Oracle Developer, Oracle JDeveloper 
2.4.2.6. PRINCIPALES CLIENTES EN EL PERÚ 
 Gloria, Química Suiza, EsSalud, Inca Kola, Farmindustria, 
Electro Perú, Universidad Cesar Vallejos, Univesidad 
Tecnologica del Peru, Pontificia Universidad Catolica del 
Peru 
 
2.4.3. BANNER 
Ellucian es una empresa Norteamericana de soluciones de TI, creada en el 
2012 de la unión de Sungard Higher Education y Datatel, su producto es 
Banner ERP, un conjunto completo de soluciones de planificación de 
recursos empresariales (ERP) diseñadas para la enseñanza superior. 
Banner es el conjunto de aplicaciones administrativas universitarias de 
sistemas para estudiantes, ayuda financiera, promoción y administración 
de inscripciones usado en el mundo.   
2.4.3.1. MÓDULOS: 
 Banner Student 
 Reclutamiento  
 Admisión  
 Estudiante  
 Docentes 
 Registro Matricula 
 Planes de Estudio - Planeación de carrera 
 Catálogo de Cursos 
 Interface a Ayuda Financiera  
 Cuentas por cobrar 
 Historia Académica - Graduaciones 
 Interface a Ex-alumno  
 Administración del modulo 
 Seguridad del modulo 
 Banner Alumni 
 Relaciones con ex-alumnos 
 Desarrollo 
 Comunicaciones de la universidad 
 Servicio de promociones 
 Banner Finanzas 
 Operaciones de Finanzas 
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 Libro Mayor 
 Compras y abastecimiento 
 Inventarios y almacenes 
 Activos Fijos 
 Cuentas por cobrar 
 Cuentas por pagar 
 Control de puestos  
 Desarrollo de presupuestos 
 Contabilidad de costos 
 Contabilidad de investigación 
 Banner Ayuda Financiera 
 El intercambio electrónico de datos 
 Seguimiento solicitante 
 Presupuestar 
 Análisis de las necesidades 
 Gestión de fondos 
 Embalaje 
 Desembolso 
 Historia de Premio 
 Banner HR (Recursos Humanos) 
 Administración de solicitante 
 Aprobaciones electrónicas 
 Información biodemográficas 
 Administración de empleos 
 Administración de compensación 
 Administración de relaciones con el empleado 
 Administración de salud y seguridad 
 Administración de beneficios y deducciones 
 Administración de puestos 
 Presupuesto de servicios de personal 
 Procesamiento de nominas 
 Administración de recursos humanos 
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2.4.3.2. ARQUITECTURA 
 
Figura  8: Arquitectura Banner ERP 
Fuente: (Piminchumo Flores, 2014) 
 
2.4.3.3. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES 
 UNIX 
 Windows Server 
 Linux 
2.4.3.4. BASES DE DATOS COMPATIBLES 
 Oracle DBMSy dependencias para Pro*C y Pro*Cobol 
(Programmer) 
2.4.3.5. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 Visual C++ 6, Micro Focus Express 3.2 de Cobol, Oracle 
PL/SQL, Oracle Forms and Reports 
2.4.3.6. PRINCIPALES CLIENTES EN EL PERÚ 
 SENATI, Universidad Privada Antenor Orrego, 
Universidad del Pacifico 
 
 
2.4.4. MICROSOFT DYNAMICS NAV 
Dynamics NAV fue inicialmente desarrollado por una empresa danesa. El 
programa se llamaba Navision A/S que nació como una mezcla entre las 
empresas Navision Software A/S y Damgaard A/S. Las compañías fueron 
fundadas en Dinamarca en 1984 y 1983, respectivamente. 
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El 11 de julio de 2002, Microsoft compró Navision A/S y lo incluyó dentro 
de su división Microsoft Business Solution. El programa ha sufrido distintos 
cambios de nombres. Los nombres Navision Financials, Navision Attain y 
Microsoft Business solutions Navision Edition se han usado para referirse 
al producto que ahora se llama Microsoft Dynamics NAV., ha pasado por 
varios nombres desde 1995. Los nombres Navision Financials, Navision 
Attain, Microsoft Business Solutions Navision y el actual (2006) Microsoft 
Dynamics NAV hacen referencia al mismo producto. 
2.4.4.1. MÓDULOS: 
 GESTIÓN FINANCIERA: 
 Contabilidad 
 Existencias 
 Activos fijos 
 Conciliaciones bancarias 
 Contabilidad analítica 
 Tesorería 
 Procesos financieros en múltiples divisas, ubicaciones o 
empresas 
 FABRICACIÓN: 
 Órdenes de producción 
 Planificación de suministros 
 Planificación de necesidades de capacidad 
 Gestionar y ejecutar la operativa de fabricación en un 
mundo global 
 GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO: 
 Ajustar sus procesos de flujo de trabajo de ventas, 
compras, picking, empaquetado y envío 
 Gestionar el inventario 
 Mejorar su capacidad de respuesta 
 Seguir las nuevas oportunidades del mercado 
 Trabajar de forma más eficaz con sus socios 
 BUSINESS INTELLIGENCE: 
 Gestionar presupuestos 
 Crear y consolidar informes 
 Buscar tendencias y relaciones 
 Compartir conocimientos. 
 MARKETING Y VENTAS: 
Piminchumo Flores, Jorge Luis 
 
39 
 
 
 Crear y lanzar campañas de marketing 
 Gestionar registros de clientes e históricos de venta 
 Realizar exhaustivos controles en los costes 
 Realizar el seguimiento de actividades de clientes 
 Organizar recursos de servicio 
 Prever y realizar el seguimiento del consumo de 
componentes 
 Gestionar contratos de servicio 
 RECURSOS HUMANOS: 
 Generar informes 
 Adjuntar comentarios a los registros de empleados 
 Realizar el seguimiento de las ausencias 
 Recordar aniversarios y celebraciones 
 GESTIÓN DE PROYECTOS: 
 Presupuestar costes y tiempos 
 Automatizar la facturación 
 Predecir disponibilidades 
 Realizar el seguimiento de los costes y los consumos 
 Planificar capacidades 
 GESTIÓN DE SERVICIOS: 
 Gestionar llamadas y consultas de clientes 
 Realizar el seguimiento de las incidencias de soporte 
 Asignar recursos 
 Crear informes 
 Gestionar activos 
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2.4.4.2. ARQUITECTURA: 
Figura  9: Arquitectura Microsoft Dynamics NAV ERP 
Fuente: (Piminchumo Flores, 2014) 
 
2.4.4.3. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES 
 Ms Windows Server 
2.4.4.4. BASES DE DATOS COMPATIBLES 
 C/SIDE (nativo) 
 SQL Server 2008 o 2012 
2.4.4.5. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 MS .NET Framework 4.5, Microsoft Report Viewer 2010, 
Transact-SQL, lenguaje Dynamics NAV C/AL 
2.4.4.6. CLIENTES EN PERÚ: 
 Texaco, Ferreyros., Grupo Andina., Fischer International., 
ROCHEM Biocare., Socios En Salud., Vigaus. 
  
2.4.5. ORACLE E-BUSINESS SUITE 
Oracle E-Business Suite es un conjunto completo de aplicaciones que 
permite hacer más eficientes las relaciones con los clientes, ofrecer 
servicios, fabricar productos, enfrentar a pedidos, reunir pagos, etc., todo 
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desde un simple sistema diseñado con una estructura de información 
unificada y totalmente integrada. Su proveedor en el Perú es Oracle ERP. 
2.4.5.1. MÓDULOS: 
 FINANZAS:  
 Gestión de Activos fijos 
 Caja y Tesorería 
 Cuentas por Cobrar 
 Informe y control de las finanzas 
 Finanzas analítica 
 Finanzas y léase 
 Compras y cuentas por pagar 
 Gestión de Gastos y viajes 
 Gobierno, riesgos y cumplimientos 
 CRM 
 Marketing,  
 Orden capture,  
 Contratos 
 Servicio de campo 
 Gestión de repuestos 
 Call center  
 Catálogos,  
 Gestión de contenidos 
 Cuotas de venta 
 Ventas:  
 Permite gestionar todo el ciclo de ventas, desde el 
presupuesto hasta la gestión de cobro final, pasando por 
el pedido, el albarán y la factura. 
 Marketing:  
 Permite diseñar y realizar el seguimiento de campañas 
de marketing y mailings a distintos tipos de actores que 
intervienen en el funcionamiento de cualquier empresa 
(clientes, proveedores, contactos, etc.). 
 Producción:  
 Este módulo gestiona el trabajo del Área de Producción, 
consta de las etapas de Desarrollo de Producto, 
Procesos de Producción y Costos de Producción. 
 Logística:  
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 iProcurement 
 iSupplier Portal 
 Compras & Analítica de gastos 
 Clasificación de gastos 
 Redes de abastecimiento 
 Proveedores 
 Landed Cost Management 
 Contratos de compra 
 Compras 
 Services Procurement 
 Sourcing 
 Gestión del ciclo de vida de los proveedores 
 Gestión de contratos para el Sector Público 
 Cadena de Suministro. 
 Gestión de Pedidos:  
 Con el Módulo de Gestión de Pedidos, los usuarios de 
ERP se benefician de la capacidad de principio a fin 
para recibir, introducir y realizar un seguimiento de los 
pedidos de clientes, incluyendo captura y envío 
automatizados, envío para gestión de excepciones y 
elaboración de informes detallados. 
 Compras:  
 Permite crear y dar seguimiento a las órdenes de 
compra, administrar las direcciones de los proveedores, 
controlar el proceso de recepción de los productos (con 
la posibilidad de manejar recepciones parciales) y 
aprobar facturas de proveedores. Los clientes pueden 
crear sus propios análisis personalizados con la 
herramienta de informes. 
 Servicios. 
 Telefonía desde y hacia la organización 
 Calendarización 
 Depósito de reparaciones 
 Central de Email  
 Servicio in Situ 
 Interacción Center 
 iSupport 
 Servicios de Mobile 
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 Scripting 
 Contratos de servicios 
 Gestión de reparaciones 
 TeleServicios 
 Recursos Humanos: 
 Gestión de capital humano básico global 
 Gestión de mano de obra 
 Servicios entregados a los trabajadores 
 Gestión del Talento humano 
 Analítica de RR. HH. 
 Análisis de Datos (Business Intelligence)  
 Permite realizar consultas dinámicas sobre datos 
acumulados que pueden hacer referencia a distintos 
aspectos de la empresa (ventas, compra, rentabilidad, 
producción, etc.). El módulo dispone de un diseñador de 
Cuadros de Mando que permiten tener una visión gráfica 
de los datos necesarios para tener una visión clara y 
directa del estado de la empresa en un determinado 
aspecto. 
2.4.5.2. ARQUITECTURA 
Figura  10: Arquitectura Oracle e-Business Suite ERP 
Fuente: (Piminchumo Flores, 2014) 
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2.4.5.3. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES 
 AIX 
 Ms Windows Server 
 Hp-ux 
 Red Hat AS/ES 
 Sun Solaris 8, 9 
 SUSE Linux Enterprise Server 9 
 
2.4.5.4. BASES DE DATOS COMPATIBLES 
 Oracle DBMS 
 
2.4.5.5. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 PL/SQL, Oracle Developer, Oracle JDeveloper 
2.4.5.6. PRINCIPALES CLIENTES EN EL PERÚ 
 Industrias Pacocha, Daewoo Perú S.A., Tai Heng, La 
Curacao, Colgate, Palmolive, Textiles 
Populares,  Corporación Cervesur,  AT&T Latin 
America,, Nextel Perú, OSIPTEL,  Banco de Crédito, 
Banco Sudamericano,  Financiera CMR, Financiera 
Cordillera, Pacífico Peruano Suiza, Interbanc, Edegel, 
Perupetro, The Maple Gas, Refinería Cajamarquilla, San 
Gabán, Minera Barrica, Graña y Montero, Bechtel, Arcos 
Dorados S.A., Mc Donalds, Backus & Johnston, Boticas 
FASA, InkaFarma, Synapsis Perú, Saga Falabella, 
Ripley. 
 
2.4.6. ERP UNIVERSITY 
ERP University brinda una solución integral de software  enfocada en los 
procesos administrativos dentro de tu institución, dándole integridad a la 
información, respaldo, a la información, con lo cual reducirá notablemente 
los tiempos al momento del procesamiento de su documentación.  Ante un 
entorno de negocios crecientemente global y competitivo, las instituciones 
públicas o privadas enfrentan oportunidades y amenazas en ese contexto 
las tecnologías de la información desempeñan un papel crucial en el 
incremento de su competitividad.  Por lo tanto la implementación de Erp 
University Gestión administrativa es una decisión acertada. Este Paquete 
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de gestión es rápido, ágil, versátil y de fácil uso para el usuario final, sin 
perder su potencialidad además de contar con el soporte técnico 
integral.  Erp University brinda soluciones basadas en las buenas prácticas 
de negocios y en una plataforma tecnológica libre, lo cual significa una 
independencia en el uso de la aplicación la cual tiene un funcionamiento el 
cualquier sistema operativo. 
2.4.6.1. MÓDULOS: 
 Gestión Académica 
 Módulo de Registros 
 Módulo de Admisión 
 Módulo de Expedientes 
 Módulo de Grados y Títulos 
 
 Gestión De Calidad 
 Módulo de Sistematización de fuentes de Verificación 
 Módulo de informes de Autoevaluación 
 Módulo de Control de documentos y Registros 
 Módulo de Auditorías Internas y Calidad 
 Módulo de Proyectos 
 
 Gestión Financiera 
 Módulo de Tesorería 
 Módulo de Presupuesto 
 Módulo de Contabilidad 
 Módulo de Cobranzas 
 
 Gestión De Logística 
 Módulo de Logística 
 Módulo de Control de Activos 
 
 Gestión De Recursos Humanos 
 Módulo de Recursos Humanos 
 
 Gestión De Documentación 
 Módulo de Trámite Documentario 
 Módulo de Capacitaciones y Certificados 
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 Gestión De Servicios TIC 
 Módulo de Servicio 
 Módulo de Gestión de Incidencias 
 Módulo de Solicitud de Servicio 
 
 Gestión De Relación Con Los Clientes 
 Módulo de Bienestar 
 Módulo de Tutoría 
 Módulo de Atención al Usuario 
 
 Gestión De Investigación 
 Módulo de Propiedad Intelectual 
 Módulo de la Metodología de la Investigación 
 
 Gestión De Procesos 
 Módulo de Gestión de Procesos Institucionales 
 
2.4.6.2. ARQUITECTURA 
Figura  11: Arquitectura University ERP 
Fuente: (Piminchumo Flores, 2014) 
 
2.4.6.3. SISTEMA OPERATIVO 
 Red Hat Enterprise Linux, Windows  Server, Linux Centos 
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2.4.6.4. SGBD 
 MySQL. 
2.4.6.5. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
 Lenguaje de Programación: PHP 
 Netbeans 
2.4.6.6. CLIENTES EN PERU 
 Corporación Americana de Desarrollo (CAD Perú): , 
Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Universidad Nacional 
Federico Villareal (UNFV), Universidad Andina del Cusco 
(UAC), Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), 
Universidad Católica de Cuenca (UCC), Universidad Católica 
de Trujillo Benedicto XVI (UCT), Universidad Privada 
Leonardo Da Vinci (UPD) 
2.5. UNIVERSIDAD 
2.5.1. DEFINICION DE UNIVERSIDAD 
Desde el punto de vista de  Jorge Basadre, precisando la idea de lo que es 
la universidad: “La Universidad es, en principio, una  institución educativa, 
económica, social y nacional. Desde el punto de vista educativo constituye 
un centro destinado:  
a) a la conservación, acrecentamiento y transmisión de la cultura; 
b) a la formación profesional; 
c) a enseñar a los jóvenes a preguntarse por iniciativa propia cuestiones 
fundamentales, a buscar libremente la verdad, a pensar con honestidad, a 
ver las cosas como son y con esa firme base realista proyectarse hacia un 
futuro mejor y tratar de concretarlo dentro de un mundo que debe cambiar; 
d) a tratar que las nuevas generaciones sean conscientes de los valores  
fundamentales y también capaces de analizarlos críticamente de modo que 
resulten a la vez, dentro y fuera de la sociedad, apasionadamente ligados  
a ella y, más allá de sus estructuras,  al mismo tiempo sus promotores para  
volverlas más humanas y convertirse  también en fiscales con mentes y  
conciencias capaces de controlar el poder y no vegetar sólo como víctimas 
de él; 
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A esta lista considerada por Jorge Basadre el MINEDU (Ministerio de 
Educación) agrega el referido a la investigación4 
e) al fomento de la investigación sin la cual una Universidad no es digna de 
ese nombre. Pero este organismo cultural es, al mismo tiempo, una entidad 
económica ya que, como persona jurídica, rige un patrimonio 
necesariamente cuantioso”  
En suma las actividades o funciones de la universidad se pueden resumir 
en el siguiente orden de importancia:  
 Enseñanza/Formación 
 Investigación 
 Extensión Universitaria  
 Proyección Universitaria Responsabilidad Social  
 Producción de Bienes y Servicios  
 
2.5.2. IMPORTANCIA DE LAS UNIVERSIDADES 
El desarrollo de las Regiones está directamente relacionada con la calidad 
de la enseñanza; es así como las universidades cumplen un importante rol 
en el desarrollo de nuestras regiones. 
En el Perú existe 151 universidades o centros de formación con rango de 
universidades, de las cuales 77 son privadas, y 75 nacionales, cabe 
mencionar  que con la promulgación del Decreto  Legislativo Nº 882 (1996), 
llamada  “Ley de promoción de la inversión en la educación”, legalizó la 
tendencia  ya manifiesta en la mayoría de universidades privadas de tipo  
asociativo a la apropiación privada  de los excedentes con fines de lucro, 
por parte de pequeños núcleos de directivos con pleno control de la 
institución. Desde entonces ha ocurrido una proliferación de universidades 
presididas por la lógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
La Universidad en el Perú 4 (Ministerio de Educación Perú, 2013) 
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Figura  12 : Evolución histórica de las Universidades en el Perú 
 
Fuente: (Ministerio de Educación Perú, 2013) 
 
2.5.3. REALIDAD PROBLEMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA 
En este mundo de globalización y constante competitividad es necesario 
que las universidades cuenten con tecnología que les permita una 
integración de sus actividades así como la incorporación de las mejores 
prácticas de la industria. Las universidades necesitan soluciones 
tecnológicas confiables, robustas y eficaces, debido a que el mercado 
peruano exige cada vez mayor competitividad y modernidad. 
En la actualidad muchas de las universidades  peruanas cuentan con 
productos locales desarrollados por programadores propios o contratados, 
que usan tecnología antigua basada, por ejemplo, en sistemas DOS, 
archivos DBF, Fox Pro u otros. 
Para el resto de procesos los usuarios usan Excel, que genera un gran 
problema de integridad y calidad de datos. Así mismo, se suele pensar que 
sólo las grandes empresas pueden contar con un sistema ERP, como los 
que proveen SAP y ORACLE, sin embargo, en la actualidad estas 
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compañías desarrolladoras de software se han dado cuenta de la 
importancia del mercado de las pymes (que son el motor de las economías 
mundiales), por lo que han desarrollado versiones de sistemas ERP para 
pymes. 
En el Perú, SAP lanzó la solución SAP Business One, diseñada 
específicamente para optimizar los procesos de negocio de las pequeñas y 
medianas empresas. Por la falta de conocimiento, muchos empresarios no 
se atreven a dar ese gran paso del uso de las tecnologías de información 
como una fuente estratégica para lograr ventajas competitivas, por 
ejemplo, mejorar el tiempo de respuesta a los clientes, decisiones 
oportunas, alertas sobre posibles roturas de stock, transacciones correctas, 
etc. 
2.5.4. ACREDITACIÓN 
Acreditación Procedimiento mediante el cual el CONEAU (Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) reconoce formalmente 
que la carrera profesional universitaria cumple con los estándares de 
calidad previamente establecidos por él, como consecuencia del informe  
de evaluación satisfactorio presentado por la entidad evaluadora, 
debidamente verificado por el CONEAU.5 
Autoevaluación Proceso de Estudio de una carrera profesional 
Universitaria, el cual es organizado y conducido por sus propios 
integrantes, a la luz de los fines que persigue y con un conjunto aceptado 
de estándares de desempeño como referencia.6 
 
  
                                                          
5 Programa de Formación en Autoevaluación Universitaria 2012 (ANR-DGCU) 
6 Programa de Formación en Autoevaluación Universitaria 2012 (ANR-DGCU) 
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CAPÍTULO  III : MATERIAL Y METODOS 
En este capítulo se plantean las técnicas, métodos e instrumentos utilizados para 
evaluar la propuesta metodológica ágil de implantación de ERP.  
3.  
3.1. MATERIAL Y PROCEDIMIENTO 
3.1.1. PROCEDIMIENTOS 
3.1.1.1.  DISEÑO DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN: 
 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
o Cualitativa 
 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
o Tecnológica 
 MODELO 
o Analítico 
 TÉCNICA 
o Análisis de la literatura  
o Encuesta 
3.1.1.2. POBLACION Y MUESTRA 
 UNIVERSO 
Universidades que tienen su sede principal en la ciudad 
de Trujillo. 
 MUESTRA 
Universidades que tienen su sede principal en la ciudad 
de Trujillo. 
 DISEÑO DE PRUEBA 
Evaluación de la propuesta metodológica ágil de 
implantación de ERP en base a checklist realizados a 
expertos: Jefe  miembros claves de Proyectos de 
implantación de ERP en universidades de Trujillo, 
midiendo los Factores Críticos de Éxito en la propuesta 
metodológica ágil de implantación de ERP.  
 TIPO DE MUESTREO 
o Empírico Intencional. 
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3.1.1.3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS: 
3.1.1.3.1.  LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
o Mediante checklist realizadas a expertos en 
Proyectos de implantación de ERP.  
o Resultado de encuestas para medir aplicación 
de los Factores Críticos de Éxito de propuesta 
metodológica ágil de implantación de ERP. 
3.1.1.3.2. EL PROCESAMIENTO DE DATOS 
El procesamiento de los datos se realiza a través de 
tablas con resultados de las encuestas en Excel y SPSS 
Statistics 
3.1.1.3.3. LOS RESULTADOS 
Los resultados se presentarán en tablas y gráficos 
estadísticos. 
3.1.1.3.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
El análisis y la interpretación de los resultados se 
realizan a través de estadística de los datos obtenidos de 
las pruebas realizadas a las variables. 
3.2. METODOLOGÍA 
Para el desarrollo de la presente investigación se va a utilizar la metodología 
conformada de las siguientes etapas. 
 DESCRIPCION DE LAS SOLUCIONES DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS DE GESTIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE 
TRUJILLO: mediante entrevistas a las jefes de sistemas de las 
universidades de Trujillo. 
 DESCRIPCION DE LAS METODOLOGIAS DE IMPLANTACION DE 
ERP: identificando las actuales metodologías existentes en la 
implantación de ERP propuestas por los proveedores o por algunas 
consultoras. 
 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA ÁGIL DE 
IMPLANTACIÓN DE ERP EN LA UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE 
TRUJILLO. 
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 OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS: en base a checklist de expertos 
que indican el nivel de confiabilidad, escalabilidad, disponibilidad y 
simplicidad de la propuesta metodológica ágil de implantación de ERP. 
 DISCUSIÓN DE RESULTADOS: en base a estadística descriptiva 
propuesta metodológica ágil de implantación de ERP. 
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la etapa previa se redactan los puntos concluyentes y se 
plantean las recomendaciones necesarias. 
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CAPÍTULO  IV : PROPUESTA METODOLOGICA AGIL PARA LA 
IMPLANTACION DE ERP EN LAS UNIVERSIDADES DE TRUJILLO 
4.  
En el presente capítulo, como punto de partida para propuesta metodológica ágil, 
en la primera sección de este capítulo se hace una descripción de las principales 
universidades de la ciudad de Trujillo y sus respectivas soluciones de Sistemas 
Informáticos de Gestión.  
En la segunda sección de este capítulo se hace una descripción de las diferentes 
metodologías de implantación de ERP que se encuentran en el mercado tanto de parte 
de los proveedores de ERP como de empresas consultoras. 
En la tercera sección de este capítulo, se plantea la Metodología Ágil para la 
implantación de ERP en las universidades de Trujillo. 
4.1. SOLUCIONES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN EN LAS 
UNIVERSIDADES DE TRUJILLO 
Según SINEACE7 en la ciudad de Trujillo las instituciones que brindan el 
servicio de formación profesional a nivel de pregrado son: 
 7 universidades con sede principal en esta ciudad 
 3 universidades cuya sede principal está fuera de ciudad de Trujillo 
 3 escuelas superiores con rango de universidad y sede principal en 
esta ciudad 
La siguiente tabla muestra las universidades que a la fecha se encuentran 
funcionando en la ciudad de Trujillo. 
Nombre Naturaleza Ciudad 
Principal 
Siglas Funciona-
miento 
Año 
Fundación 
Sedes Carreras 
acreditadas  
SINEACE 
Universidad Nacional de 
Trujillo 
Públicas Trujillo UNT Definitivo 1824 Cascas 
Huamachuco 
Jequetepeque 
Santiago de 
Chuco 
Tayabamba 
 
Universidad Privada 
Antenor Orrego 
Privada Trujillo UPAO Definitivo 1988 Piura 3 
Universidad César Privada Trujillo UCV Definitivo 1991 Chiclayo 3 
                                                          
7 Actualmente es reemplazado por el Consejo Peruano de Acreditación de la Educación Superior (COPAES) 
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Vallejo  Chimbote 
Lima  
Piura 
Tarapoto 
Universidad Privada de 
Trujillo 
Privada Trujillo UPTP En Proceso    
Universidad Privada del 
Norte 
Privada Trujillo UPN Definitivo 1993 Cajamarca 
Lima 
 
Universidad Privada 
Leonardo da Vinci 
Privada Trujillo UDV En Proceso 2010   
Universidad Católica de 
Trujillo 
Privada Trujillo UCT Definitivo 2000   
Universidad Católica 
Los Ángeles de 
Chimbote 
Privada Chimbote ULADECH Autorizada   3 
Universidad San Pedro  Privada Chimbote USP Autorizada    
Universidad Alas 
Peruanas 
Privada Lima UAP Autorizada    
Escuela Superior de 
Arte Dramático Virgilio 
Rodríguez Nache 
Públicas Trujillo  Definitivo 1959   
Escuela Superior de 
Formación Artística 
Pública Macedonio de 
la Torre 
Públicas Trujillo  Definitivo 1962   
Conservatorio Regional 
de Música del Norte 
Público Carlos 
Valderrama 
Públicas Trujillo  Definitivo 1966   
 
Tabla  3 : Universidades de la ciudad de Trujillo 
 
Para recopilar información de los sistemas informáticos en las universidades se 
realizó a través de una entrevista cuyo formato se encuentra en el anexo 6. 
4.1.1. SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRUJILLO 
El Jefe de la Oficina de Sistemas e Informática es el Ing. Carlos Romero 
Shollande 
4.1.1.1. MÓDULOS: 
 Gestión Académica 
o SGA: Sistema de Matriculas, Notas y Sílabos.  
o BIBLIOTECA: 
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o OJS-UNT: Aquí podemos encontrar una “Revista Virtual”, 
donde se visualizara todos los artículos que publican los 
docentes. 
o ACADEMICA: En esta aplicación se registran cursos de 
extensión universitaria de pre-grado. 
o PADRES: Esta aplicación ayuda a los padres a verificar 
las notas de sus hijos. 
o INVESTIGACION: Aquí se registran todos los trabajos de 
investigación.  
 
 Autoevaluación y Acreditación 
o SISAV: Sistema de evaluación y acreditación.  
 
 Gestión Administrativa: 
o SOLVENCIAS: Sistema que permite visualizar si debes 
algún material o libros, etc de la universidad, esto se 
verifica al culminar la carrera universitaria 
o BOLETAS: ver boletas de pago 
o ESCALAFON: Registro de estudios de docente (currículo 
académico) 
o SISGEDO: (sistema de gestión documentaria) Obtenido 
por convenio con el gobierno regional de Lambayeque, 
actualmente se utiliza para consultas de seguimiento de 
documentos. 
o PAPELETAS: Para hacer una justificación de salidas de 
los administrativos antes de culminar su jornada laboral. 
o SGDUNT: Sistema de Gestión Documentaria de UNT, 
hecho por los alumnos, con un costo de 1800 soles, 
similar a SISGEDO 
o FIRMA VIRTUAL: para las autoridades que no se 
encuentran dentro de la ciudad universitaria y que se 
requiera su firma, tal autoridad autoriza la firma y se 
genera el QR CODE. 
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Figura  13 : Forma de Ingreso a Sistema UNT 
Fuente: Propia 
 
Figura  14 : Forma de Sílabos en el Sistemas de UCT  
Fuente: Propia 
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Figura  15 : Reporte de Últimas Matriculas en el Sistemas de UCT  
Fuente: Propia 
 
4.1.1.2. OTROS MODULOS 
La UNT ha adquirido los módulos de acreditación del ERP 
University pero están en proceso de implantación. 
 
4.1.2. SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
PRIVADA ANTENOR ORREGO 
La UPAO para su gestión académica compro Banner ERP en 2002. 
Implementó los módulos de Estudiantes y Finanzas, el de Recursos 
Humanos no llego a implementarse porque se canceló el proyecto.  
4.1.2.1. ADQUSICION DEL ERP 
La UPAO adquirió el sistema de gestión universitaria Banner en 
sus módulos de Estudiantes y Finanzas de la transnacional SCT 
por casi un millón de dólares, el cual se puso en marcha el año 
2003 y tomó un periodo de 2 años. 
En enero del 2003 se inició con la capacitación del Equipo de 
Implantación conformado por representantes del Área de 
Registro Técnico, Departamento de Imagen, Departamento de 
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Sistemas e Ingeniería de la Información, Facultades y Escuelas 
de esta Superior Casa de Estudios.  
En el 2010 adquiere el módulo de Recursos Humanos pero no 
llego a implementarse. 
4.1.2.2. MODULOS 
 Banner Estudiantes 
- Reclutamiento  
- Admisión  
- Estudiante  
- Docentes 
- Registro Matricula 
- Planes de Estudio - Planeación de carrera 
- Catálogo de Cursos 
- Interface a Ayuda Financiera  
- Cuentas por cobrar 
- Historia Académica - Graduaciones 
- Administración del modulo 
- Seguridad del modulo 
 Banner Finanzas 
- Operaciones de Finanzas 
- Libro Mayor 
- Compras y abastecimiento 
- Inventarios y almacenes 
- Activos Fijos 
- Cuentas por cobrar 
- Cuentas por pagar 
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Figura  16 : Módulo funcionales de Banner ERP 
Fuente: (Piminchumo Flores, 2014) 
 
4.1.2.3. OTROS MODULOS 
La UPAO implemento los módulos de aula virtual, para la gestión 
de programación, ejecución y control silábica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  177 : Módulo funcionales de Aula Virtual 
Fuente: (Piminchumo Flores, 2014) 
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4.1.3. SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
CESAR VALLEJO 
El Jefe de Sistemas de la UCV es el ing. James Paiva More. La UCV para 
su gestión académica compro PeopleSoft ERP en 2010. 
4.1.3.1. ADQUSICION DEL ERP 
El monto de la inversión en PeopleSoft ERP asciende alrededor 
de  750,000 USD y su implantación total duró 2 años y medio. 
4.1.3.2. MODULOS 
 Soluciones  de Campus 
- Planificación de Inscripción y Grado 
o Reclutamiento y admisión 
o Registro de estudiantes 
 Definir catálogo de cursos y 
requisitos de inscripción. 
 Activar periodos académicos para 
estudiantes 
 Registro de Matrícula 
 Asistencias 
 Traslados 
 Graduación y cumplimiento de grado 
 Procesos de fin de periodo 
académico 
 Reglas de periodo de 
pruebas  y destitución 
 Reglas de progreso de 
cursos 
o Libro de Calificaciones y Asesoría 
académica 
 Libro de calificaciones ayuda a 
supervisar los trabajos de clase y las 
calificaciones, así como facilitar la 
comunicación entre profesores y 
estudiantes. 
 Asesoría Académica se utiliza para 
realizar un seguimiento de los 
requisitos y las políticas que el 
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estudiante debe cumplir para 
graduarse. 
o Finanzas de estudiantes 
 Calculo los cargos de matrícula y 
cuotas del estudiante a nivel 
individual o grupal. 
 Generación de facturas. 
 Procesamiento de pagos. 
 Definir planes de pago. 
 Colecciones de cuentas vencidas. 
 E-check y pagos via tarjetas de 
crédito. 
 Otorgamiento y desembolso de las 
becas. 
o Integración a la Gestión de Aprendizaje 
o Campus Mobile 
o Campus analítico 
o Gestión de Ex alumnos y recaudación de 
fondos 
 Gestión Financiera 
- Facturación 
- Control Financiero y Presentación de Informes 
- Dentro de la Memoria Analizador de indicadores 
financieros 
- Dentro de la Memoria Analizador de posición 
financiera 
- Control Financiero y Presentación de Informes 
- Compras y Cuentas por pagar 
- Viajes y Gastos de Gestión 
- Gestión de Tesorería 
- Aplicaciones adicionales para el Sector Público 
- Aplicaciones adicionales para Servicios Financieros 
 Gestión del Capital Humano 
- Global Core 
o Recursos Humanos globales 
o Ciclo de vida laboral 
o Beneficios 
o Directorio empresarial 
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- Gestión del Personal 
o Planilla 
o Control de Asistencia 
o Programación del personal 
o Ausencias 
- Servicios al personal 
o Comunicaciones 
o Portal 
o Mesa de ayuda 
o Autoservicio 
- Gestión del Talento 
o Selección 
o Desempeño 
o Aprendizaje 
o Desarrollo 
o Plan de Sucesiones 
o Compensación 
o Redes laborales 
o Revisión de trabajo 
o Objetivos 
 
4.1.3.3. OTROS SISTEMAS 
La UCV también tiene el  sistema TRILCE fue creado por el área 
de sistemas de la Universidad Cesar Vallejo, este sistema 
reemplazo al sistema SEUSS, el cual manejaba la gestión 
académica y servicio académico (sistema de escritorio); el 
sistema TRILCE está diseñado en plataforma web. Tiene los 
siguientes módulos: 
 Registro Académico 
- Horario 
- Cursos 
- Profesores 
- Notas 
 Administración 
- Administración (Datos de los trabajadores de la 
universidad). 
 Sistema de Información Estratégica 
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- Información al detalle. 
- Sistema de apoyo a la gestión. 
 Trilce bar (Información de los alumnos) 
- Gestión Académica 
- Trilce Bar 
 
4.1.4. SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
PRIVADA DEL NORTE 
La UPN adquirió Spring ERP para su gestión administrativa financiera, 
para su gestión académica implemento el sistema integrado Sócrates 
4.1.4.1. MODULOS SPRING ERP 
 Contabilidad.    
 Conciliación Bancaria. 
 Cuentas por Pagar.    
 Flujo de Caja. 
 Facturación.    
 Cuentas por Cobrar. 
 Logística.    
 Activos Fijos. 
 Presupuestos.    
 Control Presupuestal. 
 Recursos Humanos. 
 Planillas.    
 Control de Asistencia. 
 Mantenimiento de Equipos.    
 Mantenimiento de Servicios. 
 Producción. 
 Costos de Producción. 
 Planeamiento Operativo Institucional. 
 Gestión de Cobranza (Bancos). 
 Operaciones de Transporte.    
 Contratos. 
 Auditoría.    
 Administración de Reclamos. 
 Presupuestos por Proyecto. 
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4.1.4.2. OTROS SISTEMAS 
El sistema Sócrates tiene los siguientes módulos: 
 Secretaría Académica   
Opciones que orientan en consulta de calendarios, procesos 
y trámites académicos   
 Alumnos   
Analice el rendimiento y avance de los alumnos, sus notas, 
sus inasistencias, entre otros.   
 Dictado de Clases   
Verifique los alumnos matriculados en su clase y tome la 
asistencia.  
 Docentes   
Obtenga información de los docentes que dictan en la 
institución.   
 Registros Académicos - Trámites para el docente   
Opciones que orientan la realización de trámites y procesos 
académicos   
 Registros Académicos - Guía para el docente   
Obtenga información acerca de cómo realizar los diferentes 
trámites y procesos para el docente   
 Laureate International Universities   
Informaciones de la red LIU   
 Laboratorios Virtuales   
Servicio de aplicaciones de SW virtualizadas. Usa las 
aplicaciones que requieres para tus prácticas o tareas 
personales desde tu domicilio o en las sedes UPC, sin 
necesidad de asistir presencialmente   
 Aula Virtual   
Contiene las aplicaciones de ingreso al aula virtual de la 
UPC. 
 Programación del Ciclo   
Consulte el calendario, los horarios y la programación de 
actividades en el ciclo.   
 Resultados del Ciclo   
Obtenga información agregada y estadística en cuanto a 
notas y rendimiento académico.   
 Reserva de Recursos   
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Utilice los cubículos, computadores, salas de video y demás 
recursos que la Institución dispone.   
 Aulas y Laboratorios   
Utilice los diversos servicios que ofrece el área de 
Administración de aulas, laboratorios y servicios 
informáticos.   
 Matrícula y Pre matrícula   
Revisa los resultados de la pre matrícula.   
 Calidad Educativa   
Ingrese a los servicios que Calidad Educativa tiene para 
usted   
 Asignaturas   
Historial de asignaturas y registro, visualización, aprobación 
y seguimiento de sílabos.   
 Trámites para Postulantes   
Permite evaluar los trámites de los postulantes a los 
Directores y docentes designados   
 Simuladores UPC   
Simuladores de toma de decisiones gerenciales   
Además, la UPN usa Blackboard para cursos virtuales. 
 
Figura  188 : Menú del Sistema SOCRATES para gestión académica de la UPN 
Fuente: Propia 
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Figura  199: Forma que muestra el Estado de la situación Académica del alumno  
en del Sistema SOCRATES de la UPN 
Fuente: Propia 
 
 
4.1.5. SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DE TRUJILLO: 
El Jefe de Sistemas de la UCT es el ing. Jorge Baylon Carranza. La UCT 
para su gestión académica compro ERP University en 2014. 
4.1.5.1. ADQUISICIÓN DE ERP UNIVERSITY 
El monto de la inversión en ERP University asciende a s/. 637 
200 y su implantación total durará entre 6 y 12 meses. El 26 de 
mayo del 2014 se firmó el convenio entre la Universidad Católica 
de Trujillo para la adquisición del software ERP diseñado por los 
especialistas de la ULADECH Católica. 
4.1.5.2. MÓDULOS: 
 Módulo de Grados y Títulos 
- Integración de grados y títulos, expedientes y 
secretarias académicas. 
- Control de los procesos de grados (consejos de 
facultad, universitario). 
- Registro de graduados y titulados. 
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- Exportación de grados y títulos a la ANR. 
- Impresión de formatos ANR. 
- Registro de duplicados. 
- Reportes por libro y grado. 
- Reportes de expedientes faltantes o incompletos. 
Figura  20 : Formulario de Registro de Diploma UCT 
Fuente: Propia 
 
 Módulo de Registros Académicos 
- Administración de calendario de actividades, para 
controlar a través de fechas, las principales 
actividades  académicas  (programación de cursos, 
ingreso de notas, matrícula, etc.). 
- Programación de cursos.  
- Programación de horarios.  
- Matrícula en línea (alumnos). 
- Ingreso de notas en línea (docentes).  
- Impresión de actas. 
- Digitalización de actas. 
- Automatización de cambios curriculares. 
- Impresión de Certificados de Estudios. 
- Reporte de indicadores CONEAU. 
- Reportes  por alumno (boleta de notas, ficha de 
matrícula, record académico, 
- Reporte curricular integral, consolidado académico). 
- Reportes estadísticos (consolidados por semestre, 
centro académico, modalidad de  estudios,  
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detallados   por  curso  registro  de  asistencia   y  
evaluaciones, estadísticas por curso, etc.) 
- Exportación automática de cursos a la plataforma 
virtual. 
- Administración de cursos por departamentos. 
- Administración de maestros: alumnos, docentes, 
escuelas, facultades, currículas, cursos, ambientes, 
etc. 
 
Figura  211: Registros Académicos UCT  
Fuente: Propia 
 
 Módulo de Admisión 
- Administración de calendarios académico.  
- Programación de vacantes. 
- Registro del postulante. 
- Administración de las modalidades de ingreso. 
- Administración del expediente del alumno. 
- Administración del proceso de examen de admisión. 
- Reportes de ingresantes. 
- Reportes  estadísticos  (comparativos de  
postulantes-ingresantes-matriculados, por modalidad 
de ingreso, tipo de colegio, sexo, etc.). 
- Administración eficiente de maestros 
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Figura  222 : Formulario de Búsqueda de Postulantes UCT  
Fuente: Propia 
 Módulo de Expedientes 
Permite administrar eficientemente la codificación, 
digitalización y trámite documentario para  el pedido de 
expedientes 
 
Figura  233 : Registro de Trámites y Grados UCT  
Fuente: Propia 
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4.1.5.3. OTROS SISTEMAS 
Para la administración de educación virtual la UCT usa el 
software CHAMILO, que es un software libre para la modalidad 
de e-learning. 
 
4.1.6. SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
PRIVADA DE TRUJILLO 
La UPT ha desarrollado sus propios sistemas informáticos de gestión. 
4.1.6.1. MODULOS 
 Admisión 
 Cursos 
 Programación académica- horarios 
 Matricula. 
 Notas 
 Egresados 
 
 
4.1.7. SISTEMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
PRIVADA LEONARDO DA VINCI 
El Jefe de Sistemas de la UDV es el ing. Robert Prada. La UDV para su 
gestión académica compro Edutiva ERP en 2013. 
Edutiva ERP está conformada por un conjunto de módulos que trabajan de 
manera integrada, módulos académicos y administrativos que brindan las 
ventajas de la automatización de los procesos relacionados al ciclo de vida 
del alumno. 
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Figura  244 : Módulos Edutiva ERP en UDV 
Fuente: Propia 
 
4.1.7.1. ADQUISICIÓN DE EDUTIVA ERP 
El proceso de adquisición se realizó en el año 2006 a la empresa 
ASELERA SAC, empresa que cuenta con toda la línea de 
servicios y soluciones orientadas de manera exclusiva al sector 
educativo. El costo de adquisición fue de aproximadamente 7000 
dólares. 
4.1.7.2. MÓDULOS: 
 Admisión 
 Matrícula 
 Cuentas por cobrar 
 Notas 
 Ventas 
 Campus Virtual 
Piminchumo Flores, Jorge Luis 
 
73 
 
 
 
Figura  255 : Formulario de Interesados en Edutiva ERP 
Fuente: Propia 
 
 
Figura  266 : Ejemplo de Reportes en UDV  
Fuente: Propia 
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4.1.7.3. OTROS MODULOS 
La UDV ha adquirido los módulos académicos del ERP 
University pero están en proceso de implantación. 
 
4.1.8. RESUMEN 
El siguiente cuadro muestra en resumen los diferentes sistemas de 
información de gestión en las universidades de Trujillo. 
Nombre Sistema Informático de 
Gestión 
Empresa 
Universidad Nacional  
de Trujillo 
SI  UNT 
ERP University 
UNT 
ULADECH 
Universidad Privada  
Antenor Orrego 
Banner ERP 
CampusVirtual 
ELLUCIAN 
UPAO 
Universidad  
César Vallejo  
Peoplesoft ERP 
TRILCE 
LVF CONSULTING 
UCV 
Universidad Privada  
de Trujillo 
SI UPTP UPTP 
Universidad Privada  
del Norte 
Socrates 
Blackboard 
Spring ERP  
UPN 
Blackboard 
Royal system 
Universidad Privada  
Leonardo da Vinci 
Edutiva ERP ASELERA SAC 
Universidad Católica  
de Trujillo 
ERP University 
Chamilo e-Learning 
 
ULADECH 
Open Source 
 
Tabla  4 : diferentes sistemas de información de gestión en las universidades de Trujillo  
Fuente: Propia 
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4.2. METODOLOGÍAS DE IMPLANTACIÓN DE ERP 
En la presente sección se describen 6 metodologías de implantación de ERP. 
- 3 de ERP para educación implementadas en Trujillo 
- 2 de proveedores internacionales 
- 1 de una consultora internacional 
4.2.1. ASAP de SAP  
Según Enrich (Enrich Cardon, 2013) la metodología ASAP (Accelerated 
SAP) es usada para la implantación de SAP ERP. 
La metodología tiene las siguientes fases: 
 
Figura  277 : Mapa de Procesos de Metodología ASAP  
Fuente: (Enrich Cardon, 2013) 
 
4.2.1.1. FASE 1: PREPARACIÓN INICIAL (INITIAL PREPARATION). 
En esta fase de la Hoja de ruta ASAP, los responsables de la 
toma de decisiones deben definir de forma clara los objetivos del 
proyecto. Se hace una primera planificación general del 
proyecto, se define y construye el equipo de proyecto y el 
entorno de trabajo.  
El primer paso para los jefes de proyecto es establecer el 
proyecto de implantación. Se marcan una línea general, se junta 
el equipo de proyecto y se fija una reunión de kickoff. Este kickoff 
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es crítico, porque es aquí donde el equipo de proyecto y los 
dueños de los procesos (cliente) visualizan juntos los objetivos 
que se pretenden conseguir y definen las responsabilidades de 
cada uno. En esta reunión se suele utilizar una presentación 
PowerPoint donde se muestra la necesidad que se pretende 
cubrir, el porqué de la elección de SAP R/3 y los miembros de 
los comités de dirección y de seguimiento del proyecto, 
generalmente formada por una mezcla del equipo de proyecto y 
de los responsables de áreas de la empresa cliente.  
 Organización del proyecto y roles 
Uno de los primeros paquetes de trabajo en la fase 1 es la 
definición del equipo de proyecto y la especificación de los 
roles que se asumirán durante la implantación. Los 
principales roles en un proyecto de implantación son los 
siguientes:  
- Jefe de proyecto. Encargado de planificar y sacar 
adelante el proyecto.  
- Consultores funcionales. Diseñan el documento 
Business Blueprint, que se analizará más adelante, 
configuran el sistema R/3 junto al equipo de procesos de 
negocio, transfieren el conocimiento al cliente antes de 
abandonar y participan en las pruebas junto al equipo de 
procesos de negocio.  
- Líder del equipo de negocio. De la parte cliente, 
encargado de gestionar todo el trabajo de análisis de los 
procesos empresariales. Esta persona dirige y trabaja 
junto a los equipos de negocio, propietarios de proceso 
de negocio y usuarios a fin de validar el diseño del 
sistema que se va a implantar. Se debe asegurar que el 
sistema R/3 sea validado y documentado y obtener el 
acuerdo de los propietarios de procesos de negocio y los 
usuarios. El equipo de negocio junto a los consultores 
funcionales y el jefe de proyecto, formarán el grueso del 
Comité de seguimiento.  
- Líder del equipo técnico. De la parte cliente, encargado 
de gestionar todo el trabajo técnico. Trabaja junto al jefe 
de proyecto para realizar la planificación de 
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requerimientos técnicos. Será el responsable de la 
arquitectura técnica del sistema R/3 final.  
- Jefe de desarrollo. Encargado de gestionar el diseño, 
desarrollo y pruebas de todos los programas Z 
necesarios: interfases, informe, ampliaciones…Este 
papel puede ser llevado a cabo por el jefe de proyecto, 
dependiendo del volumen de programación necesario.  
- Administrador del sistema R/3. Responsable de la 
configuración, monitorización, resolución de problemas y 
adaptación del entorno técnico básico de R/3: backups, 
programación de JOBS, configuración del transporte. 
 Alcance de la implantación 
La fase 1 incluye un documento de alcance, llamado 
Documento de Alcance del área de empresa, que contiene a 
muy alto nivel, el alcance del proyecto desde el punto de 
vista del usuario. Este alcance se mapeará en la Fase 2 con 
la Base de datos de Preguntas y Respuestas, para detallar y 
bajar de nivel en el alcance.  
 Horizonte del sistema y requisitos técnicos 
También en la fase 1, el equipo de proyecto toma decisiones 
sobre el horizonte del sistema, así como las estrategias, a 
alto nivel, para la creación de mandantes, implementación de 
nuevas releases y configuración del sistema de transportes 
(cuántos entornos de desarrollo, de pruebas…) Un sistema 
R/3 se puede dividir en tantos mandantes como se considere 
necesario, permitiendo así la gestión de varias compañías 
por separado en una misma instalación de R/3. A esto se le 
llama el horizonte del sistema.  
Los requisitos técnicos para la aplicación de R/3 incluyen la 
definición de la infraestructura necesaria y la adquisición de 
hardware y las interfaces necesarias. Para este propósito, se 
puede hacer uso del servicio Quick Sizing, accesible a través 
de SAPNet.  
La herramienta Quick Sizing calcula CPU, disco y memoria y 
otros recursos sobre la base del número de usuarios que 
trabajarán con los diferentes componentes de R/3. La 
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herramienta pretende dar a los clientes una idea del tamaño 
del sistema necesario para ejecutar el trabajo necesario y, 
por tanto, proporciona datos para la planificación del 
presupuesto inicial, al menos para hacerse una idea global.  
El concepto de archivado también se empieza a dibujar en 
esta fase. Generalmente, el archivado es necesario cuando 
una instalación lleva varios años funcionando, y se hace 
perentorio el desalojo de espacio. Por este motivo, puede 
parecer un poco pronto hablar de archivado a estas alturas, 
sin embargo, la experiencia muestra que es importante al 
menos definir la estrategia de archivado. A través del 
Servicio de Archivado Remoto, SAP ofrece sus servicios 
para todas las tareas relacionadas con el archivado, con 
verdaderos especialistas.  
 IDES – Modelo R/3 
El IDES (International Demo and Education System) es un 
sistema o mandante R/3 que se suministra con el sistema 
estándar, con ajustes predefinidos y datos maestros. Es una 
instalación integrada, completamente configurada, 
totalmente funcional con una empresa de alcance 
internacional y una gama de productos de ejemplo, que 
puede ser utilizada a lo largo del proyecto de implantación. 
Se utiliza, también en la Fase 2 como una referencia para la 
implantación de procesos.  
A fin de comenzar a trabajar con el sistema R/3 de forma 
rápida, puede utilizarse el IDES como ayuda para visualizar 
la solución deseada. Durante la fase de planificación, se 
pueden probar los diversos escenarios de negocio para 
encontrar el diseño que mejor se ajuste a los requisitos 
definidos. El IDES también es parte básica para el proceso 
de formación estándar de SAP R/3, donde se incluyen 
ejemplos y ejercicios, y es también la forma ideal para 
prepararse para ampliaciones.  
 Definición del Plan Maestro 
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El último hito de esta fase de preparación consiste en la 
elaboración del Plan Maestro del proyecto, que debe ser 
aprobado por el comité de dirección. Este documento debe 
cubrir todos estos puntos:  
- Situación actual  
- Solución propuesta  
- Relación con otros sistemas/proyectos  
- Objetivos  
- Alcance tecnológico y funcional  
- Entregables  
- Responsabilidades del equipo de proyecto  
- Estándares a seguir  
- Plan de trabajo resumido 
 
4.2.1.2. FASE 2: MAPA DE PROCESOS (BUSINESS BLUEPRINT). 
En esta fase, se define y documenta de forma detallada el 
alcance del proyecto de implantación, una vez terminadas las 
reuniones de trabajo. También se genera el Business Blueprint, 
que es un documento en formato Word con todos los requisitos 
de la compañía completamente detallados. El equipo de 
consultores funcionales junto al equipo de negocio han de lograr 
un entendimiento común sobre cómo la empresa va a llevar a 
cabo sus procesos de negocio dentro del sistema R/3, a través 
de las reuniones de trabajo llamadas Business Blueprint 
Workshops. El siguiente esquema lo muestra perfectamente: 
Figura  288 : Business Blueprint 
Fuente: (Enrich Cardon, 2013) 
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 Gestión de proyecto 
El primer paquete de trabajo dentro de esta fase es la 
correcta gestión del proyecto. El establecimiento de un ciclo 
de actividades de proyecto adecuado asegura que la 
implantación se realice en fechas. La gestión de proyecto 
incluye toda la planificación del proyecto y el control de las 
posibles modificaciones. Las principales actividades son:  
- Realización de reuniones de seguimiento con el equipo 
de proyecto (Comité de seguimiento). En estas 
reuniones cada equipo muestra el estado de avance de 
su módulo, compartiendo la información entre todos. 
Deben sacarse todos los ítems que impacten tanto en el 
presupuesto como en la duración y los recursos. Esta 
coordinación es muy importante.  
- Realización de reuniones de seguimiento con el Comité 
de dirección. Toma de decisiones que no pueden 
llevarse a cabo por el equipo de proyecto: recursos, 
presupuesto…  
No se debe olvidar la formación del equipo del proyecto, que 
debe reflejar el alcance de la implantación y las necesidades 
de cada uno de los miembros del equipo. Es importante que 
todos los miembros del equipo tengan la capacitación 
adecuada. Llegados a este punto, aparece un paquete de 
trabajo nuevo: es necesario instalar y configurar 
correctamente los sistemas de desarrollo y de 
pruebas/calidad. Los fundamentos de este diseño técnico ya 
han sido establecidos en la Fase 1 de preparación inicial. 
Las definiciones de alcance de la implantación son ahora 
utilizadas para un análisis más detallado del hardware 
necesario a comprar, sistema operativo qué se va a 
implantar, base de datos a utilizar, y necesidades de red. 
También es importante definir estrategias de horizonte, 
donde se fijarán los pasos a seguir a la hora de realizar 
upgrades tanto del sistema como del SO y la BBDD. Este 
diseño técnico ha de ser aprobado y firmado por el comité de 
dirección al final de esta fase.  
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Aunque en realidad no es necesario tener configurado el 
sistema de desarrollo hasta el final de esta fase, es muy 
conveniente tenerlo preparado con la mayor antelación 
posible. De este modo, el equipo técnico puede comenzar a 
trabajar en el sistema antes de programar o adaptar el 
customizing. ASAP contiene una checklist para verificar la 
instalación y configuración de R/3. También es necesario en 
este punto tener definida la política de backup/restore y la 
conexión con el servicio OSS, para no esperar que ocurran 
problemas de alcance en medio del arranque. El Manual de 
Operaciones para el administrador de sistemas comienza a 
gestarse aquí. Contendrá la documentación de la instalación 
del sistema y las políticas y procedimientos de 
administración, con descripciones detalladas, personas 
responsables y matrices y procedimientos de escalado para 
todas las actividades de gestión del sistema. Por ejemplo, a 
qué teléfono de guardia llamar si se cae la BBDD, quién es el 
último responsable de esa llamada.  
 Definición de la estructura organizativa 
Un paso importante en la implantación de R/3 es el mapeo 
de la estructura de la empresa utilizando las unidades 
organizativas que tiene R/3. La selección y las 
especificaciones de uso de las unidades organizativas de 
SAP debe ser llevada a cabo al principio del proyecto, y 
deben implicarse tanto los diferentes gestores (jefe de 
proyecto, jefes de equipo…) y los propios usuarios de los 
diferentes departamentos.  
Por lo general, hay varias posibilidades de mapeo para las 
unidades de organización específicas de una empresa. Se 
pueden definir escenarios alternativos a fin de comparar y 
seleccionar el más adecuado. ASAP ofrece la herramienta 
R/3 Structure Modeler.  
Al estar integrada totalmente con ASAP, la herramienta es 
muy potente para definir la estructura organizativa, ya que 
emplea gráficamente los mismos conceptos que SAP para la 
definición de estructuras organizativas, cada una con una 
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forma o color diferente: estructuras de ventas, canales de 
distribución, grupos de compras….Además del R/3 Structure 
Modeler, ASAP ofrece una serie de cuestionarios para 
trasladar a los usuarios, a fin de identificar mejor las 
unidades de la estructura organizativa.  
Una vez definida esta estructura, el siguiente paso es 
identificar y definir los procesos de negocio para el Business 
Blueprint. Ahora lo que hay que hacer es mapear los 
requerimientos de la empresa cliente con los procesos de 
negocio de SAP R/3, para realizar el diseño conceptual para 
la implantación de R/3. Es necesario llevar a cabo en este 
punto las siguientes actividades:  
- Reuniones de trabajo o workshops por módulo  
- Completar el Business Blueprint, revisarlo y conseguir la 
aprobación  
- Establecer el calendario de formación a usuarios  
- Identificar los requerimientos de informes, interfaces y 
cargas desde otras aplicaciones, autorizaciones y 
ampliaciones del sistema.  
La importancia de estas reuniones es altísima, ya que toda la 
información que se reúna en ellas a través de rodos los 
asistentes servirá para realizar el documento Business 
Blueprint, la guía maestra para la implantación del sistema. 
Las principales herramientas ASAP para identificar y definir 
los procesos de negocio son el Modelo de Referencia R/3 y 
la Base de Datos de Preguntas y Respuestas, que se verán 
de forma detallada a continuación.  
 Modelo de Referencia R/3 
El modelo de referencia R/3 contiene más de 1.200 procesos 
de negocio, y ha sido creado utilizando feedback por parte 
de los clientes de SAP R/3 a lo largo del tiempo. Esta 
estructura y representación gráfica contienen todo los 
procesos de negocio y es muy útil para ilustrar la 
funcionalidad de las distintas áreas de SAP. Existen 
diferentes tipos de modelos dependiendo de a quién van 
dirigidos, o el propósito.  
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El modelo de referencia puede ser útil para comparar la 
funcionalidad estándar de R/3 con los procesos de negocio 
de la compañía y las estructuras organizativas de ésta, a fin 
de generar el Business Blueprint y para optimizar los propios 
procesos de negocio.  
Los diferentes tipos de modelo de referencia, según los 
grupos a los que vaya dirigido, son los siguientes:  
- Modelo de procesos. Contiene vistas del flujo de 
procesos de toda la funcionalidad R/3, por ejemplo, 
procesamiento de pedidos de compras. El modelo de 
procesos, junto a la estructura organizativa forma una 
potente herramienta para el modelado de todos los 
requisitos de procesos de negocio y su optimización.  
- Jerarquía de componentes. En la jerarquía de 
componentes se seleccionan aquellos componentes que 
se va a utilizar en la compañía a fin de soportar los 
procesos de negocio. Por ejemplo: los componentes de 
Recursos Humanos (RRHH) o gestión de pagos a 
proveedores (FI-AP).  
- Los componentes que se seleccionen en esta jerarquía 
influirán en la estructura de los siguientes componentes:  
o Guía de implementación IMG.  
o Session Manager, que es la pantalla inicial de 
SAP R/3.  
o Generador de perfiles de usuario 
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Figura  299: Jerarquía de componentes  
Fuente: (Enrich Cardon, 2013) 
 
 Modelo de objetos de negocio (BO Model).  
Es una descripción de unos 200 Objetos de Negocio, como 
pueden ser clientes, vendedores, empleados…El propósito 
principal del BO Model es la determinación de las 
entradas/salidas de cada objeto de negocio del sistema.  
Cada objeto en el sistema representa una entidad del mundo 
real, por ejemplo, un pedido de venta o un cliente. Desde la 
visualización del BO Model se podrá acceder también a toda 
la información técnica de cada objeto.  
Figura  30 : Información técnica del Objeto 
Fuente: (Enrich Cardon, 2013) 
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El modelo de referencia R/3, junto al modelo de procesos, la 
jerarquía de componentes, modelo de objetos de negocio y 
otros modelos de datos con sus enlaces, se almacena en el 
Repositorio R/3. En este Repositorio también se almacenan 
las definiciones de datos, programas, pantallas, 
ampliaciones…  
 Base de datos de Preguntas y Respuestas 
La Base de Datos de Preguntas y Respuestas (Q&Adb) 
contiene cuestiones técnicas y de negocio, cuyas respuestas 
son el input para la creación del Business Blueprint. Esto 
sucede porque las preguntas están diseñadas para definir 
los requerimientos de negocio de la empresa de forma 
detallada, en un entorno integrado.  
En cada implantación se puede añadir, cambiar y eliminar el 
contenido de la Q&Adb por los miembros del equipo de 
proyecto, a fin de adecuarlo más a las necesidades 
concretas del cliente. Está estructurada en forma de árbol, y 
desde ahí se pueden ver todos los procesos de negocio 
implementados en el sistema R/3. A partir de esta 
herramienta también se pueden generar perfiles de 
autorización, así como enlazar directamente con actividades 
de la IMG.  
 Conclusiones 
El Business Blueprint sirve como plan maestro conceptual y 
debe plasmarse en un documento escrito muy detallado. 
Este documento resume y documenta las necesidades del 
negocio en un detalle de grano muy fino, y sirve de base 
para la organización y configuración del sistema R/3 e 
incluso para los desarrollos que se llevarán a cabo.  
Con el Business Blueprint se asegura de que todo el mundo 
tiene una comprensión exacta del alcance total de la 
implantación del proyecto, en relación con los procesos de 
negocio, la estructura organizativa, el entorno técnico del 
sistema, la formación del equipo de proyecto y los 
estándares del sistema R/3. También deben abordarse las 
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cuestiones relativas a probables cambios en el alcance, que 
conlleven impacto sobre el presupuesto y/o la planificación 
de recursos.  
El Business Blueprint debe ser generado y aprobado incluso 
en aquellas instalaciones en las que no se siga a pie de la 
letra la metodología ASAP, sin instalar las herramientas y los 
aceleradores. De hecho en la mayoría de los casos es así, 
se puede prescindir de gran parte de las herramientas, pero 
el Blueprint debe quedar finiquitado y firmado. También es 
recomendable hacer uno por cada módulo funcional. 
4.2.1.3. FASE 3: REALIZACIÓN (REALIZATION). 
El objetivo de esta fase es que el sistema R/3 quede configurado 
y parametrizado, a fin de obtener una solución integrada y 
documentada que cumpla todos los requerimientos de negocio 
definidos previamente.  
La configuración del sistema se lleva a cabo en dos etapas, 
dentro de esta fase, configuración básica (Baseline) y 
configuración Final. La configuración básica consiste en 
implementar alrededor del 80% de las transacciones de negocio 
diarias y completar la estructura organizativa y la carga de datos 
maestros.  
La configuración Final se realiza de forma cíclica, orientada a los 
procesos de negocio. El Business Blueprint se utiliza como guía 
para la configuración/parametrización del sistema, que se realiza 
a través de la Guía de Implementación IMG. Una vez terminada 
esta tarea, se debe proceder a testear todos los desarrollos que 
se hayan realizado en el sistema, interfaces, programas de carga 
de datos, programas a medida…  
 Lista Maestra de Procesos de Negocio (BPML) 
La lista maestra de procesos de negocio se genera a partir 
de los resultados obtenidos con la base de datos de 
preguntas y respuestas de la fase anterior. Se utiliza para 
identificar, planificar, organizar y monitorizar la 
parametrización y las pruebas de todos los escenarios de 
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negocio del sistema R/3 y de aquellos procesos que estén 
dentro del alcance de la implantación definida.  
La Lista maestra de procesos de negocio, realmente es una 
representación de los procesos y transacciones de R/3 
contenidos dentro del ámbito de aplicación del proyecto.  
Éstos se refinan durante esta fase de Realización. La lista es 
el repositorio central de datos que alimenta todos los 
procesos de negocio. El nivel más detallado dentro de esta 
BPML lo forman los BPPs (Business Process Procedure), 
que son plantillas previamente rellenas (suelen generarse en 
Excel) que ayudan a identificar cara al usuario los diferentes 
procesos así como la definición de los casos de prueba.  
Figura  31 :  Workflow en SAP ERP 
Fuente: (Enrich Cardon, 2013) 
 
La configuración básica la realizan los consultores funcionales 
mientras que el equipo de procesos de negocio asiste a una 
formación más avanzada. Con esto se consigue que este equipo 
comience a entender de forma completa el funcionamiento de los 
procesos ya dentro del sistema R/3, y cómo a través de la IMG 
se llega a la parametrización deseada. Este equipo ha de ser 
capaz de validar y de probar esta parametrización básica, 
diseñando escenarios de ejemplo para probar que todos los 
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requerimientos han sido implantados en el sistema. Se debe 
diseñar al menos un escenario de pruebas base para cada uno 
de los procesos clave.  
La configuración final se basará en la anterior, y es llevada a 
cabo por el equipo de procesos de negocio. De esta forma, 
participando las diferentes áreas de la empresa, se puede 
parametrizar de forma integrada, identificando los problemas 
reales, ya que ahora cada uno no ve sólo sus procesos, sino 
también la integración con los procesos del resto de áreas de la 
compañía.  
 Parametrización a través de la IMG 
La guía de implementación IMG es la herramienta principal 
para establecer los parámetros de configuración de R/3 en 
esta fase de Realización. Como ya se ha comentado, esta 
parametrización se lleva a cabo por los consultores 
funcionales y el equipo de procesos de negocio. Se utiliza en 
estos tres escenarios:  
- Parametrización inicial de un sistema R/3  
- Mejoras y modificaciones del sistema  
- Mantenimiento y actualizaciones del sistema  
A través de la IMG se pueden gestionar, analizar y llevar a 
cabo proyectos de implantación o mejora, configurar la 
funcionalidad de R/3 de forma rápida y barata, adaptándola a 
las necesidades de la compañía, adaptar la funcionalidad 
estándar para las necesidades concretas, y documentar y 
monitorizar las fases de la implantación.  
Además, esta parametrización se transporta de forma 
automática entre los sistemas de calidad y productivos, 
asegurando una rápida y segura puesta en producción. La 
IMG contiene todas las tareas de configuración necesarias 
para adaptar R/3 a la medida deseada. Es importante, para 
la rapidez de la implantación, entre otras cosas, que en la 
IMG sólo se reflejen las tareas realmente necesarias, es 
decir, que no contenga basura. Para ello, SAP permite 
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configurar la propia IMG para recortar el número de 
actividades a parametrizar:  
- Se crea una IMG Enterprise como referencia del sistema 
R/3, que contienen todas las actividades existentes. Aquí 
se define qué componentes R/3 serán implementados en 
qué países.  
- Se crea una IMG Project para un proyecto individual 
seleccionado el país y los componentes desde la IMG 
Enterprise.  
- Se crean vistas para cada IMG Project, y seleccionando 
atributos se reduce el número de actividades a procesar.  
Cada actividad presente en la IMG tiene los siguientes 
atributos:  
- Clave y estatus.  
- Asignación a un componente funcional de R/3, incluso la 
transacción  
- Asignación a un país  
- Asignación a un paquete de trabajo en la hoja de ruta 
ASAP  
- Asignación a un tipo de transporte  
- Dependencia/independencia de mandante  
- Dependencia/independencia de lenguaje  
La estructura de la IMG muestra el orden cronológico en que 
deben ser llevadas a cabo las actividades correspondientes. 
Estas actividades se pueden ejecutar directamente desde 
esta estructura, y además se puede acceder a la 
documentación de cada actividad:  
Figura  32 : Estructura IMG  
Fuente: (Enrich Cardon, 2013) 
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La función de documentación muestra para qué se necesita la 
actividad asociada y qué efectos tendrá en la parametrización un 
cambio. Como esta documentación se muestra en una ventana 
flotante, se pueden seguir ejecutando pasos mientras permanece 
visible.  
Una vez generada la IMG, se pueden realizar distintas 
evaluaciones, tales como la visualización de todas las 
actividades planificadas y la de aquellas que aún no se han 
completado, la de aquellas que sí se han terminado, junto con 
otras evaluaciones definidas por el usuario.  
Las tablas asociadas al customizing de la IMG han sido divididas 
en vistas diferentes, a fin de hacer más sencillo de entender los 
conceptos de negocio que están ocultos tras ellas.  
Cada modificación a un objeto del customizing se graba de forma 
automática en una orden de transporte, y queda lista para ser 
exportada al sistema productivo. Este procedimiento garantiza 
pues la consistencia entre los sistemas de calidad y producción.  
Por otra parte, se puede almacenar documentación del proyecto 
en la propia IMG. Se pueden almacenar notas concretas dentro 
de cada actividad IMG o, de forma más completa, a través de 
SAP Office, gestionar la documentación del proyecto. Esta 
documentación se genera desde SAP Office, donde se pueden 
almacenar y gestionar los documentos en carpetas generadas 
automáticamente por R/3 siguiendo la estructura del modelo de 
referencia. A través del Business Navigator, se puede acceder 
desde las diferentes funciones o componentes a las carpetas 
donde se encuentran almacenados estos documentos.  
Dentro de SAP Office se pueden editar y almacenar todos estos 
documentos, ya que tiene interfaces con aplicaciones como MS 
Word, MS Excel, Lotus…Además, contienen una funcionalidad 
completa de gestión de correo electrónico para intercambiar toda 
esta documentación entre los diferentes participantes del 
proyecto.  
Entre las funciones básicas que hay que realizar en la IMG se 
encuentra el cómo llevar a cabo la instalación del sistema 
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(parametrización de los logs de sistema, definición de los 
sistemas lógicos, servidores de comunicaciones…), el 
establecimiento de mandantes, el mantenimiento de usuarios y el 
diseño de las rutas y el sistema de transportes.  
Un punto muy importante es la gestión de las órdenes de 
transporte de tipo customizing, para transportar la 
parametrización entre los diferentes entornos que se hayan 
definido (desarrollo, calidad, producción). Este procedimiento, 
además de asegurar la consistencia de los distintos entornos, es 
muy útil para llevar a cabo las futuras modificaciones del sistema 
y todos los proyectos de actualización o upgrade.  
También existen herramientas para transportar órdenes entre 
mandantes de un mismo sistema, así como entre diferentes 
sistemas SAP R/3. También son transportables los Proyectos 
IMG con toda la documentación que se haya generado.  
Los primeros pasos en la parametrización suelen ser las 
parametrizaciones globales, tales como monedas, países, 
unidades de medida, calendarios de fábrica…Estas 
parametrizaciones son centrales, ya que afectan de forma 
horizontal a todos los procesos de negocio.  
En esta fase también se configuran los programas e informes 
estratégicos. SAP ofrece un montón de informes estándar que 
pueden ser adaptados a nuestro sistema, tales como 
declaraciones a Hacienda, Balance de pérdidas y 
ganancias…ASAP contiene también una herramienta 
denominada Report Navigator, que sirve para catalogar unos 
1.500 programas estándar, a fin de que sea más fácil encontrar 
aquellos que se utilizarán en la implantación. En esta fase, se 
tienen que definir y crear todos los programas que se utilizarán 
en el futuro, por lo que esta herramienta puede ser muy útil.  
También existen wizards para facilitar la parametrización. Estas 
herramientas conversan con el usuario, a través de cajas de 
diálogos simples y fáciles de entender. A través de la 
conversación, el sistema va actualizando las entradas 
correspondientes. El mayor inconveniente es la falta de control 
de la herramienta en estos casos.  
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Además, se han desarrollado los Sets de Configuración 
empresarial (Sets CE), para almacenar valores de 
parametrización preconfigurados. Los sets CE se utilizan para 
transferir las parametrizaciones a una nueva base de datos (sin 
transacciones) o a una copia de una base de datos existente 
(con transacciones). Es decir, se pueden realizar copias de 
seguridad de toda la parametrización del sistema.  
Los sets CE se utilizan habitualmente en los siguientes 
escenarios:  
- Se desea crear una copia de la base de datos de la 
empresa en SAP pero no necesita realmente una copia 
exacta. Por ejemplo, la base de datos de la empresa ya 
contiene documentos como pedidos y facturas que no 
pueden borrarse por completo o en la base de datos de 
la empresa se incluyen algunas parametrizaciones 
irreversibles delCustomizing como, por ejemplo, el stock 
continuo, el plan de cuentas establecido o las versiones 
de país.  
- Planificar un rollout con múltiples bases de datos 
empresariales en diversos países. Dado que es 
necesario crear distintas versiones de país, no bastará 
con copiar una base de datos maestra de la empresa 
inicial. No obstante, si el 90% (por ejemplo) de las 
parametrizaciones del Customizing coinciden en cada 
uno de los casos, será conveniente utilizar sets CE para 
crear las nuevas bases de datos de la empresa y ahorrar 
de este modo una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Si 
sólo coincide el 10% (por ejemplo) de las 
parametrizaciones del Customizing, se recomienda crear 
manualmente las bases de datos de la empresa.  
- Puede utilizar sets CE para grabar determinadas 
parametrizaciones del Customizing que permitieron 
resolver un problema concreto en una ubicación de 
cliente. Para resolver ese mismo problema en otra 
ubicación de cliente, simplemente deberá hacer un 
upload y activar el archivo del set CE apropiado en la 
nueva base de datos del cliente. 
Piminchumo Flores, Jorge Luis 
 
93 
 
 
Figura 33 : Set CE  
Fuente: (Enrich Cardon, 2013) 
 
 Otros aspectos de la fase de Realización 
Los siguientes aspectos de la configuración también tienen 
que ser tomados en cuenta a lo largo de toda esta fase.  
Se han de definir las autorizaciones del sistema R/3 para los 
usuarios. Para hacer esto, se han de “casar” las tareas que 
llevan a cabo los empleados con los perfiles de autorización 
que ofrece R/3. Estos perfiles pueden ser gestionados a 
través del Generador de perfiles o roles. Normalmente esta 
tarea la lleva a cabo el equipo técnico, los consultores del 
módulo Básico, pero para ello es necesario que los 
consultores funcionales traduzcan a lenguaje SAP los 
detalles de los procesos que van a llevar a cabo los usuarios 
en el sistema.  
La gestión de perfiles en SAP R/3 es una de las principales 
fortalezas del sistema, debido a su flexibilidad y amplitud, y 
permite no sólo proteger a las aplicaciones y datos de 
accesos no deseados, si no también otorgar a los usuarios 
los permisos necesarios para cualquier aplicación dentro del 
sistema.  
A partir de los roles generados también se pueden asignar 
menús de navegación, así los usuarios sólo podrán navegar 
por las parcelas asignadas, simplificando la vista del sistema 
para ellos también. Además, los roles se pueden concretar 
hasta la más baja de las unidades organizativas. Por 
ejemplo, se puede conseguir de forma bastante sencilla que 
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los usuarios asignados a un determinado grupo de compras 
sólo puedan visualizar los pedidos de su grupo.  
Por otra parte, en esta fase también se ha de configurar el 
workflow estándar de SAP, el SAP Bussines Workflow, 
típicamente utilizado par a la aprobación/firma de facturas, 
liberación de pedidos de compra, gestión de incidencias de 
producción…Para SAP Bussines Workflow, el usuario es el 
centro del proceso de negocio . Los empleados reciben en 
su bandeja de entrada de SAP Office los documentos y las 
tareas que tienen que llevar a cabo.  
Por ejemplo, un aprobador de pedidos recibirá una 
notificación para liberar documentos cada vez que se cree un 
pedido para su grupo de compras, y desde la propia bandeja 
de entrada podrá navegar con un clic a la transacción de 
aprobación correspondiente. Todo esto además se puede 
parametrizar hasta el último detalle, así como tener acceso al 
código para realizar las mejoras oportunas. En el caso real 
se verá un ejemplo concreto de workflow para liberación de 
pedidos.  
Existen varias plantillas de workflow para acelerar el proceso 
de configuración, la mayoría contienen escenarios listos para 
usar, completamente parametrizados. Se pueden utilizar 
directamente o tras una ligera adaptación. El editor de 
workflow, además de ser gráfico, está basado en la 
arquitectura funcional de SAP R/3, mapeando directamente 
con los componentes funcionales. Muchos cambios que se 
realizan con este editor pueden ser realizados directamente 
sobre sistemas productivos, sin necesidad de transportar.  
Un ejemplo de esto sería la asignación de usuarios 
específicos a determinadas tareas. Otro paso final en esta 
fase, pero tremendamente importante, es la generación de la 
documentación del sistema para el usuario. Al menos debe 
quedar muy avanzada la documentación técnica de todos los 
desarrollos o modificaciones al estándar realizadas, así 
como los manuales de parametrización. ASAP tiene 
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aceleradores para generar esta documentación, así como 
plantillas, capturadores de pantalla…  
Por último, en esta fase se tienen que concretar los 
procedimientos para la administración del sistema 
productivo. Entre otras cosas definir las necesidades de 
monitorización y las funciones necesarias del administrador 
del sistema. Hay que realizar los siguientes pasos:  
- Definición de planes de pruebas del sistema  
- Definición del nivel de servicio  
- Establecimiento de las funciones del administrador del 
sistema  
- Configuración y puesta en marcha del entorno de calidad  
- Definición de los sistemas de gestión para el sistema 
productivo  
- Configuración y puesta en marcha del entorno de 
producción. Al finalizar la fase, se deben revisar todos 
los entregables con completa precisión. El jefe de 
proyecto realizará un chequeo de calidad interno previo, 
independiente de los chequeos de calidad del final de 
cada fase. También hay que aprobar la formación de los 
usuarios, que se llevará a cabo en la fase siguiente.  
 
4.2.1.4. FASE 4: PREPARACIÓN FINAL (FINAL PREPARATION). 
El objetivo de esta fase es completar la preparación final del 
sistema R/3 para salir a producción. Aquí se incluyen entre otras 
cosas las pruebas, la formación a usuarios, administración del 
sistema, preparación del corte (fechas, si se hace o no 
paralelo…) y prepararse para la puesta en producción. En esta 
preparación final también se deben cerrar todos los puntos 
abiertos cruciales en el desarrollo del proyecto. Si esta fase se 
finaliza de forma completa y correcta, ya se está preparado para 
poner el sistema en producción.  
En esta fase, los usuarios finales recibirán la formación de la 
forma más completa posible. El último paso será la migración de 
datos al nuevo sistema.  
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Esta fase se lleva a cabo a partir del trabajo desarrollado en las 
dos fases anteriores, de tal forma que R/3 pueda ser manejado y 
gestionado por los departamentos individuales, a fin de llevar a 
cabo ya operaciones reales en producción. Aquí se incluye el 
hecho de preparar una completa documentación para el usuario, 
así como una formación exhaustiva. Se instala el entorno técnico 
para el sistema productivo, y los responsables del proyecto 
planifican la puesta en producción, incluyendo la carga de datos 
y la migración, así como el soporte al arranque en las primeras 
semanas de puesta en producción.  
La formación a los usuarios es una de las zonas donde la 
empresas generalmente suele gastar más tiempo y dinero, ya 
que es un punto muy crítico para el éxito del proyecto. Si bien en 
la fase de Preparación se ha definido un plan de formación de 
alto nivel, en este punto se debe bajar hasta el detalle. El 
programa de formación se debe establecer según el número de 
usuarios que asistirán, la localización, las tareas…Cuando se 
haya definido todo esto, incluso quienes serán los formadores 
(pueden ser tanto del equipo de proyecto como externos), puede 
comenzar la formación propiamente dicha.  
 Configuración CCMS 
Como parte de la configuración del CCMS (Computing 
Center Management Systems), los futuros administradores 
del sistema son formados en administración de redes, 
backup, archivado y sistemas de monitorización. Algunas de 
las tareas que formarán parte de esta formación serán la 
gestión de impresoras, la gestión del volumen del sistema, 
pruebas masivas o de estrés…  
Figura  34 : Menú usuario  
Fuente: (Enrich Cardon, 2013) 
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Además, se configurarán en este momento los grupos de 
logon a R/3, a fin de qué determinados grupos de usuarios, 
especialmente importantes, vean mejorada su respuesta de 
acceso al sistema.  
Se definen ahora los modos de operación (configuración de 
los recursos en cada instancia de R/3). Los monitores de 
alertas y los calendarios de backup también se definen en 
este momento. Siguiendo las instrucciones definidas en el 
Blueprint, se establecen los procedimientos de impresión y la 
gestión del spool. Por último, se programan todos los jobs 
necesarios, definidos previamente.  
En esta fase también se realiza otro paso de gran 
importancia, la simulación de las operaciones productivas 
reales. El plan de pruebas contiene todas las situaciones más 
importantes que se dan en el transcurso normal del negocio:  
- El testeo de los procedimientos y programas de carga  
- Testeo de los interfaces  
- Pruebas de estrés y volumen  
- Pruebas de aceptación de usuario final  
- Desarrollo de la estrategia de puesta en producción  
Las situaciones de prueba se seleccionan dependiendo de 
su importancia y la frecuencia con que se llevan a cabo. 
También hay que incluir en las pruebas las impresoras y 
otros dispositivos de salida, por ejemplo, para comprobar 
que los cheques salen correctamente, así como las facturas 
de cliente que se envían al operador logístico…Los usuarios 
finales deben estar totalmente involucrados en la 
planificación y ejecución de estas pruebas.  
 Sistema CATT de pruebas 
El CATT (Computer Aided Test Tool) se puede utilizar para 
automatizar secuencias de pruebas para procesos de 
negocio clave. Los resultados se almacenan en un log en 
detalle para poder ser revisados. CATT también se utiliza 
para las pruebas de calidad durante los upgrades del 
sistema.  
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En esta gestión de pruebas también se incluyen las pruebas 
sobre las actividades que lleva a cabo el administrador de 
sistemas, tales como la programación de los JOBS estándar, 
la subida al sistema de correcciones y sus transportes o el 
sistema de alertas. En esta fase también se prevén las 
pruebas del plan de Recovery del sistema, así como los 
procedimientos a llevar a cabo en el sistema productivo.  
Una vez que la configuración técnica del sistema productivo 
ha finalizado, se ejecutan los planes para la carga y 
transferencia de datos de los sistemas antiguos. Es en este 
momento cuando se transporta a producción el customizing y 
todas las órdenes que afectan a objetos del Repository, y se 
producen las cargas manuales y automáticas (LSMW, 
SXDB…), y se prueba todo lo anterior.  
 Chequeo GoingLive  
El chequeo GoingLive comprende un análisis de los 
principales componentes del sistema que tengan relación 
sobre todo con la consistencia y la fiabilidad. Para llevar a 
cabo esto, consultores expertos de SAP se introducen en el 
sistema de forma remota, inspeccionan la configuración de 
componentes individuales de terminados del sistema, y 
entrega un informe que contienen, entre otras cosas, 
recomendaciones de alto valor para la optimización del 
sistema. A través del análisis de estos componentes 
individuales antes del arranque productivo, SAP puede 
mejorar considerablemente la disponibilidad y el rendimiento 
del sistema final, cara ya al cliente.  
En un segundo paso de optimización, se identifican aquellas 
transacciones con mayor consumo de recursos del sistema, 
a fin de reajustar su funcionamiento. En un tercer paso, se 
validan todos los cambios llevados a cabo en los dos pasos 
anteriores. Todo este chequeo se lleva a cabo en el sistema 
productivo.  
Tras la puesta en producción de un sistema, aún es 
necesario un examen del sistema para eliminar potenciales 
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cuellos de botella. Esto se suele llevar a cabo unas cuatro 
semanas después de la puesta en producción.  
 Establecimiento del corte de sistema 
Al final de la fase de 4, es necesario establecer y validar los 
planes de corte fijados en la fase de Realización. Entre otras 
cosas, aquí se incluyen tareas tales como la revisión del 
tiempo de ejecución, a través de tests de ejecución. Esto es 
necesario para saber el tiempo de ejecución de los 
programas claves con datos reales.  
Es también de vital importancia tener claramente definidas 
las fechas de corte de funcionamiento de los sistemas 
antiguos, y el orden de las tareas a llevar a cabo. También 
puede considerarse llevar en paralelo los dos sistemas 
durante un tiempo. Por ejemplo, si se mandan envíos 
logísticos a un operador, puede configurarse que el nuevo 
sistema gestione los de unas zonas y en el antiguo se 
queden otras.  
En este escenario, es de vital importancia verificar que las 
tareas clave han sido completadas con éxito, por ejemplo, 
que el entorno técnico está correctamente montado, con 
todos los sistemas de interfases conectados correctamente, 
que los programas de corte funcionan a la perfección, y que 
sus datos están validados. La aprobación del jefe de 
proyecto y los directores de área es por supuesto obligatoria 
en este punto antes de comenzar el proceso de corte en sí 
mismo.  
El soporte funcional es especialmente importante las 
primeras semanas de puesta en producción, aunque 
realmente se va a requerir soporte durante toda la vida, ya 
que como se ha comentado, R/3 es tan potente como 
complicado. Es conveniente tener en plantilla un equipo con 
la formación adecuada, pero aún así es conveniente 
establecer el servicio OSS para problemas que no puedan 
resolverse de forma interna.  
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4.2.1.5. FASE 5: INICIO Y SOPORTE POST-PRODUCTIVO (GO LIVE 
AND SUPPORT). 
En este momento todo el mundo está ya preparado para 
comenzar a trabajar de forma real, con el sistema totalmente en 
producción. Posteriormente, el equipo de proyecto se centra en 
dar soporte al usuario final, ya que posiblemente la formación 
aún no haya finalizado, y aunque haya terminado ya la formación 
reglada, hasta que el usuario no se enfrente a problemas reales, 
debe tener el soporte de expertos.  
También es necesario establecer procedimientos y medidas para 
revisar los beneficios de la inversión en R/3. Los principales 
servicios SAP que se utilizan para el soporte en esta fase son:  
- Online Service System (OSS)  
- Consultoría Remota  
- Servicios EarlyWatch  
Estos servicios, como ya se ha dicho, abarcan una serie de 
análisis en remoto de determinados componentes de la 
parametrización/configuración del sistema R/3, con 
recomendaciones para mejorar el rendimiento del sistema.  
La última fase de la ejecución del proyecto consiste en apoyar y 
optimizar la operativa del sistema R/3, tanto la infraestructura 
técnica y distribución de carga, así como los procesos de 
negocio. Se llevan a cabo las siguientes actividades:  
- Definición de procedimientos de soporte al sistema 
productivo, por ejemplo, chequeo diario de rendimiento.  
- Validación de la configuración de los procesos de 
negocio  
- Seguimiento de la formación a los usuarios  
Durante esta quinta fase, deben comenzar las primeras sesiones 
de EarlyWatch, para que los expertos SAP puedan analizar la 
infraestructura técnica. El objetivo es asegurarse que el sistema 
funciona de la forma más suave posible. El propósito del servicio 
EarlyWatch es mejorar el rendimiento del sistema R/3 
previniendo posibles cuellos de botella. El concepto que subyace 
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bajo EarlyWatch es la prevención: llevar a cabo una acción 
determinada antes de que le problema real aparezca.  
Un análisis regular de un sistema R/3 producción por parte de 
expertos asegura que los problemas potenciales pueden ser 
reconocidos, analizados y remediados de forma temprana, antes 
incluso de que los usuarios se percaten. Esto mantiene la 
capacidad del sistema a un nivel muy alto, midiendo entre otras 
cosas el servidor, la base de datos, las aplicaciones, la 
parametrización, la carga de trabajo del sistema…Los resultados 
se envían en un informe de recomendaciones.  
 Actualización del sistema 
La gestión de incorporación de nuevas versiones (releases) 
del software R/3, incluyendo aquí la incorporación de nuevos 
componentes o de módulos, así como las mejoras y 
correcciones, forman parte del mantenimiento de un sistema 
R/3. Generalmente será necesario modificar y revisar la 
parametrización a fin de utilizarlas.  
ASAP ofrece dos hojas de ruta para actualizar el software 
R/3 a las nuevas versiones, la Hoja de Ruta del Cambio 
(Continuous Change Roadmap), que ofrece soporte continuo 
y asistencia para la fase de postproducción, y la Hoja de 
Ruta de Actualización (Upgrade Roadmap), utilizable para 
planificar y llevar a cabo los upgrades del sistema R/3. Junto 
a estas hojas de ruta se ofrecen manuales, descripción de 
las tareas y actividades a realizar…En líneas generales, 
muestra cómo actuar de forma sistemática también en los 
proyectos de actualización.  
4.2.2. TEAM FUNDATION TFS PARA MS DYNAMIC 
Según Busquets, (Busquets Crous, 2009) la metodología consta de las 
siguientes etapas: 
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Figura  35: Proceso de Metodología TFS  para Microsoft Dynamics NAV 
Fuente: (Busquets Crous, 2009) 
 
4.2.2.1. DIAGNÓSTICO: 
Analizaremos al detalle la fase de diagnóstico haciendo 
referencia en todo momento a nuestra implantación. Se revisan 
los objetivos, las principales acciones a realizar y los 
documentos a generar durante la fase. 
 Introducción 
Es la primera fase del proyecto después de la firma del 
contrato conforme la empresa X será el partner encargado 
de llevar a cabo la implantación del nuevo sistema. Esta fase 
es una de las más importantes ya que en ella se fijarán los 
objetivos y el alcance del proyecto, así como se identificarán 
posibles modificaciones, que se deberán realizar en el ERP, 
para que éste cubra los requerimientos del cliente. En estas 
primeras sesiones el JP del partner deberá ser capaz de 
adquirir una visión genérica de las necesidades que se 
tendrán en cada área para asignarles un correcto periodo de 
análisis. Si estos conceptos no se traspasan correctamente, 
la planificación realizada se deberá modificar en la fase de 
análisis. 
En la primera reunión con el cliente se le comunica la 
metodología de trabajo que el partner llevará a cargo desde 
ese momento. También se definen una serie de 
requerimientos que el equipo del cliente debe tener claros 
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para conseguir que la implantación llegue a buen fin. Éstos 
son los que se detallan a continuación. 
Empezaremos explicando el método que se lleva a cabo en 
las sesiones que realiza el JP en esta primera fase, para 
identificar los principales requerimientos del cliente. Una vez 
pactado el calendario con las fechas en las que se realizarán 
las sesiones, el cliente se comprometerá a preparar cada 
sesión con anterioridad, de este modo se podrá aprovechar 
al máximo el tiempo de cada reunión. En estas sesiones el 
orden de temas a tratar será: 
- Temas pendientes de la sesión anterior. 
- Intercambio de información. 
- Documentar. 
- Lista de asuntos pendientes para la próxima sesión. 
- Hoja de sesión. 
En el intercambio de información no se puede omitir ni dar 
por supuesta ninguna información no facilitada debido a que, 
incluso conociendo el sector en el que la compañía 
desarrolla su actividad, es imposible por parte de los 
consultores saber la metodología exacta de trabajo de cada 
empresa. Es el momento de recopilar las necesidades 
básicas de cada departamento, sin que sea necesario 
profundizar en cada una de ellas, fijando claramente los 
objetivos que se deben cumplir. 
El siguiente punto a tratar antes de iniciar la toma de datos y 
construir el Documento de pre-análisis (PAD), es la definición 
de la organización y los roles de los integrantes en el 
proyecto. Es fundamental constituir un equipo de trabajo y 
que sus roles queden correctamente documentados. Existirá 
un equipo por parte del partner y otro por parte del cliente y 
cuando éstos queden definidos se realizará una reunión para 
presentar el equipo del proyecto. El esquema que define y 
relaciona los dos equipos es el que aparece a continuación. 
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Figura  366: Organigrama del proyecto y roles  
Fuente: (Busquets Crous, 2009) 
 
Cabe destacar que cada rol tiene una serie de 
responsabilidades y de tareas a realizar durante la 
implantación, por este motivo es importante seleccionar 
correctamente las personas que lo ejercerán. 
- Representantes ejecutivos: son los encargados de 
aprobar los contratos y visar el pago de las facturas 
presentadas por el partner. Tienen la potestad de decidir 
en las cuestiones estratégicas del proyecto ya que 
pertenecen al comité de dirección, con lo cual pueden 
decidir en aspectos tales como cambiar la metodología 
actual de trabajo. 
- Comité de dirección: solo cuando el tamaño del proyecto 
lo requiera se designará este rol, que estará formado por 
un grupo de personas encargadas de la revisión del 
contrato y aprobaciones, así como de la supervisión de 
los procesos del proyecto. Deben ayudar en la elección 
de la estrategia y política a seguir para agilizar la 
resolución de los casos críticos que aparezcan. Serán 
los encargados de proveer de los recursos 
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necesarios/solicitados por los  Jefe de Proyecto (JP) y 
esta labor es sumamente importante para el correcto 
desarrollo de éste, debido a que normalmente los 
usuarios prefieren realizar sus tareas diarias que dedicar 
tiempo a preparar o comprobar el nuevo sistema. 
Finalmente deberán dar la aprobación de aquellas 
peticiones de cambio que crean necesarias. Las 
peticiones de cambio son aquellos requerimientos que 
no estaban contemplados cuando se firmó el PAD por lo 
que se deberán valorar y añadir al proyecto, con todas 
las consecuencias que esto puede comportar. 
- JP: se designará un JP por parte del partner y otro por 
parte del cliente. Ellos deberán realizar el seguimiento 
del proyecto día a día. Son responsables de controlar su 
estado, los plazos, el presupuesto y el alcance 
establecidos en la fase de diagnóstico, así como de 
comunicar todas las novedades relevantes al comité de 
dirección. Deben encargarse del liderazgo del proyecto, 
de la formación del equipo, de la creación de las 
estrategias que nos conduzcan a la mejor solución 
teniendo en cuenta las restricciones marcadas y de 
aconsejar en todos los aspectos de la implementación. 
Como se puede comprobar este rol es de vital 
importancia, por eso vamos a analizar las tareas de cada 
uno de los dos JP.  
o JP cliente: debe recaer sobre una persona con 
suficiente poder de decisión y ejecución dentro 
de la compañía, con lo que debe formar parte del 
primer o segundo nivel direccional de la misma. 
Será el contacto directo y permanente con los 
distintos coordinadores de área. Estará presente 
en todas las reuniones que se celebren y en 
todas las sesiones de formación que se 
impartan, así como en las entrevistas que se 
considere oportuno. Será el responsable de 
coordinar a los empleados de la compañía para 
la realización y entrega de las tareas 
encomendadas, así como el cumplimiento de 
todas las fechas definidas. Será el responsable 
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de la aceptación y validación, junto con los 
responsables de las áreas, del diseño y 
aprobación de todas las funcionalidades 
diseñadas, así como para dar el visto bueno 
para el arranque de la nueva aplicación (Go-
Live21). Si en el proyecto no se designa comité 
de dirección el JP será el máximo responsable. 
o JP partner: será el responsable de la captación y 
redacción de la documentación de los 
requerimientos aportados por los usuarios en el 
proyecto y que formarán parte del PAD. 
Coordinará todas las actividades que realizarán 
los componentes del equipo para la consultoría, 
desarrollo, implantación y formación. Será el 
responsable de la generación del reporte de 
progreso del proyecto y de su distribución, así 
como de la aceptación y validación de la 
documentación de éste. Será el principal 
interlocutor con el cliente. 
- Coordinadores de área: representan las diferentes áreas 
incluidas en el proyecto. Deberán ser personas líderes, 
con un conocimiento amplio del área que representen y 
que puedan servir de referencia al resto de personal de 
sus departamentos. Estas personas aportarán la 
información específica sobre los procesos de negocio de 
sus áreas, transmitiendo sus conocimientos al personal 
del partner. Serán los responsables de la aceptación, 
ante el JP del cliente, del diseño y validación de todas 
las funcionalidades diseñadas y desarrolladas. Serán los 
responsables de la formación del personal de su área. 
- Asistentes de los coordinadores de área: son empleados 
que representan y pueden servir de referencia al resto de 
personal de sus departamentos y que deben aportar 
información específica sobre los procesos de negocio de 
sus áreas. Serán los responsables de la aceptación, ante 
sus coordinadores de área, del diseño y validación de 
todas las funcionalidades diseñadas y desarrolladas para 
su área, también prepararán los TS con el resto de 
usuarios. Como los coordinadores de área, se les podrá 
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asignar personal para que se responsabilicen de su 
formación. 
- Equipo de proyecto del cliente: está formado por 
aquellos empleados cuyas áreas formen parte del nuevo 
sistema y puedan aportar sus conocimientos sobre el 
negocio actual. Deben disponer y reservar tiempo para 
acometer las tareas solicitadas por el partner. 
Confeccionan los Tests Scripts(TS) de sus 
requerimientos y deben asegurarse de testar las nuevas 
funcionalidades y ver que éstas cubren sus necesidades. 
Serán los encargados de generar los ficheros para la 
importación de datos y maestros y, si no se indica 
expresamente lo contrario, se encargarán de 
confeccionar los manuales de usuario final para que 
éstos puedan practicar. 
- Equipo de consultoría de negocio: son los encargados 
del partner de recoger información sobre los procesos de 
negocio y de documentarlos. Deben identificar, diseñar o 
coordinar el diseño de los diferentes adaptaciones que 
requiere Programacion(GAP) y de identificar las 
adaptaciones que solo requiere configuración(FIT). 
Revisan la estrategia, método y acercamiento para la 
correcta implementación del proyecto, así como 
participar en la construcción del equipo que se encargará 
de este proyecto. Finalmente debe identificar y describir 
los puntos críticos y los riesgos detectados. 
- Responsable de la solución/desarrollo: debe revisar la 
documentación realizada por los otros implicados en el 
proyecto y asegurar que la solución planteada cubre con 
el alcance de éste. Coordina la confección de maquetas 
para el diseño y, diseña, documenta y presenta el diseño 
hasta su aceptación final. Él se responsabiliza del 
correcto desarrollo de la solución y del testing interno del 
partner, de  procesos, testings unitarios, de enlaces y 
traspasos  y del rendimiento del nuevo sistema. Es el 
responsable de que el cliente esté contento con su 
solución. 
- Responsable implantación - Consultor funcional: 
configura o proporciona los conocimientos para la 
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configuración de vla base de datos. Dan soporte para la 
creación del UAT y se encargarán de realizar los ajustes 
de desarrollo in situ para cubrir las necesidades  que no 
cumplía el estándar de Navision. También deberán 
desarrollar los reports (informes) y  dataports 
(objetos para la importación/exportación de datos) 
definidos para su confección en las oficinas del cliente 
debido a que su elaboración será más rápida con el 
usuario en frente. Se encargará de enseñar a los 
formadores y de realizar tareas de formación a pie de 
máquina a los usuarios. Es el responsable del proceso 
de aprendizaje, testeo, estabilización y soporte al 
arranque ya que es la persona encargada de conducir el 
arranque a un buen final. 
 Objetivos  
Los objetivos de esta primera fase serán: identificar las 
expectativas que los responsables de las áreas tienen 
puestas en el proyecto y plasmarlas en el PAD para que 
puedan ser valoradas y posteriormente analizadas en el 
Documento de Requerimientos Funcionales (FRD). Una vez 
se tenga el conjunto de expectativas, se definirán los 
objetivos principales que se desean cumplir y sin los cuales 
el nuevo sistema perdería valor. Es importante tener muy 
claros dichos objetivos y reducirlos para la primera fase a un 
número razonable, ya que tener muchos objetivos 
considerados     como principales y que realmente no lo 
sean puede desestabilizar el progreso del proyecto. 
El siguiente objetivo sería el de definir/establecer la viabilidad 
y el alcance del proyecto. Es básico tener la seguridad de 
que éste será viable teniendo en cuenta las restricciones de 
tiempo, recursos y dinero que se hayan establecido. Si esto 
no es posible se planteará un arranque por fases, como 
podemos ver en la figura 15. La metodología empleada en 
este tipo de proyectos obliga a repetir fases ya realizadas 
para el primer arranque, hecho que ,como es lógico, 
supondrá un incremento en el coste económico del proyecto. 
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El JP del partner debe procurar ayudar al cliente a establecer 
un alcance realista, ya que el hecho de haber colaborado en 
muchas implantaciones le hace ver los requerimientos que 
en un principio el cliente considera necesarios como 
descartables. Hay que tener en cuenta que con la versión 
estándar se pueden conseguir resultados similares y no es 
necesario crear nuevos desarrollos. 
En esta primera fase se tendrá que definir y valorar el 
alcance de las fases de análisis y diseño, debido a que ya se 
dispondrá de una idea del tiempo que se deberá destinar a 
cada fase y del número de tareas que se realizarán. 
 Actividades principales 
La primera actividad que se realiza es la de programar la 
reunión de Kick Off de proyecto, es decir, la primera reunión 
que servirá de toma de contacto para el JP del partner y el 
cliente. También servirá para programar las siguientes visitas 
en las que se documentarán los procesos de negocio de 
primer nivel e identificarán los principales requerimientos. 
Se debe documentar la infraestructura actual e informar 
sobre si esta cumple con los requerimientos mínimos 
exigidos para el nuevo sistema y, si no es así, se propondrá 
la mejor solución para cubrirlas. 
 Documentos 
Durante esta fase se generarán dos documentos, el PAD y el 
plan de diagnóstico. El PAD es el primer documento del 
proyecto y es el que servirá a modo de contrato hasta la 
redacción del FRD. En él se recogen las expectativas del 
proyecto y se fijan los principales objetivos. Así se valorará la 
viabilidad y el alcance del nuevo sistema. El PAD lo 
podemos ver en el Apéndice A. En dicho documento está 
detallada la información genérica que afecta al proyecto para 
el correcto desarrollo de la fase de análisis. 
El plan del diagnóstico no deja de ser el calendario vía 
Project de las tareas que se cree que se van a realizar una 
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vez se ha acabado la valoración del PAD. De este modo ya 
disponemos de la herramienta a seguir para conseguir llegar 
a la fecha definida para el arranque. Este plan puede ser 
redefinido una vez terminada la fase de análisis.  
4.2.2.2. ANÁLISIS: 
 Introducción 
Es la fase dedicada a analizar en profundidad todos los 
requerimientos del cliente y se revisarán los previamente 
definidos en el PAD y los que puedan aparecer al realizar las 
sesiones previstas para la toma de datos. La información 
proporcionada en las sesiones debe ser lo más concreta 
posible, evitando las generalidades, es el momento de tomar 
las decisiones oportunas para conseguir el funcionamiento 
óptimo del nuevo sistema. No dejar nada por definir es 
fundamental. Se debe llegar al fondo de cada asunto, de 
este modo no se dejará nada a la libre interpretación del 
documento. En los requisitos no se 
deben  incluir  intenciones,  únicamente  necesidades  concr
etas  y  para  cada  requisito  deberemos incorporar una 
solución consensuada entre los usuarios y el consultor. 
Una vez finalizadas las reuniones se valorarán los 
requerimientos por su necesidad y se englobarán en tres 
estados: los que deben realizarse para el arranque del 
proyecto y que sin ellos no se puede arrancar (A), los que se 
dejan para una segunda fase que empezaría una vez 
estabilizado el nuevo sistema (B) y los que por el momento 
no está previsto que se lleven a cabo (C). 
 Objetivos 
Los objetivos de esta segunda fase serán primero fijar las 
expectativas que los responsables de cada área nos 
propondrán, y que deberían corresponderse con las 
indicadas en el PAD. Las nuevas expectativas se analizarán 
y posteriormente se presentarán al JP del cliente y del 
partner. Durante las sesiones de análisis con el equipo del 
cliente se debe validar que los objetivos indicados en la 
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primera fase siguen siendo los mismos que en esta segunda 
y, confirmar la visión y el alcance del proyecto. 
El principal objetivo del análisis es definir para cada área los 
procesos y requerimientos que especifiquen sus 
responsables. Debe ser un análisis detallado, en el que tanto 
el equipo del cliente como el analista deben estar totalmente 
seguros que se ha transferido y entendido correctamente la 
información aportada por ambas partes. 
El último objetivo será el de definir los GAP’s y FIT’s que se 
llevarán a cabo. Conseguir que la lista de requerimientos a 
realizar en la primera fase se adecue a las restricciones de 
tiempo y dinero no será sencillo. Se debe llegar a un acuerdo 
que satisfaga a ambas partes.  
 Actividades principales 
La primera actividad a realizar es la reunión Kick Off del 
equipo de proyecto, en la que se presentará el equipo 
definido por el cliente al JP del partner. En esta sesión se 
realizará una evaluación preliminar de la disposición de cada 
miembro, así se podrá fijar más detalladamente el calendario 
con las tareas a realizar por ellos. 
La actividad principal, como ya se ha comentado, es la de 
realizar un detallado análisis de los requerimientos, que se 
plasmarán en el FRD y, que será firmado por el JP del 
cliente. Es la actividad a la que se dedicará mayor tiempo en 
esta fase. 
En el servidor establecido para implantar el nuevo sistema, 
se realizará una instalación del Navision estándar para que 
el equipo del cliente pueda familiarizarse con la aplicación, 
de este modo podrán conocer de primera mano las 
restricciones existentes. 
Como es lógico los usuarios clave se deberán formar para 
que sepan utilizar la versión de Navision que se les ha 
instalado, para ello se destinan diez jornadas a su formación 
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y así serán capaces de colaborar con el partner teniendo 
conocimientos del sistema. 
 Documentos 
Esta fase termina con la firma del FRD, documento que 
contendrá los análisis de los requerimientos solicitados. 
Personalmente del FRD realicé el análisis del área de 
producción, por ello es la parte que está desarrollada en el 
apéndice. Al final del análisis de cada área se definirán las 
funcionalidades que son imprescindibles antes del arranque. 
No es una tarea sencilla ya que los usuarios siempre quieren 
que incluya el mayor número de ellas. 
Este documento servirá de contrato, ya que detalla todas las 
funcionalidades que el partner se compromete a realizar, con 
la fecha del arranque como fecha final. El Apéndice C es el 
documento FRD creado a modo de ejemplo y que solo 
contiene la información común a todas las áreas y la del área 
de producción.  
4.2.2.3. DISEÑO 
 Introducción 
En esta fase el analista toma el mando del proyecto y diseña 
las modificaciones a realizar por los programadores para 
conseguir la mejor solución posible. El analista recoge los 
requerimientos de tipo definidos en el FRD y desarrolla, para 
cada uno de ellos, los pasos que los programadores deberán 
seguir. El analista estará en contacto con el consultor de 
negocio para comprender las necesidades reales del cliente 
y poder generar los escenarios teniendo una visión general 
del proyecto. Si el analista lo cree conveniente se reunirá con 
el responsable del área que esté analizando, para 
asegurarse que no existen dudas entre lo que está 
diseñando y lo que el cliente desea. 
Por otra parte el cliente deberá crear los TS de los 
requerimientos que el analista solicite. De este modo se 
podrá comprobar que las nuevas funcionalidades cubren las 
necesidades que el cliente ha detallado. 
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 Objetivos 
El principal objetivo de la fase es realizar un análisis 
completo de cada uno de los requerimientos que se han 
aceptado para la implantación. De cada uno de ellos se debe 
ver cuáles serán las repercusiones que tendrán las 
modificaciones sobre el sistema estándar. Esta tarea es 
sumamente importante ya que por añadir nuevas 
funcionalidades no se debe perder la solidez de los procesos 
ya existentes. Por este motivo es el analista y no un 
programador el que indica las modificaciones a realizar. 
Otro objetivo es el de introducir el equipo del cliente 
directamente en el proyecto ya que de ellos dependerá que 
los nuevos desarrollos cubran las necesidades de su 
empresa. Así se consigue ligar los amplios conceptos de 
Navision del equipo del partner y los básicos de la empresa 
del cliente con los básicos de Navision por parte del cliente y 
su amplio conocimiento de su trabajo diario. 
 Actividades principales 
La actividad central, tal y como indica el nombre de esta 
fase, es diseñar la solución específica para el cliente. El 
mayor volumen de trabajo para los analistas en un proyecto 
de implantación está en la fase de diseño. Serán los 
responsables directos de haber entendido correctamente las 
solicitudes del cliente y que la solución que ellos aporten sea 
la adecuada. 
Durante esta fase se formará al equipo del cliente para que 
elabore los TS de los nuevos requerimientos, y conseguir así 
que el personal dé un repaso a sus actividades diarias, se 
plantee las situaciones que el nuevo sistema debe permitir 
realizar y traspase sus conocimientos mediante estos 
documentos al equipo del partner consiguiendo disipar 
posibles dudas y basándose únicamente en aquellos que el 
cliente a indicado. También se aprovechará para volver a 
revisar los objetivos del proyecto. El consultor de negocio, 
una vez finalizado el EDD con todos sus TS incluidos, 
revisará que el diseño sea correcto (que se hayan 
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interpretado  los  requerimientos  correctamente)  para  pode
r  dar  el  visto  bueno  y  presentar  el documento al JP del 
cliente. 
 Documentos 
El entregable que se genera en esta fase, y al que ya se ha 
hecho referencia, es el EDD. Este documento describe el 
diseño de la solución para un cliente en concreto. Lo 
utilizarán los programadores durante el desarrollo para 
realizar y testear las nuevas funcionalidades. 
El documento está firmado por el JP del cliente e indicará 
que únicamente los casos reflejados en el EDD son los que 
la solución deberá cumplir. Lo que se quiere expresar con 
esta última afirmación es que lo que quede estipulado por 
contrato que se deberá cumplir son todos los casos de los 
TS, si el cliente "inventa" un nuevo caso una vez cerrado el 
EDD éste deberá volver a ser analizado y valorado, ya que la 
solución diseñada es posible que no lo contemple. Esto 
requerirá un coste extra para el proyecto. 
Se ha creado el EDD de esta implantación, a modo de 
ejemplo, con cuatro requerimientos de los indicados para el 
área de producción en el FRD. Para cada uno de ellos se ha 
elaborado unos TS del mismo modo que debería elaborarlos 
el cliente.  
4.2.2.4. DESARROLLO 
 Introducción 
En este punto empieza el trabajo de "oficina" del partner, que 
debe desarrollar el programa que se implantará. Si en la fase 
anterior se ha comentado que el rol principal era el del 
analista, en esta es el del programador. Se trata de adaptar 
el programa estándar de Navision a los requerimientos que 
el cliente haya contratado. Todas las modificaciones deben 
estar completamente validadas por parte de los 
programadores, del analista y del responsable de área del 
cliente. 
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A parte de las modificaciones ya realizadas, se trata de dejar 
en el sistema del cliente una versión activa de prueba, con 
una pequeña migración inicial de datos para que los usuarios 
vean datos con los que actualmente trabajan, no solo los de 
la CRONUS. A partir de este momento se requerirá que los 
usuarios clave vayan realizando pruebas para familiarizarse 
con el nuevo sistema, se les formará para que puedan 
intentar realizar sus tareas diarias con este sistema. 
 Objetivos 
Como bien indica su nombre, en esta fase se tratará de 
desarrollar y gestionar la calidad de las 
modificaciones  indicadas  en  el  EDD.  Una  vez  se  realice
n  y  testen  internamente  todas  estas modificaciones 
Navision ya estaría adaptado, a nivel de programación, al 
negoció del cliente. 
Para la instalación y configuración del sistema, hay que tener 
en cuenta que se debe instalar Navision en el servidor del 
cliente de tal forma que los usuarios clave puedan realizar 
todas las pruebas que ellos crean necesarias. Una vez 
instalado el programa en las máquinas indicadas, lo que se 
hará es configurar correctamente el sistema para que su 
funcionamiento sea lo más real a lo solicitado posible. Solo 
se realizan los FIT’s que son modificaciones que no precisan 
de programación, con lo que el sistema ya quedará 
correctamente configurado. 
Otro objetivo es el de promover la transferencia de 
conocimiento de la solución. Como ya se ha comentado, se 
realizarán unas sesiones de formación a los usuarios clave, 
para que de este modo sean ellos quienes transfieran parte 
de este conocimiento a los empleados que tienen a su cargo. 
Este no será el único método de formación de los usuarios 
finales, ya que en la fase de implantación se les formará 
específicamente a ellos, pero los usuarios clave deberán 
estar por delante de estos en conocimientos sobre la nueva 
aplicación, ya que las formaciones son más personalizadas. 
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También se realizará una migración preliminar de datos en la 
que ya se probarán los procesos desarrollados para la 
migración. De este modo los usuarios también podrán validar 
si durante la migración a habido algún error de transferencia. 
 Actividades principales 
Se reserva una jornada del técnico de sistemas para instalar 
la versión de Navision que se haya contratado. Se instalará 
en el servidor que especifiquen los técnicos del cliente, 
siempre guiados por las necesidades físicas del ERP. Una 
vez instalado en el servidor se realizarán varias instalaciones 
en equipos del cliente, mostrando a sus técnicos cómo se 
debe configurar la instalación para que sea óptima. El equipo 
del cliente se encargará de que todos los usuarios puedan 
acceder al nuevo sistema. La versión instalada por defecto 
se debe configurar según las especificaciones del negocio al 
que se aplique.  
Por otro lado la actividad principal es la que realizan los 
programadores, y que no es otra que la de desarrollar el 
código necesario para que las nuevas funcionalidades estén 
operativas en la base de datos del cliente. A parte de 
desarrollar el código, los programadores realizarán las 
primeras validaciones con los TS generados en la fase 
anterior. Una vez las funcionalidades los superen, éstas 
serán presentadas al analista para la última validación 
interna. En esta reunión el analista cogerá cada uno de los 
TS y los realizará con la supervisión del programador. Si 
algún TS no es superado el programador deberá modificarlo 
y volvérselo a presentar al analista. Una vez la programación 
supere todos los TS, los objetos que contienen estas 
modificaciones serán importados a la base de datos del 
cliente y la solución estará lista para ser presentada a los 
usuarios clave. 
Los programadores también deberán crear los dataports que 
se utilizarán para realizar el proceso de migración de datos. 
Una vez estos objetos estén listos, se traspasarán a la base 
de datos del cliente y se realizarán unas primeras 
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importaciones para test. Estos datos se utilizarán durante la 
formación de los usuarios clave. 
En las sesiones de formación, aparte de mostrar a los 
usuarios el funcionamiento estándar de su área de trabajo, 
se les mostrarán las modificaciones que se han desarrollado, 
de este modo el sistema debería cubrir ya todos los 
requisitos pactados. En estas sesiones se repasarán todos 
los TS y, si se superan satisfactoriamente, el responsable de 
área firmará su parte del Documento de Aceptación de los 
Usuarios Clave (KUAT) dando validez a la solución. 
 Documentos 
El  KUAT  es  el  documento  que  cierra  esta  fase.  Este  do
cumento  contiene  la  relación  de  los requerimientos 
establecidos en el EDD. Se utilizará a modo de prueba física 
y, de seguimiento, para ver que los usuarios clave han 
validado todas las nuevas funcionalidades durante su 
formación y dan el visto bueno a los nuevos desarrollos. 
Finalmente, con la firma del JP del cliente, se podrá dar paso 
a la siguiente fase.  
4.2.2.5. IMPLEMENTACIÓN: 
 Introducción 
La implantación tiene una durada aproximada de dos meses, 
se podría pensar que es mucho tiempo cuando los usuarios 
clave ya han dado el visto bueno a la aplicación, pero esto 
no es así. Esta fase se utilizará para depurar el programa y 
realizar un testeo exhaustivo de la solución, ya que una vez 
se arranque, cualquier modificación puede tener unas 
repercusiones más elevadas. 
Hasta el momento únicamente se ha hablado con los 
usuarios clave, que son personas que conocen el 
funcionamiento de todo su departamento, pero ahora 
trataremos con los usuarios finales. A ellos se les 
proporcionará formación y se les pedirá que testeen 
continuamente el nuevo sistema, realizando las mismas 
labores que realizan en el actual. Por este motivo se volverá 
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a abrir el Change Request para incluir aquellos 
requerimientos que los responsables de área han pasado por 
alto, posteriormente se valorarán y presentarán al JP del 
cliente para ver cuáles se deberían hacer para el arranque y 
cuales se dejan para fases posteriores. 
Cuando todas las tareas definidas en la implantación se 
terminen, el sistema estará preparado para arrancar, con lo 
que los usuarios ya deberán estar más que familiarizados y 
formados en Navision.  
 Objetivos 
Uno de los objetivos obvios de esta fase es la gestión de la 
calidad de la solución. Cuando la implantación termine el 
sistema no debería tener ningún fallo. Debemos pensar que 
tendremos funcionalidades diseñadas a última hora con los 
requerimientos encontrados por los usuarios finales, con lo 
cual es sumamente importante poder garantizar que las 
modificaciones no afectarán a otros desarrollos. 
Continuar la transferencia de conocimiento de la solución, 
ahora los conocimientos se traspasarán a los usuarios 
finales, estos deben aprender, en Navision, a realizar todas 
las tareas que actualmente desarrollan. Estos usuarios serán 
los nuevos encargados de validar los requerimientos 
funcionales desarrollados en fases anteriores y si detectan 
alguna irregularidad rápidamente se la comunicarán a su 
responsable. 
Los consultores funcionales, que serán los encargados de 
formar a los empleados, deberán certificar que los usuarios 
han alcanzado los conocimientos óptimos para desempeñar 
su labor diaria. Si no es así deberán programarse más 
sesiones de formación o contratar un mayor número de 
expertos en el sistema para disponer de mayor soporte 
durante el arranque. 
Finalmente el objetivo básico de esta fase es el de dejar 
preparado el sistema para entrar en producción. 
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 Actividades principales 
Una de las actividades a las que se deberá dedicar más 
tiempo y paciencia, es a la formación de los usuarios. Se 
crearán grupos de usuarios que realicen tareas similares 
para impartir la formación conjuntamente, procurando que 
los grupos no superen las ocho personas. En estos cursos 
se dará desde una visión general del sistema hasta las 
tareas más concretas que deberán realizar. Como es normal 
los usuarios tendrán dudas e incluso pueden aportar 
necesidades que los usuarios clave no habían aportado, por 
este motivo durante estas sesiones también podrán 
recogerse nuevos requerimientos. 
Se revisarán las nuevas funcionalidades con estos usuarios, 
así que volveremos a ejecutar los TS y a validar que las 
funcionalidades sean del todo correctas. 
Una vez terminadas las sesiones de formación, los usuarios 
ya deben poder acceder desde sus puestos de trabajo a 
Navision para intentar replicar su trabajo diario y comprobar 
que no aparecen tareas que no se puedan realizar. Esta fase 
de testeo de los usuarios también se utilizará para validar la 
infraestructura sobre la que se ha montado el sistema. Si 
ésta no cubre las necesidades se deberá dar una solución 
antes del arranque. 
Esta es la última oportunidad para validar que la migración 
de datos es correcta. Por este motivo, a parte de la revisión 
que pueda hacer el equipo del partner, los usuarios del 
cliente desarrollarán un papel importante al ser ellos los que 
realmente conocen los datos con los que trabajan y pueden 
detectar migraciones erróneas. Estos fallos deberán ser 
modificados de inmediato y volver a realizar la importación 
hasta que se verifique que sean correctos. 
Durante esta fase el partner deberá definir y testear las 
rutinas para el arranque. Con esto nos referimos a crear una 
base de datos en el servidor del cliente, realizar todas las 
migraciones de datos, controlar los tiempos y verificar que el 
sistema está listo para empezar a trabajar en él. Cuando 
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esté hecho se dejará una base de datos con los datos 
maestros migrados solo faltando la importación de aquellos 
datos que puedan variar, como pueden ser los saldos 
contables, los efectos pendientes, pedidos vivos, etc.   
Finalmente el analista revisará que los objetivos del proyecto 
se hayan cumplido. 
 Documentos 
El UAT servirá para que los usuarios vuelvan a validar todos 
los requerimientos desarrollados antes  del arranque. Éste 
tiene el mismo diseño que el KUAT, solo que, éste es para 
los usuarios finales a los que se le encargue realizar un 
testeo más específico del sistema. Con este documento 
firmado el sistema estará completamente preparado para el 
arranque.  
4.2.2.6. OPERACIONES: 
 Introducción 
Ha llegado el momento de trabajar con Navision. Una vez 
arrancado el sistema en real el partner deberá prestar 
soporte a los usuarios. Se trata de que el departamento de 
operaciones que ha llevado el proyecto, desde la 
transferencia por parte de los comerciales hasta este 
momento, regularice la solución para el cliente hasta poder 
traspasar el proyecto al departamento de soporte. 
Durante esta fase no se deberán realizar nuevos desarrollos, 
únicamente se realizarán modificaciones por fallos de 
programación o aquellas funcionalidades que se consideren 
realmente vitales para que la empresa pueda trabajar con 
normalidad. 
 Objetivos 
El principal objetivo es arrancar el nuevo sistema con todos 
los datos importados desde el último día de trabajo con el 
antiguo programa y garantizar que no se haya perdido 
información. El arranque no 
significa  únicamente  poner  en  marcha  Navision,  sino  con
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seguir  que  el  cliente  tenga  suficiente autonomía con el 
nuevo programa, cosa que teóricamente está garantizada 
con el periodo de sesiones de soporte contratadas para esta 
fase. De todos modos para resolver dudas sobre el sistema 
estándar el cliente, desde el primer momento, dispone de 
servicio de soporte vía telefónica. 
El proyecto se debe traspasar al departamento de Help Desk 
pero esto solo es posible cuando el JP del cliente firme el 
documento de cierre el Aviso de cierre de proyecto (PCN), lo 
que significará que, el departamento de operaciones habrá 
terminado las tareas establecidas en el contrato inicial.  
 Actividades principales 
Justo terminar la fase anterior y una vez cerrado el sistema 
de gestión que el cliente utilizaba hasta el momento, se 
exportarán los últimos datos de éste para ser importados a 
Navision, con lo que tendremos la migración de datos final 
hecha. 
Habrá uno o varios consultores funcionales destinados a dar 
soporte continuo durante el GO-LIVE, labor sumamente 
importante ya que no se debe dejar que los usuarios 
acumulen más trabajo de la cuenta. Es normal que, 
aproximadamente durante el primer mes y medio los 
usuarios lleven un ritmo inferior al habitual, pero nunca se 
debe dejar que se formen cuellos de botella. Si éstos se 
detectan se intentará que algún otro usuario pueda ayudar 
para solventarlos lo más rápido posible. 
Durante esta fase se realizarán dos reuniones. Una con el 
cliente para gestionar la continuidad de trabajo; programar el 
desarrollo de los requerimientos que quedaron para una 
segunda fase o para aprovechar las oportunidades que se 
han detectado durante la ejecución del proyecto. La otra 
reunión será interna entre el equipo del partner y consistirá 
en la transferencia de conocimientos y del proyecto al 
departamento de soporte que será el encargado, desde este 
momento, de solventar las incidencias que aparezcan. 
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Finalmente el JP del partner redactará el PCN donde el 
cliente dará la aceptación al nuevo sistema. Una vez esto 
esté realizado se procederá al cierre administrativo del 
proyecto. 
 Documentos 
El PCN consiste en documentar la finalización de la 
implantación de Microsoft Dynamics Nav 5.0. El documento 
define el cierre de la primera fase del proyecto, la que se 
firmo en el FRD. En él se encuentra una tabla con los 
documentos que se han ido entregando durante la ejecución 
del proyecto y la fecha de firma. Aparte, contiene una lista 
con todas aquellas incidencias que se han encontrado y que 
aún no se han podido solventar. Junto a ellas se indica el 
plazo de resolución. 
También encontramos detalladas las oportunidades que el 
equipo del partner han visto durante el proyecto y finalmente 
dispondremos de un resumen del presupuesto que se había 
establecido al principio y su coste real. 
Se ha creado un pequeño ejemplo de este documento en el 
Apéndice F. En este ejemplo solo encontraremos el 
esquema del resumen del presupuesto sin valorar, debido a 
que no se dispone de información suficiente para rellenarlo.  
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4.2.3. LA METODOLOGÍA IBDOS  
Figura  37 : Fases de Metodología IBDOS para implantación de ERP  
Fuente: (Megal Delgado, 2004) 
 
Según Megal, (Megal Delgado, 2004) la metodología consta de las siguientes 
fases: 
4.2.3.1. ANÁLISIS Y DISEÑO 
 Definición del proyecto 
- Se define el alcance del proyecto 
- Se establece  un calendario estimativo 
- Se establece el equipo de trabajo 
 Presentación del proyecto 
- Se define claramente el equipo conformado por 
proveedor-cliente 
- Se elabora el calendario final 
 Definición de requisitos 
- Se define los requisitos funcionales 
- Se define la Infraestructura para el sistema 
4.2.3.2. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 Desarrollo de adaptaciones 
- Planificación y Cadena de Pruebas 
- Recepción y aceptación 
 Configuración  del Sistema 
- Configuración realizada de lo que se va a usar. 
 Conversión de datos maestros 
- Validación y migración de los datos 
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4.2.3.3. IMPLEMENTACIÓN 
 Formación 
- Documentación de usuarios, y capacitaciones. 
 Puesta en explotación 
- Aceptación final del sistema 
- Contrato de mantenimiento 
- Seguimiento de incidencias 
Además durante todo el proceso debe existir una adecuada 
gestión de la infraestructura técnica, la formación y  los cambios. 
Durante la implantación deben tomarse en cuenta los 
siguientes  principales riesgos: 
 Paquetes de software que no cubren las necesidades 
básicas. 
 Mala migración de datos. 
 Involucración parcial de la compañía en el proyecto. 
 Salida del patrocinador del proyecto. 
 Capacitación insuficiente en el sistema y en nuevos 
procesos. 
 Uso ineficiente de los consultores. 
 Administración del cambio no ejecutada o de manera 
insuficiente 
 
4.2.4. ORACLE PEOPLESOFT COMPASS METHODOLOGY PARA 
PEOPLESOFT ERP 
En la web de Bienvenidos a la web de Fusion Technology Consultants 
muetra la secuencia de procesos para la metodología Compass. 
 
Figura  388 : Procesos de Metodología Compass  
Fuente: (Fusion Technology Consultants, 2014) 
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4.2.4.1. FASE 1: ESTRATEGIA 
En esta fase se evalúa el negocio y sus objetivos corporativos 
para el proyecto. Comprender sus procesos de negocio, su 
infraestructura actual y aplicaciones de que dispone, y como 
poder mejorar la competitividad. Al hacerlo, identificamos sus 
necesidades y podemos recomendarle aplicaciones PeopleSoft 
para ayudarle. Se desarrolla el alcance y plan del proyecto, 
incluyéndose la estrategia de implementación. 
Tareas: 
- Definir las pautas de administración del proyecto. 
- Planear y realizar entrevistas con el cliente. 
- Definir la logística del proyecto. 
- Definir el plan para la arquitectura tecnológica. 
- Identificar los recursos del equipo de proyecto, tanto 
usuarios como técnicos. 
- Desarrollar los planes de trabajo. 
- Realizar el análisis de fit/gap preliminar. 
 
4.2.4.2. FASE 2: PLANIFICACIÓN 
En la fase de Planificación, nuestro objetivo es definir la misión, 
objetivos y medidas de rendimiento del proyecto basadas en sus 
planes estratégicos y modelo de negocio. Es básico para poder 
desarrollar el plan de proyecto la creación de una estructura 
comprensible del mismo para el equipo asignado. Se refina la 
estrategia de implementación 
Tareas Principales: 
- Desarrollo de la visión, alcance y plan del proyecto de 
implementación. 
- Definir los objetivos de rendimiento y funcionalidad. 
- Evaluación de los gaps. 
- Modelar la organización, la tecnología y los procesos de 
negocio. 
- Diseñar y obtener las plataformas no productivas, redes 
y procedimientos técnicos. 
- Análisis de la integración de sistemas y procesos. 
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- Detectar oportunidades de mejora a corto plazo. 
- Desarrollar la infraestructura de implementación. 
 
4.2.4.3. FASE 3: ESTRUCTURA 
Durante la fase Estructura estableceremos el marco para llevar a 
cabo su proyecto. A partir de la información recogida en la fase 
de Planificación se identifica, analiza y prioriza todos los 
procesos de negocio afectados y se define el software que 
encaja en ese contexto, especificando los nuevos diseños de 
procesos y estructuras necesarias. 
Tareas principales 
- Verificar la integridad de interfaces y conversión de los 
datos 
- Planificar y dirigir reuniones de aseguramiento de la 
calidad. 
- Diseñar la arquitectura tecnológica. 
- Revisar los gaps a fin de fijar la solución de los mismos. 
- Estrategia y diseño de desarrollo de software. 
- Desarrollar y documentar los diseños de procesos. 
- Definir la capacitación y documentación del usuario final. 
- Desarrollar la estrategia de conversión de datos. 
- Revisar la estrategia y plan de implementación. 
- Configuración del sistema 
 
4.2.4.4. FASE 4: CONSTRUCCIÓN 
Diseñar, construir y configurar el nuevo sistema. Como parte de 
este trabajo, se guía los sistemas de test iniciales, preparar 
planes críticos y preparar la documentación necesaria. Creación 
de interfaces de software, mejoras de códigos e informes a 
medida. Se desarrollaran los programas y procedimientos 
necesarios para conversión de datos. 
Tareas principales 
- Customizaciones de los Gaps detectados 
- Planificación de las pruebas integradas 
- Diseño de la administración del cambio 
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- Desarrollo de la capacitación y la documentación del 
usuario final 
- Identificación y resolución de gaps (refinamiento) 
- Completar la configuración. Probar programas de 
conversión. 
- Planear el rollout del ambiente de producción. 
 
4.2.4.5. FASE 5: TRANSICIÓN 
Pronto va a estar el sistema en funcionamiento, el proveedor 
ayuda al cliente a estar preparado para dicho momento. Finaliza 
la configuración del sistema y de las tablas de la base de datos. 
Ejecución de las pruebas técnicas, de integración y de 
aceptación de los usuarios para asegurar que los nuevos 
procesos diseñados están apropiadamente incorporados dentro 
del nuevo sistema y que la organización está preparada para la 
transformación, asegurando de esta forma una fácil transición al 
entorno de producción. También a determinar una formación 
para usuarios finales del sistema, diseñando los materiales y el 
entorno de formación y guiando las sesiones de formación. 
Tareas principales 
- Verificación de la conversión de datos 
- Pruebas de aceptación 
- Pruebas de integración 
- Entrenamiento a usuarios 
- Carga de datos activos. 
- Cargo de datos manuales 
- Lanzamiento en producción 
- Listar las tareas necesarias para el pasaje de los 
procesos a producción 
- Probar la infraestructura tecnológica del ambiente en 
producción. 
 
4.2.4.6. FASE 6: PRODUCCIÓN 
PeopleSoft está funcionando en Producción. Como en la fase de 
transición, los consultores permanecen con el cliente a modo de 
soporte, ayudándole en la resolución de posibles incidencias y 
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enseñándole como maximizar el valor añadido del sistema 
implantado, y la identificación de las siguientes oportunidades de 
su negocio. 
Tareas Principales 
- Supervisar el sistema en Producción 
- Resolución de posibles incidencias, soporte técnico. 
- Soporte de administración. 
- Verificación de los niveles de rendimiento del sistema en 
producción. 
 
 
4.2.5. METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN PARA EL ERP BANNER 
 
Figura  39: Metodología de Implantación de Banner ERP  
Fuente: (Piminchumo Flores, 2014) 
 
Según Piminchumo (Piminchumo Flores, 2014) la metodología presenta las 
siguientes fases: 
4.2.5.1. FASE 1: MODELADO DE PROCESOS 
- Analizar las operaciones y circuitos de producción del negocio 
existente. 
- Seleccionar las prácticas que se adapten mejor a su nuevo 
ambiente. 
- Esta fase culmina en el proceso simultáneo de: 
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o La educación de su personal sobre las numerosas 
capacidades de su solución del negocio Banner. 
o La creación de un prototipo que le permita percatarse 
rápidamente del progreso a la vez que gana aceptación 
dentro de la institución. 
- Incluye: 
o Definición de procesos actuales 
o Instalación del sistema 
o Educación en el sistema 
o Modelado de procesos 
o Prototipo de procesos y flujo de trabajo 
 Definición de procesos actuales 
- El equipo de implantación es el responsable de la tarea. 
- Lista de procesos actuales de la institución agrupados 
por módulos del ERP. 
- Documento de Definición de Procesos Actuales 
o Diagrama del Proceso 
o Descripción del Proceso 
o Descripción de Procedimientos Relevantes 
o Eventos del Proceso 
o Áreas de Oportunidad 
o Catálogo de Interfaces 
 Instalación del sistema 
- El equipo técnico es el responsable de esta tarea. 
- Por el cliente se instala y prueba 
o Sistema Operativo 
o DBMS Oracle 9i y Oracle 9iAS 
o Lenguajes de Programación: Visual C++, Cobol Merant 
Express 
- Uso de CHECK LIST 
- Por Proveedor del ERP 
o Verificación de lo instalado por servidor (3 server) 
o Herramienta de monitoreo 
o Instalación del ERP 
o Creación y Configuración de la BD 
o Creación y Verificación de los objetos de la BD 
o Configuración del servidor Web 
o Instalación y Configuración de los clientes 
o Prueba de funcionalidad 
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 Educación en el sistema terminado 
- Capacitación es funcional 
o Todos los módulos del ERP 
o Cronograma de Capacitación 
o Consultor ERP es el responsable de capacitación. 
o Se nombre a responsable del módulo por parte del 
equipo de implantación. 
- Capacitación técnica. 
o Solo 1 vez en cuestiones de la BD. 
- Capacitación es de Sesiones en sitio 
- La consultoría se puede realizar en: 
o Sitio 
o Correo electrónico 
o Teléfono 
o Fax 
o Help Line 
 Modelado de Procesos 
- Responsable es el consultor y equipo de implantación. 
- Aplicar la reingeniería de procesos en la medida de lo 
posible. 
- Aplicar mejoras a los procesos justificando disminución 
de costos o mayor eficiencia. 
- Validar los nuevos procesos con el comité ejecutivo. 
- Lista de nuevos procesos 
- Definir las nuevas reglas para aprobación del consejo 
directivo. 
- Documento de Redefinición de Procesos 
 Prototipos de procesos y flujos de trabajo 
- Responsable es el equipo de implantación 
- Configuración del prototipo en el sistema 
o Definición de valores para tablas: 
- Maestras 
- Configuración del sistema 
- Definición de reglas 
o Implementar los nuevos procesos en el ERP 
4.2.5.2. FASE 2: VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO 
- Refinar los circuitos de producción y las prácticas 
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- Mejorar la calidad y facilitar el cambio de administración 
dentro de la institución transfiriendo el conocimiento. 
- Esto promueve la aceptación del nuevo sistema dentro de la 
empresa y las unidades tradicionales 
- Incluye :  
o Refinación del flujo 
o Prueba de prototipo 
o Conversión 
 Refinación del Flujo y Prueba de prototipo 
- Responsable por el equipo de implantación. 
- Iteración constante 
- La refinación es Producto de la implementación del prototipo 
y su prueba 
 Conversión 
- Pasar del sistema antiguo al sistema del ERP 
- Plan de conversión 
- Nomenclatura de los códigos 
- Equivalencias de información y procesos 
 
4.2.5.3. FASE 3: CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN ORIENTADA A 
PROCESOS 
- Administración continúa del proyecto y la calidad. 
- Incluye 
o Entrenamiento a usuarios finales 
o Lanzamiento de la solución 
o Plan de mejora continua. 
 Entrenamiento a usuarios finales 
- Responsabilidad de cada dueño de proceso del equipo de 
implantación 
- Cronograma detallado de capacitación 
o Objetivos 
o Participantes 
o Duración 
o Recursos 
- Preparación de materiales: Manual del usuario 
- Evaluación 
 Lanzamiento de la solución 
- Go live 
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- Plan de puesta en vivo 
- Definición de áreas involucradas 
- Monitoreo del proceso 
- Monitoreo técnico de la BD y las aplicaciones 
 Plan de mejora continua 
- Creer que los procesos pueden mejorar 
- Determinar las mejoras a futuro de los procesos 
- Planificar las mejoras 
- Planificar la implementación de nuevas versiones del ERP 
 
 
4.2.6. IMPLANTACION ERP UNIVERSITY 
Según Acosta (Acosta Benites, 2013) esta metodología presenta las 
siguientes fases: 
 
Figura  40 : Proceso de Implantación de ERP University  
Fuente: (Acosta Benites, 2013) 
 
4.2.6.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 Análisis de la Situación de la Empresa 
- Comprensión de los procesos de Negocio 
- Información que se suministra a los directivos 
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- Controles de la situación de la empresa 
- Carencias de los sistemas de información 
 Memorando del Proyecto 
- Situación de la empresa en aspectos organizativos y 
operativos 
- Recomendaciones y comentarios 
- Objetivos y plan de implantación 
- Responsabilidades del equipo del proyecto 
- Programa de reuniones 
- Factores críticos de éxito 
- Obstáculos que se pueden anticipar 
4.2.6.2. PREPARACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN 
 Revisión de políticas operativas y procesos de negocios para 
identificar áreas que requieren modificaciones 
 Definición de requisitos, procedimientos, controles y otros 
4.2.6.3. DESARROLLO Y CONFIRMACIÓN 
 Desarrollo de nuevos procedimientos y controles 
 Generación de la base de datos 
 Programación y prueba de modificaciones en los módulos 
 Prueba piloto 
 Formación de usuario 
4.2.6.4. IMPLANTACIÓN 
 Instalación de la Infraestructura de Hardware, redes y 
comunicaciones 
 Instalación de Software de base y del ERP 
4.2.6.5. PUESTA EN EXPLOTACIÓN 
 Funcionamiento del ERP 
 Seguimiento y monitoreo de la BD del ERP. 
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4.2.7. RESUMEN 
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ASAP 
Accelerated 
SAP 
SAP SAP Proveedor  NO SI SI SI SI SI 
TFS 
Team 
Foundation 
Server 
MICROSOFT MICROSOFT 
DYNAMICS 
Proveedor  NO SI SI SI SI SI 
Implantación 
IBDOS 
 
IBDOS MICROSOFT 
DYNAMICS 
Consultora NO SI SI SI SI NO 
Compass 
Methodology 
 
ORACLE PEOPLESOFT Proveedor  SI SI SI SI SI NO 
Implantación 
ERP Banner 
 
ELLUCIAN BANNER ERP Proveedor  SI SI SI SI SI SI 
implantación 
ERP 
University  
ULADECH ERP UNIVERSITY Proveedor  SI SI SI SI SI NO 
 
Tabla  5 : Resumen comparativo de metodologías de implantación de ERP  
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4.3. PROPUESTA METODOLOGICA AGIL DE IMPLANTACION DE ERP 
Según Plata y Ponce, (Plata Sanchez & Ponce Casanova, 2009)  nos menciona 
que “No hay recetas mágicas ni guiones explícitos para implantaciones 
exitosas; solamente trabajo bien realizado, una correcta metodología y 
aspectos que deben cuidarse antes y durante el proceso de implantación, e 
inclusive cuando el sistema entra en función. Por ello, antes, durante y después 
de la implantación de un ERP es conveniente efectuar lo siguiente: 
 Definición de resultados a obtener con la implantación de un ERP 
 Definición del modelo de negocio 
 Definición del modelo de gestión 
 Definición de la estrategia de implantación 
 Alineamiento de la estructura y plataformas tecnológicas 
 Implantación del sistema 
 Controles de calidad 
La metodología propuesta contempla 5 fases y 4 líneas de acción: 
Las fases son: 
 Inicio 
 Modelado de Negocio 
 Parametrización 
 Preparación a Producción 
 Salida en Vivo 
Las líneas de Acción son: 
 Funcional 
 Técnica 
 Proyectos 
 Calidad 
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Figura  411: Metodología Propuesta  
 
4.3.1. LÍNEAS DE ACCIÓN 
4.3.1.1. Funcional 
Encargada por el personal especialista en procesos y funcionalidad del 
ERP tanto por el lado del cliente como por el lado del proveedor del ERP o 
empresa consultora que implanta el ERP 
Contempla las tareas dirigidas a comprender y personalizar las 
funcionalidades del ERP, también todos los nuevos requerimientos y sus 
especificaciones para desarrollar e implantar nuevas funcionalidades o 
mejorar las existentes, capacitaciones en el producto, puesta en vivo y 
seguimiento post implantación. Tareas de Verificación de migraciones de 
datos. 
4.3.1.2. Técnica 
Encargada por el personal técnico del área de Sistemas del cliente (incluye 
roles de DBA, desarrolladores, analistas de sistemas, arquitecto de 
software, administradores de red) y los especialistas técnicos del lado del 
proveedor. 
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Contempla las tareas que están dirigidas a temas de configuración, 
instalación y operación de: 
 Hardware: servidores de base de datos, servidores de aplicación, 
servidor web, equipos clientes, Medios de almacenamiento de 
información (SAN) y estructuras de redundancia de datos (RAID), 
contingencia a fallas como BACKUP y RECOVER 
 Software: DBMS, ERP, Software de desarrollo, IDE, librerías de 
programas, compiladores 
 Comunicaciones: Equipos (Switch, Inalámbricos, Modem, Proxy), tipo 
de comunicación WIFI, tipo de cableado UT, administración de la red 
VLAN, otros. 
4.3.1.3. Proyectos 
Encargada por el Gerente de Proyecto (PM) tanto de lado del cliente como 
del lado del proveedor. 
Contempla las tareas que realizan la gerencia del proyecto, dirigidas al 
inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto 
de implantación en los diferentes disciplinas de la administración del 
proyecto según PMBOK 5.0., como son: Gestión de Integración, Gestión 
del Alcance, Gestión de Tiempo, Gestión de Costos, Gestión de Recursos 
Humanos, Gestión de Riesgos, Gestión de Calidad, Gestión de Compras, 
Gestión de Comunicación, Gestión de los Involucrado. 
4.3.1.4. Calidad 
Realizadas el personal de calidad del cliente. 
Contempla las tareas dirigidas a asegurar que la implantación del ERP se 
realice con parámetros de aseguramiento de la calidad. 
4.3.2. FASES  
4.3.2.1. Inicio 
En esta fase los responsables de la toma de decisiones deben realizar 
una planificación general del proyecto, se prepara los recursos, definir 
los criterios de calidad del proyecto. 
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Figura  422: Fase de Inicio de la Metodología Propuesta 
 
Definición de los procesos actuales (AS-IS) 
El equipo de implantación es el responsable de la tarea. 
Lista de procesos actuales de la institución agrupados por módulos del 
ERP. Para ello se elabora el Documento de Definición de Procesos 
Actuales (DDPA) el cual debe contener lo siguiente: 
 Definición del proceso 
Es una descripción textual de cómo se realiza el proceso actual. Una 
gran ayuda es obtenerlo del Manual de Procesos y Procedimientos de 
la organización. 
 Diagrama del Proceso 
Este diagrama debe mostrar los procesos y de ser necesario los 
subprocesos a un nivel de detalle mínimo de tal manera que se 
comprenda cada proceso. Se puede usar la notación BPMN. 
 Descripción detallada del Proceso 
Aquí se describe a detalle el proceso, en la siguiente estructura: 
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o Objetivo 
o Procedimiento a seguir 
o Prerrequisitos 
o Resultados / Entregables 
o Métricas o indicadores 
o Factores de éxito 
o Recursos 
o Sugerencias de mejoras 
o Eventos y reglas del Proceso 
 Catálogo de Interfaces 
Son los diferentes formatos, reportes, pantallas de sistemas actuales 
que gestionan el proceso en mención. 
Dimensionamiento de equipos 
Responsable es el consultor técnico y equipo técnico 
Los proveedores de ERP ya tienen formatos para dimensionar el número 
de procesadores, velocidad del mismo, tamaño de memoria, tamaño de 
los HD para almacenamiento y su tecnología de tolerancia  a fallos y de 
redundancia de datos; lo hacen en base del número de usuarios que 
trabajarán con los diferentes módulos del ERP y su crecimiento, para lo 
siguiente: 
 Servidores de BD 
 Servidor aplicación  
 Equipos de desarrollo de software 
 Medios de Almacenamiento  
 Equipos de comunicación de datos 
Planificación de Recursos Tecnológicos 
Elaborar el plan que contemple alcance, presupuesto, cronogramas, 
compras y riesgos para los recursos tecnológicos: hardware, software, 
comunicación. 
Esta planificación debe estar incluido en el Documento de Planificación 
del Proyecto (DPP). 
Conseguir la aprobación  del Plan por parte de la alta dirección. 
Instalación del ERP en ambiente de Capacitación y Prueba 
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El equipo técnico es el responsable de esta tarea. 
La empresa cliente es responsable de entregar los equipos con software 
de base instalado y probado, incluye antivirus y últimas actualizaciones. 
Las tareas que comprende son: 
 Definir los entornos de la base de datos:   
o SEED: solo con datos de configuración para funcionamiento 
del ERP. 
o TRNG: con datos de una organización ficticia para 
capacitaciones 
o PPRD: con datos de la organización cliente antes de 
producción. 
o PROD: en la que está en operación después de la salida en 
vivo del ERP. 
 Creación y Configuración de la BD 
 Creación y Verificación de los objetos de la BD 
 Carga de información para capacitación en la base de datos 
 Instalación del ERP 
 Configuración del servidor Web 
 Verificación de lo instalado por servidor 
 Instalar Herramienta de monitoreo 
 Instalación y Configuración de los equipos clientes 
 Prueba de funcionalidad 
 
Elaborar Project Chárter 
Documento que da inicio al proyecto de implantación y nos ayuda a 
establecer su dirección. 
Sirve para la aceptación de las partes interesadas en cuanto a cómo el 
proyecto será organizado y ejecutado 
Elaborar Plan del Proyecto 
El Plan del Proyecto es el documento que me sirve para planificar, 
ejecutar, controlar y cerrar el proyecto. 
Debe contener: 
 Alcance 
o Enunciado del Alcance  
o EDT 
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 Cronogramas 
o Actividades 
o Duración, fechas inicio, fecha fin de actividades 
o Actividades Predecesoras 
o Secuencia de actividades y Ruta critica 
o Identificación de Recursos 
 Presupuestos 
o Calculo del Esfuerzo 
o Asignación de Costos 
o Presupuestos 
 Gestión de Riesgos 
o Identificación del riesgo 
o Calificación y cuantificación del riesgo 
o Mitigación del riesgo 
 Gestión de la Calidad, visto en la línea de calidad. 
 Gestión de Recursos Humanos 
o Por parte del proveedor: gerente proyecto, consultor funcional, 
consultor técnico 
o Por parte del cliente: gerente, comité apoyo,  analista 
funcional, analista de sistemas, DBA, especialista en redes. 
o Equipo de implantación, compuesto por analista funcional, 
analista de sistemas y DBA. 
Proveedor
Gerente 
Proyecto
Proveedor
Consultor 
funcional 
Modulo
Proveedor
Consultor 
Tecnico
Cliente
Gerente 
Proyecto
Cliente
Analista 
Funcional x 
Proceso
Cliente
Especialista 
TI
Cliente
Asegurador 
Calidad
Cliente
Comité 
Directivo
Analista de 
sistemas
DBA
Especialista 
Redes y 
comunicacion
 
 
 
Figura  433: Organigrama propuesto para proyectos de implantación de ERP 
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 Gestión de Comunicación 
 Gestión de compras 
 
Reunión de inicio del proyecto 
También llamado Kick-off aquí donde el equipo de proyecto y los 
dueños de los procesos (cliente) visualizan juntos los objetivos que se 
pretenden conseguir y definen las responsabilidades de cada uno. 
Definir estándares de Calidad a seguir   
Se define los criterios con los que se evaluara la calidad de la 
implantación, Aquí algunos ejemplos de estándares: 
 Satisfacción del usuario 
o Control sobre el sistema, es decir, los usuarios se siente 
plenamente seguros de que las acciones que quieren realizar 
las han podido realizar tal como querían. 
o Actitud hacia el sistema, que indica la aversión o simpatía que 
produce en los usuarios la actividad sobre el sistema. 
o Intención de uso del sistema, es decir, la intención del usuario 
de utilizar el sistema para resolver problemas o realizar 
actividades relacionadas con su trabajo. 
o Usabilidad del sistema, se refiere a si es fácil y rápido utilizar el 
sistema después de haber recibido la  formación básica sobre 
el mismo. 
o Personalización del sistema, es decir la capacidad de este de 
ser modificado en su comunicación con el usuario según las 
necesidades del mismo, por ejemplo, poder crear menús 
personalizados, definir teclas de función, cambiar la apariencia 
de las barras de control, etc. 
 Funcionalidad 
o Coste de la emisión de un pedido de compra; 
o Tiempo medio de almacenaje; 
o Número de nuevos clientes en el último año; 
o Tiempo medio de recepción de un material; 
o Número de correcciones de inventario en recuentos; 
o Cantidad de productos rechazados en el control de calidad de 
fin de línea; 
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o Número de códigos faltantes en una orden de montaje final; 
o Valoración media de la encuesta de satisfacción al cliente; 
o Número máximo de días de retraso en la entrega de un pedido 
cliente; 
o Coste medio de producción de los códigos de clase A; 
o Coste medio de transporte de un pedido cliente; 
o Número de facturas erróneas devueltas. 
 Proyecto 
o Cumplimiento del alcance vs tiempo 
o Cumplimiento del alcance vs costos 
 
4.3.2.2. Modelado de Negocio 
Se analizan las operaciones y circuitos de producción del negocio 
existente, se seleccionan las prácticas que se adapten mejor a su nuevo 
ambiente, incluye la educación de su personal sobre las numerosas 
capacidades de su solución y se define las mejoras a hacer en el ERP. 
 
 
Figura  444: Fase de Modelado de Negocio de la Metodología Propuesta 
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Definir requerimientos funcionales de implantación 
Detalla todos los requerimientos funcionales que debe implementarse en 
el ERP, que módulos, sub-módulos, funcionalidades, reglas. 
Elabora el documento de Especificación de requerimientos funcionales 
de implantación que tiene el siguiente formato: 
 Alcance 
o Numero de requerimiento 
o Modulo que afecta 
o Nombre del requerimiento 
o Descripción detallada del requerimiento 
o Tipo: Modificación – Nuevo 
o Justificación 
 Cronograma de implementación 
 Costos de implementación 
 Recursos 
o Responsable del desarrollo 
o Responsable de aprobarlo 
Educación en el ERP: Parte funcional 
Capacitación es netamente de la funcionalidad del ERP, como opera, 
sus reglas de operación, sus configuraciones, que es lo que se debe 
modificar o afinar y que no se debe cambiar. 
La capacitación es cada uno de los módulos del ERP, de acuerdo a un 
cronograma de Capacitación 
Consultor Funcional ERP es el responsable de capacitación y los 
analistas funcionales son los que se capacitaran, es indispensable 
asignar un rol de responsable por cada sub-modulo. 
Esta capacitación debe incluir manuales de funcionamiento del ERP 
proporcionados por el proveedor para cada uno de sus módulos, incluso 
debe incluir ejercicios de ejemplo. 
Modelado de Procesos del Negocio (TO – BE) 
Responsable es el consultor funcional y equipo de implantación. 
Aplicar la reingeniería de procesos en la medida de lo posible. 
Aplicar mejoras a los procesos justificando disminución de costos o 
mayor eficiencia. 
Validar los nuevos procesos con el comité ejecutivo. 
Definir las nuevas reglas para aprobación del consejo directivo. 
Piminchumo Flores, Jorge Luis 
 
145 
 
 
Esto genera el documento de Definición del nuevo proceso y su  
estructura debe ser: 
 Definición del proceso 
Es una descripción textual de cómo se realiza el proceso actual. Una 
gran ayuda es obtenerlo del Manual de Procesos y Procedimientos de 
la organización. 
 Diagrama del Proceso 
Este diagrama debe mostrar los procesos y de ser necesario los 
subprocesos a un nivel de detalle mínimo de tal manera que se 
comprenda cada proceso. Se puede usar la notación BPMN 
 Descripción detallada del Proceso 
Aquí se describe a detalle el proceso, en la siguiente estructura: 
o Objetivo 
o Procedimiento a seguir 
o Prerrequisitos 
o Resultados / Entregables 
o Métricas o indicadores 
o Factores de éxito 
o Recursos 
o Sugerencias de mejoras 
o Eventos y reglas del Proceso 
Mapeo de Procesos / Funcionalidad del ERP 
Responsable es el consultor funcional y equipo de implantación. 
Esta tarea determinará que funcionalidades del ERP se adoptaran 
íntegramente para gestionar un proceso, que funcionalidades se adoptan 
parcialmente; y que no se adoptara y que se necesita desarrollar porque 
el ERP no cuenta con esa funcionalidad. En los dos últimos casos se 
tiene que especificar detalladamente estos cambios. 
Se hace modificaciones a la funcionalidad cuando existe situaciones 
como:  
 Agregar algún campo,  
 Modificar el tamaño del campo,  
 Agregar tablas  
 Modificar el diseño del formulario o del reporte 
Piminchumo Flores, Jorge Luis 
 
146 
 
 
 Alguna otra información complementaria 
Proceso /  
Sub-Proceso 
Funcionalidad 
en el ERP 
Sugerencia: 
 
Especificaciones de 
Cambios 
  Adopta Completamente, 
Adopta Parcialmente, 
Nueva Funcionalidad) 
 
Tabla  6: Mapeo de Procesos de negocio versus funcionalidades del ERP 
Educación en el ERP: Parte técnica 
El Consultor técnico del ERP es el responsable de capacitación. Para el 
equipo técnico: analista de sistemas, DBA 
La capacitación es netamente técnica y debe contener temas como: 
 Estándares de nomenclatura de los programas, formularios y objetos 
de la base de datos 
 Estructura de archivos 
 Estructura de la BD 
 Información por módulos y sub-módulos. 
 Documentos técnicos del ERP: donde buscar, como interpretarlos 
 Herramientas de desarrollo; IDE, lenguajes de programación 
 Procedimientos y estándares para agregar nuevas funcionalidades al 
ERP 
Listado de requerimientos de desarrollo 
 Esto se obtiene de la tarea de MAPEO DE PROCESOS / 
FUNCIONALIDADES DEL ERP 
Código Nombres Tipo 
 
Especificaciones 
Req001  Forma, Reporte, 
Programa, Trigger, 
Función, Procedimiento 
almacenado, otros 
 
Tabla  7 : Lista de requerimiento de desarrollo 
Planificación de desarrollo a modificaciones y nuevas 
funcionalidades 
Identificados las nuevas funcionalidades a desarrollar se tiene que 
elaborar un Plan de las adecuaciones y nuevas funcionalidades que 
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requiere el ERP, generalmente basándose en alguna metodología de 
desarrollo de Software,  que incluye: 
 Id de Requerimiento 
 Breve descripción del requerimiento    
 Entregables 
 Prioridad 
 Criterio de Aceptación  
 Complejidad  
 Esfuerzo estimado (horas) 
 Recursos 
 Fecha Inicio – Fecha Fin 
Seguimiento y control 
Revisión de las tareas incluidas en la planificación del proyecto para 
comprobar que se están realizando satisfaciendo los objetivos 
establecidos en calidad, coste y tiempo. Además si los entregables tiene 
el grado de calidad exigido. 
Proporciona un entendimiento del progreso del proyecto de forma que se 
puedan tomar las acciones correctivas apropiadas cuando la ejecución 
del proyecto se desvíe significativamente de su planificación 
Una tarea no menos importante es la de llevar un registro de las 
incidencias del proyecto. 
Aprobación del nuevo proceso de negocio 
El gerente del proyecto debe conseguir la aprobación por parte de la alta 
dirección del nuevo modelo de negocio propuesto, ya que a partir de eso 
se harán toda la mejora continua 
Medición: aceptación del nuevo proceso de negocio 
Determinado el nuevo proceso de negocio se debe evaluar el grado de 
aceptación por parte de los involucrados del mencionado proceso. 
Revisar si la formulación del nuevo proceso cumple con los criterios de 
calidad definidos al inicio. 
Hacer sugerencias 
4.3.2.3. Parametrización 
En esta fase se configura y parametriza el ERP, a fin de obtener una 
solución integrada y documentada que cumpla todos los requerimientos 
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del negocio definidos previamente, facilitando así al ERP como una 
herramienta que ayude a la alta gerencia a tomar mejores decisiones. 
La configuración básica consiste en implementar alrededor del 80% de 
las transacciones de negocio diarias y completar la estructura 
organizativa y la carga de datos maestros.  
 
Figura  45: Fase de Parametrización de la Metodología Propuesta 
 
Definición de prototipo 
Esta tarea es responsabilidad del equipo de implantación 
Aquí se definen: 
 Las formas, reportes, programas a usar del ERP para realizar alguna 
tarea o proceso. 
 Que opciones del ERP se usaran y que no se usaran. 
 Los valores para tablas: 
o Maestras de datos 
o Configuración del sistema ERP, para automatizar ciertos 
procesos 
o Definición de reglas a usar del ERP y las que no se van a usar 
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 Definir el momento para ejecución de los procesos BATCH. 
Procesos de 
Negocio 
Flujo Valores de Configuración 
 Tabla, forma , Reporte  
   
Tabla  8 : Definición de valores de configuración de sistema ERP 
Configuración de prototipo 
El responsable de esta tarea es el equipo de implantación. 
Aquí se registra los valores del prototipo de configuración en el sistema 
ERP, se crean los automatismos. 
Se inserta información de la organización en las tablas maestras 
Se deja todo listo para empezar a usar el sistema ERP de acuerdo a los 
procesos definidos. 
Prueba de Prototipo y Refinamiento 
Responsable por el equipo de implantación. 
En el entorno de entrenamiento se realizan las pruebas de cada módulo, 
opción del sistema, forma, reporte, así como las respectivas pruebas de 
integración y pruebas del sistema con respecto a la funcionalidad del 
sistema ERP 
Esta tarea es una Iteración constante de prueba - refinamiento hasta que 
los interesados queden conforme. 
La refinación es Producto de la implementación del prototipo y su 
prueba. 
Si se encuentran problemas de funcionamiento se informa al proveedor 
del ERP para su solución inmediata de tal manera que la prueba sea 
TOTAL en el funcionamiento del ERP, si el error es en una funcionalidad 
desarrollado por el cliente entonces se informa al equipo técnico para su 
revisión y corrección. 
Seguridad en el uso del ERP 
Es responsabilidad del equipo funcional. 
Para ello se crea el documento de Matriz de Seguridad en el cual se 
define: 
 Roles: labores que desempeñan los usuarios, como por ejemplo, 
vendedor, jefe ventas, almacenero, otros. 
 Clases de objetos: grupo de objetos 
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 Objetos: son las formas, reportes, programas, otros. 
 Usuarios: son las personas que usaran el sistema ERP. 
 Clase de Objetos con sus objetos 
 Roles con sus usuarios 
 Roles con sus clases de objetos 
Esta Matriz debe ser aprobada por la alta dirección. 
Desarrollo de modificaciones y nuevas funcionalidades 
Es responsabilidad exclusiva del equipo técnico. 
Siguiendo el ciclo de vida de desarrollo se construyen las nuevas 
funcionalidades siguiendo los estándares proporcionado por el proveedor 
de ERP. 
Para es aconsejable utilizar una metodología ágil para desarrollo de 
sistemas de información, como ICONIX, e incluso puede hacerlo usando la 
gestión de proyectos de software como SCRUM. 
 
Migraciones iniciales: Conversiones 
Es responsabilidad del DBA 
Esta tarea comprende lo siguiente: 
 Determinar las fuentes de datos a migrar de los sistemas antiguos 
 Determinar las tablas destinos en el ERP 
 Verificar si se necesita conversión de datos antes de migrarlos. 
 Realizar un mapeo de tablas origen a tablas destino. 
 Crear programas que automaticen la migración 
 Determinar criterios de aceptación y comprobación de la migración. 
 
Tabla del ERP Tabla Sistema Cliente 
Tabla Campos Tipo Dato Longitud Comentario Tabla Campos Comentario 
        
               
               
Tabla  9 : Mapeo de datos para migraciones 
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Elaboración del documento técnico de políticas y procedimientos 
Es responsabilidad del equipo técnico. 
Este documento debe contener información de: 
 Instalación/clonación de ambientes del ERP: Programas, formas, 
reportes, BD. 
 Administración del ERP: instalación de herramientas de gestión 
para monitoreo, detección y corrección de problemas 
 Almacenamiento de datos y programas. 
 Agregar o modificar funcionalidades, es decir, formularios, 
reportes, programas que una vez creado deben ser compilados y 
ubicados en alguna carpeta o dentro de la base de datos, además 
de configurar su seguridad. 
 Documento técnico de la base de datos: elementos de la base de 
datos diagrama E-R, que programas están relacionados. 
 
Medición: aceptación del prototipo 
Esta actividad es realiza por el gerente del proyecto que recoge las 
sugerencias y propuestas del equipo de implantación. 
Determinado el prototipo se debe evaluar el grado de aceptación 
Revisar si la realización del prototipo cumple con los criterios de calidad 
definidos al inicio. 
Hacer sugerencias 
 
4.3.2.4. Preparación para Salida en Vivo 
Se realizan las pruebas, la formación a usuarios, administración del 
sistema, preparación del corte y la salida en vivo. 
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Figura  46: Fase de Preparación para la Salida de la Metodología Propuesta 
 
Elaboración de manuales de usuarios 
Es responsabilidad de cada dueño de proceso en el equipo de 
implantación. 
Se elaboran los manuales de usuario de acuerdo a los prototipos 
aprobados y probados. 
 
Educación a usuarios finales 
Es responsabilidad de cada dueño de proceso del equipo de implantación 
Esta tarea debe incluir: 
 Cronograma detallado de capacitación 
 Objetivos 
 Participantes 
 Duración 
 Recursos 
 Preparación de materiales: Manual del usuario 
 Evaluación 
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Prueba Piloto en ambientes PPRD: verificación funcional 
Se realiza en ambiente de Pre-Producción (PPRD) 
Participan el equipo de funcional incluyendo los consultores del ERP 
Se diseñan las pruebas 
Se  determina el tamaño de las transacciones a realizar 
Se realiza una prueba integral de todos los procesos configurados del ERP 
Verifica los resultados 
Definición de corte de Sistemas antiguos 
Es decisión del equipo de implantación y consultores que pasara con los 
sistemas Legacy después de la puesta en vivo del ERP. 
Se determina si se sigue en paralelo operando los sistemas o no; y hasta 
cuándo estará operando. 
Migración de datos 
Es responsabilidad absoluta del DBA 
Identificados los orígenes de datos, destinos de los datos, los parámetros 
de verificación. Se sigue con las siguientes tareas: 
 Se preparan los script de migración 
 Se ejecuta la migración 
 Se revisa los resultados, si existe un error se elimina lo migrados, 
se modifican los script y se vuelve a ejecutar hasta que la 
migración quede ok. 
Prueba Piloto en ambientes PPRD: verificación técnica 
Se realiza en ambiente de Pre-Producción, se hace una copia del entorno 
de PPRD a PROD y se simula como si se operara en Producción. 
Participan el equipo de técnico incluye los consultores del ERP, las tareas 
a realizar son: 
 Se diseñan las pruebas técnicas 
 Se monitorea la BD y los programas 
 Se ejecutan las pruebas 
 Se pueden simular caídas del sistema 
Instalación del ambiente PROD 
Después de realizada las pruebas integrales del sistema, se procede a 
hacer una copiar del ERP, tanto datos como programas, del ambiente de 
PPRD a PROD 
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Esto se realizar después de subsanar las correcciones surgidas de las 
pruebas. 
Medición: Aceptación del prueba integral del sistema 
Determinado  la prueba integral se debe evaluar el grado de aceptación 
Revisar si la prueba cumple con los criterios de calidad definidos al inicio. 
Hacer sugerencias 
4.3.2.5. Salida en Vivo 
Se realizan las tareas de operación del ERP de acuerdo a los 
requerimientos, se da soporte a los usuarios en la operación, se cierra el 
proyecto. 
 
Figura  47: Fase de Salida en vivo de la Metodología Propuesta 
 
Salida en vivo 
Es el inicio de operación en ambiente de Producción del ERP 
Antes de iniciar se debe tener un checklist aprobado de actividades previas 
a la salida en vivo. 
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Instalar mesa de ayuda 
Las primeras semanas los usuarios necesitaran mucha ayuda ante 
situaciones nueva. 
Se instala una mesa de ayuda cuyos integrantes son del equipo de 
implantación que asesorará a los usuarios en el buen uso del ERP y de 
algún error u omisión al momento de que este opere el sistema. 
Todos los casos de ayuda deben ser registrados, para hacerles 
seguimiento y posterior cierre si es que ya está solucionado. 
 
Corte de Sistemas antiguos 
Validar el resultado de la operación del ERP vs el sistema antiguo, si todo 
es correcto se procede al corte. 
Plan de mejora continua: optimización 
Creer que los procesos pueden mejorar 
Medir los procesos de acuerdo a sus indicadores en las fechas 
determinadas. 
Determinar si los procesos requieren mejoras a futuro. 
Recoger las sugerencias de los usuarios con respecto a cómo mejorar las 
funcionalidades o el mismo proceso. Evaluar estas sugerencias. 
Planificar la implementación de las mejoras. 
 
Monitorización del sistema: BD, servidores 
Con uso de herramientas monitorizar la BD, herramientas propias del 
fabricante de la BD o de terceros como el caso de TOAD- 
Monitorizar la operación del ERP. 
 
Plan de actualizaciones del ERP 
Planificar cuando se realizara la nueva actualización: sugerencia  mínimo 2 
años, pues es mejor que el sistema se estabilice, y que los usuarios 
aprendan muy bien la funcionalidad del ERP. 
 
Finalización del proyecto 
En esta tarea se debe elaborar el documento de cierre del proyecto que 
debe contener: 
 Entregables 
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 Verificar que Todas las actividades hayan  finalizado por completo, 
o en el peor caso, que se haya agotado el  tiempo para llevarlos a 
cabo. 
 Verificar que no van a presentarse  costes adicionales y de que se 
han facturado todas las cantidades al  cliente 
 Acta de Entrega del ERP 
 
Medición: Aceptación del usuario final 
Revisar  el grado de aceptación del  ERP por parte de usuarios finales y si 
cumple con los criterios de calidad definidos al inicio. 
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CAPÍTULO  V : RESULTADOS 
 
En este capítulo, se expone los resultados de la evaluación a la Propuesta 
Metodológica Ágil para la Implantación de ERP  en las Universidades de Trujillo, el grado 
de cumplimiento de la propuesta metodológica también está íntimamente relacionado 
con los factores críticos de éxito (FCE) en los proyectos de implantación de ERP.  
Para obtener y asignar los pesos de las variables que conforman la  propuesta 
metodológica, la selección de FCE y de valoración de la efectividad de los mismos, se 
utilizó uno de los métodos generales de prospectiva llamado método de expertos, Según 
Zafra (Zafra Gutierrez, 2010), se consulta la opinión de diferentes personas que tienen 
conocimiento y criterio elevado de la materia que se va a tratar. El método de expertos, 
sirve como fuente de información para consolidar las ideas y opiniones en el tema 
analizado. Este método de expertos se puede utilizar cuando no existe información 
histórica que permita alimentar las variables y algunas de las ventajas están 
relacionadas con la información que proviene del grupo, la cual, es mejor insumo que el 
que se obtiene del participante mejor preparado, debido a que cada experto aporta su 
criterio, conocimiento y experiencia en los temas analizados. No obstante, el método  de  
expertos  también  presenta  inconvenientes  como  es  la  posible desinformación, falta 
de conocimiento o experiencia que tenga uno o varios miembros del grupo. Este 
problema se suele evitar con una correcta elección de los participantes.  
El método Delphi fue diseñado por dos matemáticos norteamericanos Norman 
Dalkey y Olaf Hermes, y presenta tres características importantes: 
 Anonimato: Durante  la  aplicación  de  un  método  Delphi,  ningún  experto  
conoce la identidad de los otros que componen el grupo de debate. Esto tiene  
una serie de aspectos positivos, como son:  
o Impide la posibilidad de que un miembro del grupo sea influenciado por 
la reputación de otro de los miembros o por el peso que supone 
oponerse a la mayoría.  
o Permite que un miembro pueda cambiar sus opiniones sin que eso 
ocasione una pérdida de imagen.  
o El experto puede expresar su conocimiento y su posible equivocación no 
va a ser conocida por los otros expertos.  
 Iteración y realimentación controlada: La iteración se consigue al presentar el 
mismo cuestionario a todos los expertos de forma independiente.  
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 Respuesta del grupo: La información que se presenta a los expertos no es sólo 
el punto de vista de la mayoría, sino que se presentan todas las opiniones 
indicando el grado de acuerdo obtenido. 
En el presente trabajo, se estructuro y dirigió el método de expertos,  
tomando como referencia el conocimiento, criterio y experiencia de nueve expertos en 
temas de implantación de ERP en Universidades de la Ciudad de Trujillo, con el fin de 
solicitarles la asignación de los pesos para cada una de las variables cualitativas que 
conforman la metodología propuesta. El autor de la metodología también participó en 
este proceso de asignación de pesos.  
5.  
5.1. SELECCIÓN DE LOS EXPERTOS 
En la selección y clasificación de los nueve expertos invitados para validar la 
metodología propuesta (se incluyó al autor del modelo), se valoró  su perfil en 
los ítems de: Título Profesional, Nivel académico de estudios, Sector 
Económico en el que labora, ERP implantado, Cargo Implantación ERP, Años 
Experiencias en implantaciones ERP, Numero de Implantaciones ERP. 
Para conocer y clasificar el nivel de formación y competencia de los expertos 
seleccionados, se valoró el perfil de cada uno de ellos teniendo en cuenta los 
aspectos relacionados anteriormente, asignado un valor entre 1 y 5, siendo 1 el 
menor nivel y 5 el mayor. Como resultado de la valoración, se obtiene un 
calificación promedio asignado a cada experto, el cual, se dividió entre la 
sumatoria total de las valoraciones del panel de expertos, para calcular y 
asignar un porcentaje de participación  de  cada  uno  de  ellos,  de  acuerdo  
con  su  perfil  y  nivel  de competencias profesionales, como lo observamos en 
el anexo 3, del cual se observa que los pesos asignados a los expertos están 
en el rango de 10% de 12%. 
5.2. MODELO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  
Este modelo conceptual se basa en un conjunto de trece factores de 
antecedentes denominados Factores Críticos de Éxito y de tres Dimensiones 
del Éxito en implantaciones de ERP, el grafico siguiente lo muestra: 
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Figura  48 : Modelo Conceptual de la Investigación 
 
5.2.1. DEFINICIÓN DE LOS FACTORES CRITICOS DE ÉXITO (FCE) EN 
IMPLANTACION DE ERP 
Para definir los FCE, nos basamos en el  estado  del  arte realizado  por  el  
autor  de  este  trabajo, fundamentalmente   en   artículos   académicos   de   
Piminchumo Flores, Jorge Luis 
 
160 
 
 
conocimiento   científico   y   de publicaciones reconocidas a nivel mundial, 
tomándose como referencia lo propuesto por Rabaa’i (Rabaa’i, 2009) y se 
agregaron tres más de acuerdo a la experiencia del autor y a las 
propuestas de Ngai (Ngai, Law, & Wat, 2008). El detalle del estado del arte 
investigación se encuentra en el numeral 2.2.8 de este trabajo. Estos FCE 
serán socializados con el panel de expertos para su valoración y 
asignación de pesos. Estos son: 
 
N° Factores Críticos de Éxito ¿Definido 
por? 
1 Compromiso y Apoyo de la alta Dirección  Rabaa’i 
2 Gestión de proyectos Rabaa’i 
3 Reingeniería de Proceso de Negocios Rabaa’i 
4 Parametrización del Sistema  Rabaa’i 
5 Entrenamiento en el ERP Rabaa’i 
6 Composición del Equipo de implantación Rabaa’i 
7 Selección de consultores del proveedor del ERP y el trato con 
ellos 
Rabaa’i 
8 Planificación estratégica de TI Rabaa’i 
9 Gestión de comunicación Rabaa’i 
10 Evaluación post-implantación Rabaa’i 
11 Gestión de Calidad en la implantación Ngai 
12 Gestión de la Información y de datos  Ngai 
13 Metodología de implantación del ERP Ngai 
Tabla  10 : Factores Críticos de Éxito en proyectos de Implantación de ERP 
 
5.2.2. APLICACIÓN DE LOS FACTORES CRITICOS DE ÉXITO A LA 
METODOLOGIA PROPUESTA 
La siguiente tabla muestra la matriz de las fases y líneas de la metodología 
y donde esta aplicado cada uno de los Factores Críticos de Éxito 
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Tabla  111: Factores Críticos de Éxito aplicados en la Metodología Propuesta 
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5.3. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO EVALUADOS POR EXPERTOS EN LA 
PROPUESTA 
A partir del conocimiento y experiencia de los expertos referenciados en el 
punto anterior, el autor de este trabajo, socializo y explico de forma individual al 
panel de expertos, la metodología y los modelos propuestos para seleccionar 
controles claves y valorar la efectividad de los mismos. Posteriormente, se les 
envío a través de un cuestionario google, que contienen los niveles, factores y 
variables definidas a través de preguntas, para que el experto comparta sus 
opiniones sobre la relevancia de cada uno de los factores que conforman los 
modelos propuestos en este trabajo. La asignación de la relevancia por parte 
del experto, se realiza respondiendo “SI” o “NO” a cada factor y la asignación 
de los pesos al aplicación de los FCE en la metodología propuesta se realiza 
mediante el análisis y aplicación del criterio profesional, asignando o 
distribuyendo un peso porcentual utilizando la escala de (0% al 100%). 
Para el cálculo del promedio se tiene en cuenta el peso asignado a cada 
experto, es decir, el promedio es la sumatoria del peso asignado a cada Factor 
Crítico de Éxito (FCE) multiplicado por el peso asignado al experto.  
La siguiente tabla muestra el resultado de las respuestas de cada experto, el 
promedio por FCE y el puntaje mínimo para que FCE sea considerado como 
cumplido: 
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Tabla  12 : Puntuación de FCE asignado por Expertos, Metodología Propuesta 
 
Figura  49 : Promedio Ponderado asignado por Expertos, Metodología Propuesta  
 
 
Se puede aplicar el Alfa de Crombach a todos los resultados obtenidos y 
validarlos. 
Para identificar que nuestros datos RESULTADO son fiables el Alfa de Cronbach 
debe tener un valor entre 0.7 y 1, caso contrario no serán datos útiles para 
aplicar análisis estadístico. 
En el presente caso el Alfa de Cronbach es de 0.753 en las catorce columnas o 
variables de SPSS. 
El Alfa de Cronbach, permite medir la fiabilidad (Si los datos son escalares es 
factible aplicar el  Alfa de Cronbach), de una escala de medida que muestra 
indirectamente una cualidad observable en una población.  
l presente gráfico muestra el resultado de aplicación del Alfa de Cronbach en 
SPSS 
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Figura  50 : Obtención del  Alfa de Crombach con el Software SPSS.  
 
VARIABLE DEPENDIENTE: Implantación eficaz de ERP en universidades de 
Trujillo. 
Para la validación de la variable se determinó como indicadores los Factores 
Críticos de Éxito y se consultó a expertos que han implementado ERP en la 
siguiente situación: 
 Universidad de la ciudad de Trujillo 
 ERP para sector educación 
 Módulo Académico 
 Implantación menor a un año 
 
Para cada uno de los FCE se determinaron entre 4 y 8 indicadores y fueron 
ponderados de acuerdo a su importancia, la tabla siguiente muestra los 
indicadores y pesos a cada FCE en implantación de ERP: 
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Nro Factor Crítico de Éxito 
FCE / Indicador Peso 
1 Compromiso y Apoyo de la alta Dirección  100.00% 
1.1 Predisposición a asignar recursos al proyecto ERP 20.00% 
1.2 
Predisposición a asignar recursos para el 
mantenimiento ERP 20.00% 
1.3 Entusiasmo por usar el ERP 20.00% 
1.4 
Entendimiento de los beneficios ERP a su 
organización 20.00% 
1.5 Priorización del ERP en la organización 20.00% 
2 Gestión de proyectos 100.00% 
2.1 Planificación de tareas  10.00% 
2.2 Responsabilidades del equipo 10.00% 
2.3 Proceso para tercerizaciones 10.00% 
2.4 Auditorías externas al proyecto 10.00% 
2.5 Seguimiento a las tareas del proyecto 10.00% 
2.6 Control de las tareas del proyecto 10.00% 
2.7 Liderazgo en el proyecto 20.00% 
2.8 Experiencia en gestión de proyectos 20.00% 
3 Reingeniería de Proceso de Negocios 100.00% 
3.1 Alineamiento de los Procesos Negocio al ERP 25.00% 
3.2 Gestión por procesos 25.00% 
3.3 Procesos en beneficios de los clientes 15.00% 
3.4 Documentación de procesos nuevos 10.00% 
3.5 Predisposición al cambio 25.00% 
4 Parametrización del Sistema  100.00% 
4.1 Benchmarking para identificar funcionalidades a usar 10.00% 
4.2 Adopción de funcionalidades del ERP 30.00% 
4.3 Mínimas adecuaciones al ERP 20.00% 
4.4 
Realización de pruebas integrales de funcionalidad al 
ERP 15.00% 
4.5 definición de Roles y perfiles de seguridad 15.00% 
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4.6 Plan de futuras personalizaciones 10.00% 
5 Entrenamiento en el ERP 100.00% 
5.1 Identificación de necesidades de entrenamiento 10.00% 
5.2 Planificación de la capacitación 15.00% 
5.3 Entrenamiento en uso del baseline 25.00% 
5.4 Seguimiento al cumplimiento del entrenamiento 10.00% 
5.5 Evaluación del entrenamiento 10.00% 
5.6 
Materiales de entrenamiento personalizados a los 
procesos de la organización 15.00% 
5.7 
Materiales enfocado a la consultoría de implantación 
del ERP 15.00% 
6 Composición del Equipo de implantación 100.00% 
6.1 
Experiencia del personal de TI en mantenimientos de 
ERP 10.00% 
6.2 DBA experto en base de datos del ERP 20.00% 
6.3 Desarrolladores entienden código fuente del ERP 20.00% 
6.4 Personal TI experto en actualizaciones del ERP 5.00% 
6.5 
Personal TI experto en validar cambios y su impacto 
en el ERP 10.00% 
6.6 Personal de TI propone mejoras en el ERP 5.00% 
6.7 
Personal funcional experto en procesos de la 
organización 20.00% 
6.8 
Personal funcional tiene conocimiento de gestión por 
procesos 10.00% 
7 
Selección de consultores del proveedor del ERP y 
el trato con ellos 100.00% 
7.1 
Clientes del mismo rubro económico 
10.00% 
7.2 
Desarrollo localizaciones adecuadas al país del 
cliente 10.00% 
7.3 
Experiencia de los consultores funcionales en el ERP 
25.00% 
7.4 
Experiencia de los consultores técnicos en ERP, DB, 
Herramientas 25.00% 
7.5 
Soporte continuo e inmediato según necesidad 
15.00% 
7.6 Plan de versionamiento del ERP 15.00% 
8 Planificación estratégica de TI 100.00% 
8.1 
Planificación de TI incluye requerimiento de todas las 
áreas 25.00% 
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8.2 
Alineamiento de TI a las estrategias de la 
organización 25.00% 
8.3 ERP parte del plan estratégico de TI 25.00% 
8.4 Alta dirección involucrada en plan estratégico de TI 25.00% 
9 Gestión de comunicación 100.00% 
9.1 Política de comunicación del proyecto 30.00% 
9.2 Comunicación entre personal de TI y funcionales 20.00% 
9.4 Repositorio de conocimiento del proyecto 20.00% 
9.5 Canales de difusión del ERP 30.00% 
10 Evaluación post-implantación 100.00% 
10.1 Monitoreo del ERP 20.00% 
10.2 Evaluación de funcionamiento del ERP 30.00% 
10.3 
Evaluación del ERP en función de metas de la 
organización 10.00% 
10.4 Reunión para mejorar uso del ERP 10.00% 
10.5 
Invitación a expertos externos para captar mejoras en 
el ERP 10.00% 
10.6 
Seguimientos a nuevas funcionalides en el mundo del 
ERP 5.00% 
10.7 Personal propone mejoras al ERP 15.00% 
11 Gestión de Calidad en la implantación 100.00% 
11.1 Planificación de la calidad 15.00% 
11.2 Definición de las métricas de calidad 30.00% 
11.3 Sugerencias para mejora continua 20.00% 
11.4 Evidencias del proceso 10.00% 
11.5 Seguimiento a mejora correctiva y preventiva 10.00% 
4.6 Resolución de problemas 15.00% 
12 Gestión de la Información y de datos  100.00% 
12.1 
Plan de Migraciones de datos 
10.00% 
12.2 Migraciones de datos exitosa 25.00% 
12.4 Apoyo del proveedor de ERP 20.00% 
12.5 
Documentación de migraciones 
20.00% 
11.6 Seguridad de la información 15.00% 
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12.6 
Pruebas de migraciones 
10.00% 
13 Metodología de implantación del ERP 100.00% 
13.1 
Existencia de metodología 
30.00% 
13.2 
Parte funcional y técnica 
30.00% 
13.3 
Miembros del proyecto conocen la metodología 
20.00% 
13.4 
Importancia de la metodología en proyectos exitosos 
20.00% 
 
Tabla  13 : Peso asignado a cada indicador por Factor Crítico de Éxito. 
 
Los resultados de esta variable comúnmente tienen que ser tomados antes de la 
aplicación de la variable independiente y luego de la aplicación de la variable 
independiente (pre test y post test). Así, la tabla a continuación muestra los  resultados 
de la encuestas a expertos en Implantación de ERP solicitándoseles hacer una 
comparación entre la implantación del módulo académico del ERP con su metodología 
versus una simulación de cómo sería con la metodología propuesta 
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Tabla  146: Valores de cada indicador asignada por cada experto 
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De la tabla anterior se puede deducir que existe indicadores donde la 
metodología mejora el proyecto de implantación de ERP, otras donde disminuye y otras 
que sigue igual, el cuadro a continuación muestra ello: 
Nro   FCE / Indicador Peso Resultado Metodología 
1.1 
C
o
m
p
ro
m
is
o
 y
 A
p
o
y
o
 d
e
 l
a
 
a
lt
a
 D
ir
e
c
c
ió
n
  
Predisposición a asignar recursos al proyecto 
ERP 0.20 MEJORA MET.PROPUESTA 
1.2 
Predisposición a asignar recursos para el 
mantenimiento ERP 0.20 MEJORA MET.PROPUESTA 
1.3 Entusiasmo por usar el ERP 0.20 MEJORA MET.PROPUESTA 
1.4 
Entendimiento de los beneficios ERP a su 
organización 0.20 MEJORA MET.PROPUESTA 
1.5 Priorización del ERP en la organización 0.20 MEJORA MET.PROPUESTA 
2.1 
G
e
s
ti
ó
n
 d
e
 p
ro
y
e
c
to
s
 
Planificación de tareas  0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
2.2 Responsabilidades del equipo 0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
2.3 Proceso para tercerizaciones 0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
2.4 Auditorías externas al proyecto 0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
2.5 Seguimiento a las tareas del proyecto 0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
2.6 Control de las tareas del proyecto 0.1 DISMINUYE MET.ACTUAL 
2.7 Liderazgo en el proyecto 0.2 MEJORA MET.PROPUESTA 
2.8 Experiencia en gestión de proyectos 0.2 DISMINUYE MET.ACTUAL 
3.1 
R
e
in
g
e
n
ie
rí
a
 d
e
 P
ro
c
e
s
o
 d
e
 
N
e
g
o
c
io
s
 
Alineamiento de los Procesos Negocio al ERP 0.25 MEJORA MET.PROPUESTA 
3.2 Gestión por procesos 0.25 MEJORA MET.PROPUESTA 
3.3 Procesos en beneficios de los clientes 0.15 MEJORA MET.PROPUESTA 
3.4 Documentación de procesos nuevos 0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
3.5 Predisposición al cambio 0.25 DISMINUYE MET.ACTUAL 
4.1 
P
a
ra
m
e
tr
iz
a
c
ió
n
 d
e
l 
S
is
te
m
a
  Benchmarking para identificar funcionalidades a 
usar 0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
4.2 Adopción de funcionalidades del ERP 0.3 MEJORA MET.PROPUESTA 
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4.3 Mínimas adecuaciones al ERP 0.2 MEJORA MET.PROPUESTA 
4.4 
Realización de pruebas integrales de 
funcionalidad al ERP 0.15 MEJORA MET.PROPUESTA 
4.5 Definición de Roles y perfiles de seguridad 0.15 MEJORA MET.PROPUESTA 
4.6 Plan de futuras personalizaciones 0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
5.1 
E
n
tr
e
n
a
m
ie
n
to
 e
n
 e
l 
E
R
P
 
Identificación de necesidades de entrenamiento 0.1 IGUAL MET.ACTUAL 
5.2 Planificación de la capacitación 0.15 MEJORA MET.PROPUESTA 
5.3 Entrenamiento en uso del baseline 0.25 MEJORA MET.PROPUESTA 
5.4 Seguimiento al cumplimiento del entrenamiento 0.1 
IGUAL 
MET.ACTUAL 
5.5 Evaluación del entrenamiento 0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
5.6 
Materiales de entrenamiento personalizados a 
los procesos de la organización 0.15 MEJORA MET.PROPUESTA 
5.7 
Materiales enfocado a la consultoría de 
implantación del ERP 0.15 DISMINUYE MET.ACTUAL 
6.1 
C
o
m
p
o
s
ic
ió
n
 d
e
l 
E
q
u
ip
o
 d
e
 i
m
p
la
n
ta
c
ió
n
 
Experiencia del personal de TI en 
mantenimientos de ERP 0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
6.2 DBA experto en base de datos del ERP 0.2 MEJORA MET.PROPUESTA 
6.3 
Desarrolladores entienden código fuente del 
ERP 0.2 MEJORA MET.PROPUESTA 
6.4 Personal TI experto en actualizaciones del ERP 0.05 IGUAL MET.ACTUAL 
6.5 
Personal TI experto en validar cambios y su 
impacto en el ERP 0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
6.6 Personal de TI propone mejoras en el ERP 0.05 MEJORA MET.PROPUESTA 
6.7 
Personal funcional experto en procesos de la 
organización 0.2 IGUAL MET.ACTUAL 
6.8 
Personal funcional tiene conocimiento de 
gestión por procesos 0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
7.1 
S
e
le
c
c
ió
n
 d
e
 c
o
n
s
u
lt
o
re
s
 d
e
l 
p
ro
v
e
e
d
o
r 
d
e
l 
E
R
P
 y
 e
l 
tr
a
to
 
c
o
n
 e
llo
s
 
Clientes del mismo rubro económico 
0.1 IGUAL MET.ACTUAL 
7.2 
Desarrollo localizaciones adecuadas al país del 
cliente 0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
7.3 
Experiencia de los consultores funcionales en el 
ERP 0.25 
IGUAL 
MET.ACTUAL 
7.4 
Experiencia de los consultores técnicos en ERP, 
DB, Herramientas 0.25 
IGUAL 
MET.ACTUAL 
7.5 
Soporte continuo e inmediato según necesidad 
0.15 MEJORA MET.PROPUESTA 
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7.6 
Plan de versionamiento del ERP 
0.15 MEJORA MET.PROPUESTA 
8.1 
P
la
n
if
ic
a
c
ió
n
 
e
s
tr
a
té
g
ic
a
 d
e
 T
I Planificación de TI incluye requerimiento de 
todas las áreas 0.25 MEJORA MET.PROPUESTA 
8.2 
Alineamiento de TI a las estrategias de la 
organización 0.25 MEJORA MET.PROPUESTA 
8.3 ERP parte del plan estratégico de TI 0.25 MEJORA MET.PROPUESTA 
8.4 
Alta dirección involucrada en plan estratégico de 
TI 0.25 MEJORA MET.PROPUESTA 
9.1 
G
e
s
ti
ó
n
 d
e
 
c
o
m
u
n
ic
a
c
ió
n
 Política de comunicación del proyecto 0.3 DISMINUYE MET.ACTUAL 
9.2 
Comunicación entre personal de TI y 
funcionales 0.2 DISMINUYE MET.ACTUAL 
9.3 Repositorio de conocimiento del proyecto 0.2 DISMINUYE MET.ACTUAL 
9.4 Canales de difusión del ERP 0.3 MEJORA MET.PROPUESTA 
10.1 
E
v
a
lu
a
c
ió
n
 p
o
s
t-
im
p
la
n
ta
c
ió
n
 
Monitoreo del ERP 0.2 MEJORA MET.PROPUESTA 
10.2 Evaluación de funcionamiento del ERP 0.3 MEJORA MET.PROPUESTA 
10.3 
Evaluación del ERP en función de metas de la 
organización 0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
10.4 Reunión para mejorar uso del ERP 0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
10.5 
Invitación a expertos externos para captar 
mejoras en el ERP 0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
10.6 
Seguimientos a nuevas funcionalidades en el 
mundo del ERP 0.05 DISMINUYE MET.ACTUAL 
10.7 Personal propone mejoras al ERP 0.15 MEJORA MET.PROPUESTA 
11.1 
G
e
s
ti
ó
n
 d
e
 C
a
lid
a
d
 e
n
 l
a
 i
m
p
la
n
ta
c
ió
n
 
Planificación de la calidad 0.15 MEJORA MET.PROPUESTA 
11.2 Definición de las métricas de calidad 0.3 MEJORA MET.PROPUESTA 
11.3 Sugerencias para mejora continua 0.2 MEJORA MET.PROPUESTA 
11.4 Evidencias del proceso 0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
11.5 Seguimiento a mejora correctiva y preventiva 0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
11.6 Resolución de problemas 0.15 
IGUAL 
MET.ACTUAL 
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12.1 
G
e
s
ti
ó
n
 d
e
 l
a
 I
n
fo
rm
a
c
ió
n
 y
 d
e
 
d
a
to
s
  
Plan de Migraciones de datos 
0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
12.2 Migraciones de datos exitosa 0.25 MEJORA MET.PROPUESTA 
12.3 
Apoyo del proveedor de ERP 
0.2 MEJORA MET.PROPUESTA 
12.4 
Documentación de migraciones 
0.2 MEJORA MET.PROPUESTA 
12.5 Seguridad de la información 0.15 DISMINUYE MET.ACTUAL 
12.6 
Pruebas de migraciones 
0.1 MEJORA MET.PROPUESTA 
13.1 
M
e
to
d
o
lo
g
ía
 d
e
 i
m
p
la
n
ta
c
ió
n
 
d
e
l 
E
R
P
 
Existencia de metodología 
0.3 
IGUAL 
MET.ACTUAL 
13.2 
Parte funcional y técnica 
0.3 
IGUAL 
MET.ACTUAL 
13.3 
Miembros del proyecto conocen la metodología 
0.2 MEJORA MET.PROPUESTA 
13.4 
Importancia de la metodología en proyecto 
exitoso 
0.2 MEJORA MET.PROPUESTA 
 
Tabla  157: Resultados de la comparación de las metodologías 
 
 
 
  
Piminchumo Flores, Jorge Luis 
 
178 
 
 
CAPÍTULO  VI : DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El propósito fundamental de esta investigación es realizar una propuesta de 
metodología de implantación de ERP, para ello se encuesto a expertos en Implantación 
de ERP solicitándoseles hacer una comparación entre la metodología de implantación 
del módulo académico del ERP con su metodología versus una simulación de cómo 
sería con la metodología propuesta. 
En este capítulo, se somete a discusión los resultados de la evaluación de la 
Metodología Ágil de Implantación de ERP. En tal sentido se realizaron dos formas para 
evaluar los resultados: 
 Resultados de los indicadores de los FCE 
 Comparación de los valores de los FCE de la Metodología propuesta en 
comparación a los puntajes mínimos requeridos para un proyecto de 
implantación de ERP. 
 Diferencia de los promedios de los  FCE fueron simulados si se hubiere aplicado 
la Metodología propuesta que en comparación con los promedios de los FCE en 
su metodología que actualmente están aplicando para un proyecto de 
implantación de ERP. 
 
Ho: no hay diferencias en la eficacia de implantación de ERP entre la 
metodología propuesta y la metodología que actualmente usan los expertos. 
 
RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE LOS FCE 
De los 76 indicadores que se evaluaron en los 13 Factores Críticos de Éxitos se 
ha observado que en 57 se obtuvo que la metodología propuesta mejoraría la el 
proyecto, el grafico a continuación muestra ese resultado. 
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Figura  51 : Resultados de los FCE entre metodologías de implantación de ERP  
Fuente: Propia 
 
 
ANALISIS DE FCE DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA EN COMPARACIÓN A LOS 
PUNTAJES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA UN PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE 
ERP 
Los valores mínimos para la propuesta están en escala de 0-100, y los valores 
asignados a los FCE por los expertos a la metodología propuesta está en escala de 1-5, 
para llevarlos a comparar se multiplico los valores dados por los expertos en 20. La tabla 
siguiente muestra los valores: 
 
 
 
 
 
 
IGUAL
10
13%
MEJORA
57
75%
DISMINUYE
9
12%
Resultado de Aplicar la metodología en 
comparación con la Metodología del Experto
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Nro. Factor Claves en Implantación de ERP Propuesta Mínima Diferencia 
1 Compromiso y Apoyo de la alta Dirección  77.33 75.00 2.33 
2 Gestión de proyectos 89.78 85.00 4.78 
3 Reingeniería de Proceso de Negocios 87.67 85.00 2.67 
4 Parametrización del Sistema  85.78 85.00 0.78 
5 Entrenamiento en el ERP 82.89 80.00 2.89 
6 Composición del Equipo de implantación 81.33 80.00 1.33 
7 
Selección de consultores del proveedor del 
ERP y el trato con ellos 
76.00 80.00 -4.00 
8 Planificación estratégica de TI 78.33 75.00 3.33 
9 Gestión de comunicación 76.44 75.00 1.44 
10 Evaluación post-implantación 78.78 75.00 3.78 
11 Gestión de Calidad en la implantación 77.44 75.00 2.44 
12 Gestión de la Información y de datos  81.22 80.00 1.22 
13 Metodología de implantación del ERP 95.11 90.00 5.11 
 
Tabla  16 : Valores asignados a los FCE de la metodología propuesta versus el mínimo valor asignado a 
metodologías de estos proyectos. 
 
Según el gráfico a continuación se aprecia que 12 de 13 Factores Críticos de Éxito están 
por encima del MINIMO esperado de los proyectos de implantación de ERP, siendo el 
13: “Metodología de implantación del ERP”, 02: “Gestión de proyectos” y 10: “Evaluación 
post-implantación” los que resulta más favorables y por el contrario el 07: “Selección de 
consultores del proveedor del ERP y el trato con ellos” es el que resulta menos favorable 
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Figura  522 : FCE de la metodología propuesta en comparación de puntajes mínimos requeridos para un 
proyecto de implantación de ERP  
Fuente: Propia 
 
 
ANÁLISIS DE FCE EN BASE A LA METODOLOGIA DE IMPLANTACION PROPUESTA 
EN COMPARACIÓN CON LA METODOLOGIA QUE APLICAN ACTUALMENTE LOS 
EXPERTOS EN PROYECTOS DE IMPLANTACION DE ERP 
En la tabla de Resultados de la Encuesta a Expertos se puede aplicar la PRUEBA DE T-
STUDENT  (Prueba para muestras relacionadas) y medir si los resultados tienen la 
misma varianza con diferentes  medias y así comprobar, si la metodología produce una 
elevación del rendimiento, indicando si la diferencia en la media muestral de los 
resultados antes y después son significativamente diferentes y no se deben a 
oscilaciones azarosas. 
Primero debemos comprobar que los valores de las medias se aproximan a la 
distribución normal. Por tanto es razonable realizar una prueba de Kolmogorov-Smirnov 
para ver en qué medida se aproxima a la distribución normal, usando el software 
estadístico IBM SPSS  Statistics, cuyo resultado mostramos en el siguiente gráfico: 
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Tabla  17 : Estadísticos de prueba de Kolmogorov-Smirnov  
 
Como se pude apreciar los datos provienen de una población normalmente distribuida, 
dado que la significación del estadístico de Kolmogorov –Smirnov es mayor de 0,05 y el 
valor para Propuesta es 0.200. 
Luego ejecutamos SPSS para aplicar la prueba T para muestras relacionadas tenemos, 
el resultado nos muestra tres tablas. La primera de las tres tablas nos da los estadísticos 
descriptivos más comúnmente usados. 
 
Tabla  18 : Estadísticos de muestras relacionadas  
 
La segunda nos da la correlación y la significación de la prueba t, como ya dijimos, si el 
valor p o significación estadística (para esta muestra es 0.01) es menor que alpha (0.05), 
aceptamos que la correlación es significativamente diferente de 0, es decir, existe 
relación entre variables 
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Tabla  19 : Correlaciones de muestras relacionadas 
 
La tercera y última tabla nos da la prueba t con 12 grados de libertad (proviene de los 13 
FCE menos 1), un alpha de 0.05 (nos ofrece el nivel de significación 1 – 0.05 = 0.95 = 
95%) y vemos como la diferencia entre las medias es de 0,4700  y que el límite 
aceptable está comprendido entre los valores 0.34363 y 0.59637. Como vemos, la 
diferencia se encuentra dentro de ese intervalo, por tanto asumimos que las medias son 
diferentes. También podemos ver el estadístico t que vale 8,103  y junto a él su 
significación o valor p que vale 0.000. Dado que este valor es menor que 0,025 (0,05 / 2 
= 0,025 dado que el contraste es bilareral) rechazamos la hipótesis nula de igualdad de 
medias 
 
Tabla  20: Prueba de muestras relacionadas 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Al realizar una comparación entre los valores de los Factores Críticos de Éxito asignados 
por los expertos a la metodología propuesta y los valores mínimos asignados a 
proyectos de implantación de ERP, se aprecia que 12 de 13 Factores Críticos de Éxito 
están por encima del valor MINIMO esperado en proyectos de implantación de ERP, es 
decir, la propuesta de metodología ha mejorado en casi todos los Factores Críticos de 
Éxito, sobre todo en el FCE 13: “Metodología de implantación” y solo en el FCE 07: 
“Selección de consultores del proveedor del ERP y el trato con ellos” está por debajo del 
mínimo esperado. 
Con respecto a las diferencia de los promedios de los  FCE que fueron simulados si se 
hubiere aplicado la Metodología propuesta en comparación con los promedios de los 
FCE en su metodología que actualmente están aplicando para un proyecto de 
implantación de ERP, se determinó que hubo una mejora con la metodología propuesta 
puesto que la media es de 4.1085 en comparación a 3.6385 de metodología actualmente 
aplicada por los expertos. 
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CONCLUSIONES 
 
 Se identificaron que los principales problemas en proyectos de implantación 
de ERP son la falta de una metodología de implantación que integre las 
diferentes líneas e involucrados en el proceso de implantación, una 
inadecuada gestión de proyectos, y una alta resistencia al cambio. 
 
 Se identificaron 13 Factores Críticos de éxito en proyectos de implantación 
de sistemas ERP, siendo los más importantes: la metodología de 
implantación, gestión de proyectos, Reingeniería de procesos y 
parametrización del sistema. 
 
 Se identificaron que los principales ERP en el Perú son SAP ERP, 
PeopleSoft ERP, Microsoft Dynamic, Oracle e-Business Suite; y también que 
las universidades de Trujillo tiene sistemas variados, pues operan con 
sistemas de desarrollo propios y sistemas ERP, dentro de los ERP tienen: 
Banner ERP, Peoplesoft ERP, ERP University, Spring ERP, Aditiva ERP. 
 
 Se identificaron 4 aspectos coincidentes de las metodologías de 
implantación de ERP existentes en el mercado actual las cuales son Gestión 
Proyecto, Gestión Procesos, Capacitación y Personalización; y dentro 
de los no coincidentes tenemos la gestión de la Calidad y que no todas se 
aplican a módulos académicos. 
 
 Se propuso una metodología de implantación de ERP la cual maneja 5 
fases: inicio, modelado de negocio, parametrización, preparación para 
producción y salida en vivo, y 4 líneas de acción: funcional, técnica, 
proyecto, calidad. 
 
 Para la validación de la metodología propuesta se identificaron a 9 expertos, 
que fueron escogidos de acuerdo a  7 criterios de selección y su decisión fue 
ponderada, esto permitió consistenciar los 13 factores críticos de éxito en 
proyectos de implantación de ERP e identificar que el de mayor impacto en 
la metodología es el factor de “Entrenamiento en el ERP”. 
 
 Los resultados de la comparación entre los valores de los Factores Críticos 
de Éxito asignados por los expertos a la metodología propuesta y los valores 
mínimos asignados a proyectos de implantación de ERP, es de que 12 de 13 
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Factores Críticos de Éxito están por encima del valor MINIMO esperado en 
proyectos de implantación de ERP, es decir, la propuesta de metodología ha 
mejorado en casi todos los Factores Críticos de Éxito, sobre todo en el FCE 
13: “Metodología de implantación” y solo en el FCE 07: “Selección de 
consultores del proveedor del ERP y el trato con ellos” está por debajo del 
mínimo esperado. 
 
 Los resultados de la evaluación de los 76 indicadores en los 13 Factores 
Críticos de Éxitos de proyectos de implantación de ERP es que en 57 de 
ellos se obtuvo que están a favor de la metodología propuesta 9 no están a 
favor y 10 ni a favor ni en contra de la metodología. 
 
 
 Los resultados de las diferencia de los promedios de los  FCE que fueron 
simulados si se hubiere aplicado la Metodología propuesta en comparación 
con los promedios de los FCE en su metodología que actualmente están 
aplicando para un proyecto de implantación de ERP, muestran una mejora 
con la metodología propuesta puesto que la media es de 4.1085 en 
comparación a 3.6385 de metodología actualmente aplicada por los 
expertos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Se debería analizar el impacto de la aplicación de la metodología después de 
haber implantado (el producto), pues los factores críticos de éxito miden el 
proceso de implantación mas no el resultado. 
 
 Se debería experimentar la metodología en proyectos de implantación de ERP 
Open Source ya que la metodología de implantación de ellos no es muy 
estructurada ni detallada. 
 
 Se debería experimentar con otros módulos como el financiero o de recursos 
humanos de los ERP de educación para ver si es favorable la metodología 
propuesta con respecto a la metodología que emplean los proveedores 
actualmente, ya que la presente investigación se contrasto on el módulo 
académico. 
 
 Hacer un análisis más detallado de los ERP en educación, ya que existen 
softwares que son  sistemas integrados de gestión (SIG) pero que llevan el 
nombre de ERP, y no lo son. 
 
 Desarrollar un software que permita hacer seguimiento y controlar los procesos 
de la metodología propuesta. 
 
 Agrupar los diferentes factores críticos de éxito para que se pueda implementar 
un cuadro de mando y hacer seguimiento a los proyectos de implantación de 
ERP. 
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ANEXOS 
ANEXO 01: GLOSARIO 
 ERP: siglas en ingles de Enterprises Resources Planning, Solución de software 
que integra todos los procesos de las organizaciones en una sola base de datos 
centralizada y adopta las mejores prácticas de la industria. 
 FUNCIONALIDAD: opciones del sistema para realizar alguna tarea específica, 
como por ejemplo, crear productos, crear clientes, registrar ventas, registrar 
horarios de clases, modificar cursos, otros. 
 PROTOTIPO: diseño o pantalla de una nueva funcionalidad en el sistema que 
aún no se ha implementado completamente. 
 PM: Gerente de Proyecto. 
 DBA: Administrador de la base de datos. 
 BPMN: Notación usada para representar los procesos según la metodología 
BPM (Administración de Procesos de Negocio). 
 CALIDAD: según la Real Academia Española nos dice que es la “propiedad o 
conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. 
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ANEXO 02: Tabla de la Propuesta Metodológica.  
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ANEXO 03: Tabla de la Ponderación de los Expertos 
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ANEXO 04: Tabla de la Juicio de los Expertos a los Factores Críticos de Éxito en 
Implantación de ERP 
Nro. Factor Crítico de Éxito 
Experto 
Relevancia 
Si/No 
Peso 
 
% 
1 Compromiso y Apoyo de la alta Dirección    
1.1 
Los directivos funcionales están predispuestos a asignar recursos al proyecto 
ERP tal como sean necesitados. 
  
1.2 
La necesidad de recursos para soportar en el largo plazo al sistema ERP es 
reconocida por la dirección. 
  
1.3 La alta dirección es entusiasta acerca de las posibilidades del sistema ERP.   
1.4 
Los ejecutivos han invertido el tiempo necesario para entender como el ERP 
beneficiara a la organización. 
  
1.5 
Las órdenes ejecutivas indican que los requerimientos del ERP tienen prioridad 
sobre los que conciernen a una función única. 
  
1.6 
La alta dirección tiene claramente definidas las metas de negocio para la 
organización. 
  
1.7 
Todos los niveles de administración apoyan el total de las metas de la 
organización. 
  
2 Gestión de proyectos   
2.1 Las tareas a ser ejecutadas durante el proyecto ERP están claramente definidas.   
2.2 
Las responsabilidades de los miembros del equipo de proyecto están claramente 
definidas. 
  
2.3 
Existe un proceso administrativo formal para seguir las actividades de los 
contratistas externos. 
  
2.4 
Los problemas encontrados durante las revisiones de externos a los miembros 
del proyecto no son seguidas hasta su cierre (código reverso). 
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2.5 Mediciones son utilizadas para determinar el estatus de las tareas del proyecto.   
2.6 Las tareas del proyecto son revisadas sobre un periodo base.   
2.7 
El líder de proyecto ERP es capaz de seguir las tareas del proyecto hasta que se 
completen. 
  
2.8 El líder de proyecto ERP tiene experiencia en administración de proyectos.   
3 Reingeniería de Proceso de Negocios   
3.1 El diseño de procesos de negocio es alineado a los procesos del ERP.   
3.2 
Los nuevos procesos operacionales de la organización están formalmente 
documentados. 
  
3.3 
El personal funcional está habilitado para documentar flujos de procesos de 
negocio que cruzan funcionalmente la organización. 
  
3.4 
El personal de tecnologías de información tiene la habilidad técnica para conducir 
una validación formal de todos los cambios en el sistema. 
  
3.5 
La predisposición al cambio de los empleados impactados por el sistema ERP es 
regularmente valorada. 
  
3.6 
Los empleados están preparados para una serie de cambios relacionados con la 
evolución del sistema ERP 
  
4 Parametrización del Sistema    
4.1 Benchmarking es usado para identificar las técnicas para ajustar el sistema ERP.   
4.2 
Se ha adoptado las funcionalidades del ERP como mejora a los procesos de 
negocio 
  
4.3 
Los administradores tienen habilidades para analizar los procesos de negocio 
para el beneficio de los clientes. 
  
4.4 
Experimentos de negocio son conducidos para evaluar mejoras potenciales en el 
modo en que nosotros usamos el sistema ERP. 
  
4.5 
Se ha determinado los perfiles de los empleados de acuerdo a los roles y 
funcionalidades de cada usuario 
  
4.6 
Las adecuaciones al ERP son mínimas y se sustentan en que son beneficiosas 
  
Piminchumo Flores, Jorge Luis 
 
195 
 
 
para la organización 
4.7 
Un grupo de apoyo ERP está disponible para responder a las preocupaciones 
sobre los cambios en el trabajo asociados al ERP. 
  
4.8 
Existe un plan a  futuro de personalizaciones según nuevas necesidades y 
nuevos requerimiento 
  
5 Entrenamiento en el ERP   
5.1 
Necesidades específicas de entrenamiento de usuarios fueron tempranamente 
identificadas en la implantación. 
  
5.2 
Un programa formal de entrenamiento ha sido desarrollado para alcanzar los 
requerimientos de los usuarios del sistema ERP. 
  
5.3 
Los materiales de entrenamiento han sido ajustados para cada puesto de trabajo 
específico. 
  
5.4 
Nosotros raramente actualizamos los materiales de entrenamiento para reflejar 
los cambios en el sistema (código reverso). 
  
5.5 
Los materiales de entrenamiento apuntan a la tarea de negocio integra, no solo a 
las pantallas e informes del sistema ERP. 
  
5.6 
Los empleados son seguidos asegurando que ellos hayan recibido un 
entrenamiento apropiado en el sistema ERP. 
  
5.7 
Todos los usuarios han sido entrenados en las habilidades básicas sobre el 
sistema ERP. 
  
5.8 Sesiones de revisión del entrenamiento en el sistema ERP son programadas.   
6 Composición del Equipo de implantación   
6.1 
El personal interno de tecnologías de información tiene habilidades para conducir 
la rutina de mantenimiento del sistema ERP. 
  
6.2 
El administrador de base de datos es un experto en el sistema de administración 
de bases de datos (DBMS) del ERP. 
  
6.3 
Los miembros internos del equipo de tecnología de información entienden los 
programas para customizar el software ERP. 
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6.4 
El personal de tecnologías de información está habilitado para implementar 
eficientemente las actualizaciones del sistema ERP. 
  
6.5 
El personal de tecnologías de información tiene la habilidad técnica para conducir 
una validación formal de todos los cambios en el sistema. 
  
6.6 
El personal de tecnologías de información está habilitado para analizar el impacto 
técnico de las propuestas de cambios en el sistema. 
  
6.7 
El personal de tecnologías de información ofrece ideas sobre cómo la tecnología 
de información puede ser usada para alcanzar metas de negocio. 
  
6.8 
El personal funcional tiene un alto nivel de conocimiento de los procesos de 
negocio dentro de la organización. 
  
6.9 
El personal funcional entiende como sus acciones impactan en las operaciones 
de otras áreas funcionales. 
  
6.10 
El personal funcional  entiende como diariamente sus actividades de negocio 
apoyan las metas de la organización. 
  
7 Selección de consultores del proveedor del ERP y el trato con ellos   
7.1 
Los clientes del proveedor de ERP  son mayoritariamente universidades del 
mismo nivel. 
  
7.2 
El proveedor ha desarrollado funcionalidades de normatividad Peruana vigente en 
la implantación del ERP 
  
7.3 
Los consultores funcionales tienen mucha experiencia en implantaciones de ERP 
en universidades. 
  
7.4 
Los consultores técnicos tienen mucha experiencia en ERP, DBMS y software de 
gestión orientados a universidades. 
  
7.5 El soporte técnico que el proveedor ofrece esta acorde a sus necesidades.   
7.6 Existe un plan de implementación de actualizaciones de versiones del ERP   
8 Planificación estratégica de TI   
8.1 
Nosotros constantemente revisamos nuestras capacidades en tecnología de 
información versus nuestras metas estratégicas. 
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8.2 
Los planes de tecnología de información son rediseñados como sean requeridos 
para satisfacer nuevas condiciones 
  
8.3 La planificación estratégica de tecnología de información es un proceso continuo.   
8.4 
Existen guías escritas para estructurar la planificación estratégica en nuestra 
organización. 
  
8.5 
La alta dirección no está involucrada en la planificación estratégica de tecnología 
de información (código reverso). 
  
8.6 
La planificación estratégica de tecnología de información incluye información de 
todas las áreas funcionales 
  
9 Gestión de comunicación   
9.1 Existe una política de comunicación entre involucrados del proyecto   
9.2 
El personal tecnología de información se comunica con grupos de usuarios 
funcionales en toda la organización. 
  
9.3 
El personal de tecnologías de información construye activamente relaciones con 
los administradores de negocio 
  
9.4 
Se ha establecido un repositorio de conocimiento de las actividades del proyecto 
cuyos niveles son visibles de acuerdo a roles 
  
9.5 Los canales de difusión de logros del ERP se han definido   
10 Evaluación post-implantación   
10.1 EL monitoreo al funcionamiento del ERP es constante durante el día.   
10.2 
Se evalúa técnica y funcionalmente en forma periódica la ejecución del ERP 
después de implantado. 
  
10.3 
Se evalúa el aporte del ERP en función de ver si se están logrando las metas y 
objetivos del negocio 
  
10.4 
Grupos internos se reúnen regularmente para compartir nuevos métodos para 
usar el ERP. 
  
10.5 
Expertos externos en ERP son invitados para sugerir mejores maneras de usar el 
sistema ERP. 
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10.6 
Nosotros mantenemos un seguimiento de los desarrollos en ERP relacionados 
con nuestra industria. 
  
10.7 
Grupos compuestos por personal de distintas áreas funcionales se reúnen 
regularmente para discutir nuevos usos para el sistema ERP. 
  
11 Gestión de Calidad en la implantación   
11.1 
Se ha establecido el procedimiento para planificar, controlar y asegurar la calidad 
del proyecto 
  
11.2 
Se ha establecido que medir, cuando medir e instrumentos de control para la 
calidad 
  
11.3 
Las sugerencias para mejorar el ERP son regularmente recolectadas desde 
empleados pertenecientes a múltiples niveles. 
  
11.4 
Todas las operaciones del proyecto son documentadas como evidencia de su 
ejecución o no. 
  
11.5 Se hace seguimiento a todo cambio de mejora correctiva o preventiva al proyecto.   
11.6 
Existe un sistema de configuración de menús, niveles de acceso, roles de 
usuario, así como de auditoría de datos 
  
12 Gestión de la Información y de datos    
12.1 Se ha elaborado un planificación sobre migraciones de datos e información   
12.2 Fue exitosa la migración de Base de Datos del ERP   
12.3 
Ha existido migración masiva de información de sistemas legacy (antiguos) al 
ERP 
  
12.4 EL proveedor ha acompañado en la migración de la información   
12.5 Existe documentación de mapeo de tablas, restricciones y trigger en la migración   
12.6 
Las pruebas realizadas a la funcionalidad del ERP con los datos migrados ha sido 
satisfactoria 
  
13 Metodología de implantación del ERP   
13.1 La implantación del ERP se ha realizado siguiendo los pasos de una metodología   
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13.2 
La metodología de implantación contempla la parte funcional como técnica del 
ERP 
  
13.3 La metodología es conocida por todos los involucrados en el proyecto   
13.4 
La metodología ha contribuido enormemente al cumplimiento de alcance, tiempo 
y cronograma del proyecto 
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ANEXO 05: Tabla de la Juicio de los Expertos a los Factores Críticos de Éxito en 
Implantación de ERP 
Encuesta  
    
La presenta encuesta tiene por función ver  
- El grado de cumplimiento de Factores Críticos de Éxito en la Metodología de 
implantación de ERP Propuesta 
- La relevancia de los Factores Críticos de Éxito en Proyectos de implantación de ERP 
    
    
Num. Factor Crítico de Éxito Relevancia 
Si/No 
Cumplimiento 
% 
1 Compromiso y Apoyo de la alta Dirección      
2 Gestión de proyectos     
3 Reingeniería de Proceso de Negocios     
4 Parametrización del Sistema      
5 Entrenamiento en el ERP     
6 Composición del Equipo de implantación     
7 
Selección de consultores del proveedor del ERP y el 
trato con ellos 
    
8 Planificación estratégica de TI     
9 Gestión de comunicación     
10 Evaluación post-implantación     
11 Gestión de Calidad en la implantación     
12 Gestión de la Información y de datos      
13 Metodología de implantación del ERP     
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ANEXO 06: Formato de la Entrevista a Jefes de TI de las universidades 
Entrevista  
    I. Datos Generales 
 
Nombre: 
 
Cargo:  
 
Universidad 
 
II. Preguntas 
 
1. Su institución adquirió algún ERP?  
2. ¿Cuál ERP?  
3. Mencione datos de su adquisición 
4. Módulos adquiridos y que funcionalidades tienen cada uno de ellos 
5. Que otros sistemas tienen funcionando 
 
 
